



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2026/025

Till kultur- och fritidsnämnden

Ställningstagande utsmyckning Hjortsjöskolan

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att försöka nå en överenskommelse med konstnären enligt bilaga 1, Överenskommelse om förtida upphörande av avtal.

Paragrafen justeras omedelbart i samband med nämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet

I samband med nybyggnation av Hjortsjöskolan i Vaggeryd tilldelades efter upphandling konstnären Melissa Henderson uppdraget med den offentliga utsmyckningen enligt enprocentdregeln.

Uppdragets budget är 1,5 mnkr. Se bilaga 2, Uppdragsbeskrivning.

Det första delprojektet är levererat men ej monterat och delprojekt 3 återstår att genomföra. Beträffande delprojekt 2, som inte är avslutat, har uppdragats att mosaiken är monterad med felaktigt material och inte utförts enligt avtalets tekniska krav. Vidare kan konstateras att den konstnärliga gestaltningen till det avtalade priset inte kommer att vara monterad och klar i alla delar inom avtalad tid.

Mot den bakgrunden står Kultur- och fritidsnämnden inför ett ställningstagande om att avbryta konstprojektet i en överenskommelse med konstnären. Alternativet är att fortsätta kontraktet enligt avtal, med de identifierade risker det medför.

Ärende

I samband med nybyggnation av Hjortsjöskolan i Vaggeryd tilldelades efter upphandling konstnären Melissa Henderson uppdraget med den offentliga utsmyckningen enligt enprocentdregeln. Uppdragets budget är 1,5 mnkr. Se bilaga 2, Uppdragsbeskrivning.

Det första delprojektet är levererat men ej monterat och delprojekt 3 återstår att genomföra. Beträffande delprojekt 2, som inte är avslutat, har uppdragats att mosaiken är monterad med felaktigt material och inte utförts enligt avtalets tekniska krav. Vidare kan konstateras att den konstnärliga gestaltningen till det avtalade priset inte kommer att vara monterad och klar i alla delar inom avtalad tid.

Mot den bakgrunden står Kultur- och fritidsnämnden inför ett ställningstagande om att avbryta konstprojektet i en överenskommelse med konstnären. Alternativet är att fortsätta



kontraktet enligt avtal, med de identifierade risker det medför.

Nedan följer förtydliganden av de två alternativen:

Alternativ A, överenskommelse om förtida upphörand av avtal

- Säljaren skall färdigställa delprojekt ett (tuftad matta) i sin helhet
- Säljaren friställs ifrån att utföra delprojekt två (mosaikväggar i tre trapphus)
- Säljaren friställs ifrån att utföra delprojekt tre (Belyst plexiglas utformning i tre skärmtak)
- Säljaren blir ej återbetalningsskyldig för överfakturerat belopp, 240 000 plus moms
- Säljaren blir ej ersättningsskyldig för kostnader som uppkommer i samband med återställning och omprojektering av utrymmen som tidigare omfattades av delprojekt två och tre.

Tillkommande arbetskostnader pga. ej utförda delprojekt två och tre:

- Ställning
- Demontering av felmonterad mosaik, trapphus 1/3
- Målning
- Belysning skrivmaterial skärmtak
- Täckning/städning.

Uppskattade kostnader: 350 000 plus moms

Alternativ B, fullfölja kontraktet

Säljare skall utföra samtliga delprojekt enligt avtal och på avtalad tid.

Konsekvenser för projektet:

- Tuftad matta som är levererad men ej monterad kommer ej färdigställas.
- Delprojekt två kommer ej att färdigställas då säljaren saknar ekonomiska medel för att komplettera beställning av mosaik efter fel mängdning samt felmontage. Säljaren saknar ekonomiska medel för att montera mosaiken. Säljaren uppger att även om hon får medel för att slutföra projektet så kommer tidsramen för detta sträcka sig in i Q4 2026.
- Säljaren saknar även medel för att slutföra delprojekt tre, detta på grund av felaktiga offerter ifrån underentreprenörer.

Bedömningen är att om denna linje drivs så kommer Säljaren som har ett enskilt bolag att gå i konkurs och vi kommer då varken få ersättning eller Vite.

Vi kommer sannolikt inte att ha någon konstinstallation monterad, samt att detta skulle innebära ofärdiga trapphus och skärmtak vilket eventuellt skulle förhindra ett slutbevis och inflyttning enligt tidplan.

Enligt kontrakt kan vi ej driva Alternativ B fullt ut förrän efter 19 april 2026 då samtliga delprojekt skall vara slutförda enligt vårt avtal med säljaren.

Mot den bakgrunden föreslås nämnden fatta beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att



försöka nå en överenskommelse med konstnären enligt bilaga 1, Överenskommelse om förtida upphörande av avtal.

2. Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut om överenskommelse om upphörande av avtal är den uppskattade kostnaden ca 350 000 plus moms.

Vid beslut om att fullfölja kontraktet är kostnaderna svåra att uppskatta, men bedöms överstiga 350 000 kr plus moms, utöver de verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår på grund av försenat projekt.

3. Samråd

Förvaltningen har haft dialog med konstutskottet, tekniska förvaltningens fastighetsenhet, kommunstyrelsens presidium samt konstnären.

4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv

Konsekvenserna av det föreslagna beslutet innebär att de delar som ännu inte är genomförda kommer att uppdras åt en annan konstnär att slutföra. De delar som finns kvar skulle omfattas av direktupphandling och därför inte behöva utlysas, vilket i sin tur innebär att den resterande kostnaden kommer att hamna inom ramen för direktupphandling.

Säljaren skall som ersättning behålla den betalning om 600 000 kr inkl moms som redan har gjorts av köparen i enlighet med avtalet.

5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

Verkställighet sker genom omedelbar justering av paragrafen i samband med nämndens beslut. Beslutet expedieras till tekniska nämnden, konstnären samt kommunstyrelsen. I enlighet med överenskommelsen ska säljaren som ersättning behålla den betalning om 600 000 kr inklusive moms som redan erlagts av köparen enligt gällande avtal.

Uppföljning av överenskommelsen genomförs av förvaltningen i samverkan med fastighetsenheten och konstutskottet.

Utvärdering sker i samband med att överenskommelsen har undertecknats av samtliga parter.

6. Förvaltningens helhetsbedömning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att försöka nå en överenskommelse med konstnären enligt bilaga 1, Överenskommelse om förtida upphörande av avtal.

Paragrafen justeras omedelbart i samband med nämndens beslut.

7. Handlingar som medföljer ärendet

Bilaga 1, Överenskommelse om förtida upphörande av avtal 2026-03-04



Bilaga 2, Uppdragsbeskrivning av konstnärens uppdrag 2025-02-12
Konstutskottets protokoll 2026-02-12 § 9 (KFN 2026/021)

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden

Konstnär

Kommunstyrelsen

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid