



§211

## **Återrapportering - Genomlysning investeringsprojekt (KS 2019/216)**

### **Beslut**

- Kommundirektören får i uppdrag att redovisa de övriga sju identifierade investeringsprojekten i slutet av januari
- Utredning av ansvarsfrågan avvaktas med tills alla investeringsprojekten redovisats
- Stygruppen för större investeringar utökas med personal och politiker från tekniska nämnden

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Utredningsuppdraget som kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06, § 208 gäller.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen gav 2019-11-06, § 208 kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommundirektören i uppdrag att göra en genomgång och sammanställning av pågående och avslutade investeringsprojekt samt att tydliggöra skäl till avvikelser, hur hanteringen sett ut och utreda ansvarsfrågan. I uppdraget ingår också att lägga förslag på framtida styrning av investeringsprojekt.

Kommundirektören presenterar investeringsprojekt som ska redovisas:

- AME-ombyggnad
- Åvikens förskola
- Hjortsjöskolan 7-9
- Fågelförsskolan 7-9
- Bullerbyns förskola
- Ombyggnad Hasseln
- Slättens förskola
- Hjortsjöskolan, kök och övningsbyggnad
- Storgatan/Götaforsvägen
- Valdshultsvägen

Av de 10 projekten redovisar kommundirektören en sammanställning av Bullerbyns förskola, Åvikens förskola och Slättens förskola.

### **Yrkanden**

Kenth Williamsson (S) föreslår följande:

Beslut att utreda varför det har blivit ett så högt prognostiserat överskridande i

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
(KSAU)

Mötesdatum  
2019-12-04

investeringsbudgeten och när de pågående projekten kunnat säkerställas så ska detta omgående flyttas tillbaka till tekniska nämnden, då det är deras ansvarsområde. Resultatet ska därefter redovisas till kommunstyrelsen. Styrgruppen för större investeringar ska även bestå av personal och politiker från tekniska nämnden, lämpligtvis tre ledamöter från kommunstyrelsen och tre ledamöter från tekniska nämnden. På så sätt har kommunstyrelsen utövat sitt uppsiktsansvar samtidigt som man inte övertagit tekniska nämndens roll.

### Propositionsordning

Efter diskussion konstaterar ordförande att arbetsutskottet är eniga om att

- kommundirektören får i uppdrag att redovisa de övriga sju identifierade investeringsprojekten i slutet av januari
- avvakta utredning av ansvarsfrågan tills alla investeringsprojekten redovisats
- styrgruppen för större investeringar utökas med personal och politiker från tekniska nämnden

Härefter ställer ordförande frågan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Kenth Williamssons förslag, att utredningen varför det har blivit så högt prognostiserat överskridande i investeringsbudgeten och när de pågående projekten kunnat säkerställas så ska detta omgående flyttas tillbaka till tekniska nämnden, och finner att arbetsutskottet avslår det.