




Barn- och utbildningsnämnden

2018-11-28

§ 93

2017/147

8, 9



## Lokalförsörjning

### Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Godkänna lämnad rapport.

Göra en framställan till Kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

### Sammanfattning av ärendet

Elevantalet inom den kommunala skolan i Vaggeryds kommun har ökat kraftigt under de senaste åren och vi har idag brist på lokalutrymmen i vår verksamhet. Platsbristen märks mest på mellanstadiet och i tätorterna där klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn och utbildningsnämnden  
Forts. § 95

har antagit en lokalförsörjningsplan som ska tillgodose behovet på skollokaler. Finansieringen av lokalförsörjningsplanens första del, period 2018–22, behandlas i Kommunfullmäktige den 26 november. Vid genomförandet av lokalförsörjningsplanen är det av hög vikt att de olika projekten kommer i en väl genomtänkt ordning så att de akuta behoven avhjälpas samtidigt som kostnader för ersättningslokaler minimeras

Redovisar åtgärder genom lokalplan daterad 2018-11-13. Där redogörs för tidsplan en för utbyggnad. Förvaltningschefen föreslår att täppa till det mest akuta åtgärderna. Sedan göra ett arbete med pedagoger för att titta på hur arbetet ska framåt gällande pedagogiskt och organisatoriskt i lokalerna. Nämnden ställer sig bakom.

Presentation av uppdrag från arbetsutskottet 2018-11-13 § 104 om en framställan till Kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att:

1. Initiera byggnationen Sörgårdsskolan och samtidigt utöka ersättningslokalerna till minst tre klassrum för att avhjälpa den akuta situation som uppstått. Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.

Justering

Exp

2018-12-04

KS tillsammans med FC skrivelse

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

2018-11-28

§ 93

2017/147

8, 9

Forts. § 93

2. Initiera projektet Götafors och samtidigt utöka ersättningslokalerna med minst två klassrum vid ST1 tomten för att avhjälpa den akuta situation som uppstått i Vaggeryd och Hok. Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.
3. Initiera projektet Hjortsjöskolans kök/matsal med rekommendation att de uppskattade medlen, 3000 tkr, tas från projekten kopplade till kök (*ref kök, utrustning m.m. 3000 tkr*) samt de allmänt angivna påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete på förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Projektet bör om möjligt genomföras under sommaruppehållet 2019.
4. Initiera projektet Hjortsjöskolans övningsbyggnad med rekommendation att medel tas från påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete på förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Projektet bör om möjligt genomföras under hösten 2019.
5. Initiera projektet Fågelforsskolan 1-6 med rekommendation att medel tas från redan angivet medel (referens Fågelforsskolan f-6, enligt skolplan 7 075 tkr). Projektet bör om möjligt genomföras under hösten 2019.

### **Beslutsunderlag**

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-13 § 104

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden föreslår att godkänna lämnad information och att göra en framställan till Kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

Justerlag

IP

Exp

2018-12-04

KS tillsammans med FC skrivelse

Utdragsbestyrkande



Per-Erik Lorentzon  
Telefon: 0370 -- 67 85 90  
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

## Genomförande av lokalplan

### Beslutsförslag

Förvaltningen föreslår nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att:

1. Initiera byggnationen Sörgårdsskolan och samtidigt utöka ersättningslokalerna till minst tre klassrum för att avhjälpa den akuta situation som uppstått. Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.
2. Initiera projektet Götafors och samtidigt utöka ersättningslokalerna med minst två klassrum vid ST1 tomten för att avhjälpa den akuta situation som uppstått i Vaggeryd och Hok. Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.
3. Initiera projektet Hjortsjöskolans kök/matsal med rekommendation att de uppskattade medlen, 3000 tkr, tas från projekten kopplade till kök (*ref kök, utrustning m.m. 3000 tkr*) samt de allmänt angivna påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Projektet bör om möjligt genomföras under sommaruppehållet 2019.
4. Initiera projektet Hjortsjöskolans övningsbyggnad med rekommendation att medel tas från påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Projektet bör om möjligt genomföras under hösten 2019.


### Bakgrund

Elevantalet inom den kommunala skolan i Vaggeryds kommun har ökat kraftigt under de senaste åren och vi har idag brist på lokalutrymmen i vår verksamhet. Platsbristen märks mest på mellanstadiet och i tåtorterna där klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn och utbildningsnämnden har antagit en lokalförsörjningsplan som ska tillgodose behovet på skollokaler. Finansieringen av lokalförsörjningsplanens första del, period 2018–22, behandlas i Kommunfullmäktige den 26 november. Vid genomförandet av lokalförsörjningsplanen är det av hög vikt att de olika projekten kommer i en väl genomtänkt ordning så att de akuta behoven avhjälps samtidigt som kostnader för ersättningslokaler minimeras.



## Projekt 1 Sörgårdsskolan

I Skillingaryd är det framförallt Sörgårdsskolan som lider av akut platsbrist men även Fågelfors skolan har idag stora klasser. Vi har fortsatt inflyttning av elever och den stora klassen på 34 elever vid Sörgårdsskolan kommer inom kort fyllas på till 35. Klassrummen är dimensionerade för ca 25 elever varför vi har ett akut behov av minst ett klassrum på Sörgårdsskolan.



Fullmäktige kommer den 26 november att behandla investeringsplanen för 2018–22. I investeringsplanen återfinns en utbyggnad av Sörgårdsskolan, (*ref Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd, 25 000 tkr*). Utbyggnaden innefattar också en rivning av en äldre del av Sörgårdsskolan, som idag nyttjas av skolan, varför det finns ett behov av ersättningslokaler under byggnationen.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att initiera byggnationen vid Sörgårdsskolan och samtidigt utöka ersättningslokalerna till minst tre klassrum för att avhjälpa den akuta situation som uppstått.

## Projekt 2 Götafors skola

I lokalförslöjningsplanen återfinns utbyggnation av lokaler för årskurserna F-3 i Vaggeryds tätort. Detta skall ske genom en utbyggnation av Götafors skola samt en helt ny skola på Fridhem. Tänkt finansiering är medel avsatta för ny skola (*ref Ny skola Vaggeryd centralort,*



60 000 tkr). Redan nu har teknisk nämnd fått i uppdrag att bygga till Slättens förskola (*ref Slättens förskola- 2 nya avd + tillagningskök, 11 400 tkr*) vilket är det första steget till att renodla Götafors till skola. Då transformeringen av Götafors till skola är ett större projekt, som kräver relativt omfattande utredning och planering, bör detta initieras redan nu så att byggnationen kan slutföras under 2020. Under tiden som Götafors skola byggs ut uppskattar vi behovet av ersättningslokaler till minst fem klassrum.

Det saknas minst ett klassrum för Hjortsjö F-6 inför läsåret 2019. Hoks skola kommer, i väntan på att Hoks nya förskola byggts färdigt, behöva ytterligare ett klassrum för åk 6 inför läsåret 2019–20. För att undvika ersättningslokaler i Hok som inte kan nyttjas i projektet Götafors föreslår förvaltningen att åk 6 i Hok går på Hjortsjöskolan läsåret 2019–20. Med behovet på Hjortsjö F-6 genererar detta ett utökat behov av ersättningslokaler med två klassrum. Dessa kan placeras i anslutning till de befintliga ersättningslokalerna på ST1 tomten. En sådan lösning skulle innebära fem ersättningsklassrum vilket är behovet då Götafors skola skall byggas ut.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att initiera projektet Götafors och samtidigt utöka ersättningslokalerna med minst två klassrum vid ST1 tomten för att avhjälpa den akuta situation som uppstått i Vaggeryd och Hok. Rekommenderad finansiering sker via medel avsatta för ny skola i Vaggeryd (*ref Ny skola Vaggeryd centralort, 60 000 tkr*). Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.

### **Projekt 3 Hjortsjöskolans matsal/kök**

Hjortsjöskolans matsal har redan idag överskridit sin maxkapacitet. Det utökade elevantalet medför ett behov av en utbyggnation av matsalen. Hjortsjöskolans kök behöver också uppdateras och det finns nu ett naturligt tillfälle att anpassa köket på Hjortsjö till ett tillagningskök. I BUN:s lokalförsörjningsplan återfinns dessa två åtgärder och förvaltningen ser det som nödvändigt och ett bra tillfälle att initiera dessa projekt redan nu.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att initiera projektet Hjortsjöskolans kök/matsal med rekommendation att de uppskattade medlen, 3000 tkr, tas från projekten kopplade till kök (*ref kök, utrustning m.m. 3000 tkr*) samt de allmänt angivna påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Projektet bör om möjligt genomföras under sommaruppehållet 2019.



#### **Projekt 4 Hjortsjöskolan, övningsbyggnad**

I lokalförsörjningsplanen återfinns projektet "Hjortsjö-övningsbyggnad" med en kostnadsberäkning på ca 9000 tkr. Projektet är strategiskt viktigt för BUN och syftar till att samla de estetiska ämnena i en byggnad på Hjortsjöområdet. Utöver de arbetsmiljöåtgärder som återfinns i projektet skall lokalerna iordningställas för ett mer modernt genomförande av slöjd, teknik och bildämnet i en Makers space inspirerad miljö. Projektet återfinns inte i fullmäktiges investeringsplan för 2018–22 varför medel måste tas från annat håll.

Förvaltningen föreslår att medel tas från påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Då fullmäktige vill renovera och bevara träskolan behöver projektet övningsbyggnaden initieras redan nu för att träskolan ska kunna ha andra användningsområden än slöjd vilket den används till idag.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att initiera projektet Hjortsjöskolans övningsbyggnad med rekommendation att medel tas från påspengarna (*ref "påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr*). Projektet bör om möjligt genomföras under hösten 2019.

Vaggeryd 2018-11-19

Per-Erik Lorentzon  
Barn och utbildningschef  
Vaggeryds kommun