



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/216

Till Kommunstyrelsen

Genomlysning investeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner underlagen och remitterar dem till tekniska nämnden för synpunkter

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommundirektören fick i samband med kommunstyrelsens beslut om investeringsstopp 2019-11-06 i uppdrag att göra en genomgång och sammanställning av pågående och avslutade investeringsprojekt samt att tydliggöra skäl till avvikelser, hur hanteringen sett ut och utreda ansvarsfrågan. I uppdraget ingår också att lägga förslag på framtida styrning av investeringsprojekt.

En genomlysning av tio avslutade och pågående projekt har genomförts och presenterats, tillsammans med förslag till framtida styrning i form av riktlinjer för investeringar och en mall för lokalplanering.

Nedan listas de sammanfattande skälen till uppkomna avvikelser som utredningen visat:

Tempo och mängden investeringar

Ny organisation – uppdragen oklara

Otydlig rollfördelning

Signalsystemet

Mallar rutiner otillräckliga

Helheten har inte fångats i projekten

Förhandling vs konsekvens

Ärende

Kommunstyrelsens presidium har identifierat tio pågående eller avslutade investeringsprojekt som har genomlysts och presenterats vid två olika tillfällen:

AME-ombyggnad

Åvikens förskola

Hjortsjöskolan 7-9

Fågelforskskolan 7-9



Bullerbyns förskola
Ombyggnad Hasseln
Slättens förskola
Hjortsjöskolan, kök och övningsbyggnad
Storgatan/Götaforsvägen
Valdshultsvägen

De tio projekten finns publicerade i ksau:s intranätsgrupp samt i handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare

Annika Hedvall, kommundirektör