













































































































Planerat underhåll/Reinvesteringar Åtgärdslista 2022

Milstolpar	Startdatum	Slutdatum	Bokat	Timbudget	Budget material
<input type="radio"/> 1666 Tofsvipan 4 Hjortsjöskolan		2022-07-27	0h	0h	291 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> H, "Arkivet" i källaren, renovering	2021-12-01	2022-02-20			82 000,00   
<input type="checkbox"/> H, Åtgärder efter tillsyn räddningstjänst	2021-12-09	2022-04-30			  
<input type="checkbox"/> Inläckage vid solpaneler? (utredning pågår)	2022-03-08	2022-05-08			  
<input type="checkbox"/> Byte av övervakningskameror	2022-04-01	2022-04-30			85 000,00   
<input type="checkbox"/> H, kompletteringar av ventilation efter ombyggnad	2022-04-01	2022-04-30			  
<input checked="" type="checkbox"/> Ändring av smidesräcke i trappa	<input type="checkbox"/> 2022-04-11	2022-04-11			76 000,00   
<input type="checkbox"/> Ombyggnad av shuntgrupper matsalen	2022-06-01	2022-07-27			48 000,00   
<input type="radio"/> 1664 Torsbo 1:1 Fenix 1 Kunskapscentrum		2022-12-03	0h	0h	657 350,00
<input checked="" type="checkbox"/> Matsalen	2021-12-22	2022-02-20			127 350,00   
<input type="checkbox"/> Glastak, ta fram offert på renovering mm	2022-03-01	2022-04-30			  
<input checked="" type="checkbox"/> Rengöring av plåtfasader ovan yttertak	2022-07-27	2022-07-27			115 000,00   
<input type="checkbox"/> Omläggning av yttertak etapp 2 ca 200 000 / tak (inkl el-arbeten)	2022-09-18	2022-12-03			415 000,00   
<input type="radio"/> 1669 Utsikten 16 Nyckelpigans förskola		2022-06-30	0h	0h	193 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Säkerhetsåtgärder byte glas i fönster	2022-01-01	2022-01-14			60 000,00   
<input type="checkbox"/> Byte av kylskåp och aggregat (storkök)	2022-06-09	2022-06-30			133 000,00   
<input type="radio"/> 1624 Sörgården 1:4 Sörgårdsskolan		2022-07-01	0h	0h	132 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Omläggning av befintligt yttre VA i samband med nybyggnad	<input type="checkbox"/> 2022-01-01	2022-01-02			  
<input type="checkbox"/> Ombyggnad av DUC	2022-07-01	2022-07-01			132 000,00   
<input type="radio"/> 1616 Gästgivaren 2 G:a Swedbank		2022-12-31	0h	0h	872 016,00
<input checked="" type="checkbox"/> Omläggning av tak högdal	2022-01-01	2022-03-18			612 266,00   
<input checked="" type="checkbox"/> Ombyggnad av ventilation i lokaler BV	2022-06-01	2022-08-02			72 000,00   
<input type="checkbox"/> Omläggning av tak lågdal, inventering?	2022-06-01	2022-06-01			  
<input checked="" type="checkbox"/> Renovering apparatrum/fjärrvärmecentral	2022-07-26	2022-07-26			187 750,00   
<input type="checkbox"/> Ventilation i badrum?	2022-12-01	2022-12-31			  
<input type="radio"/> 1677 Svea 1 Brandstation Vaggeryd		2022-12-31	0h	0h	150 000,00
<input type="checkbox"/> Golv vagnhall ny beläggning	2022-01-01	2022-12-01			  
<input checked="" type="checkbox"/> Sambandcentral (ej reinvestering)	2022-08-01	2022-09-30			  
<input type="checkbox"/> Renovering av kök i personalutrymmet	<input type="checkbox"/> 2022-12-01	2022-12-31			150 000,00   
<input type="radio"/> 1683 Eken 3 servicelägenheter vid Furugården (Ekgatan)		2022-07-30	0h	0h	405 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Renovering av lägenhet 10 H	2022-01-15	2022-04-30			228 000,00   
<input type="checkbox"/> Iordningsställande av tvättstugan	2022-04-01	2022-07-30			125 000,00   
<input checked="" type="checkbox"/> Anpassning av kök lägenhet 10A	2022-06-01	2022-07-27			52 000,00   
<input type="radio"/> 1631 Planen 3 Vårdcentralen		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="checkbox"/> Skärmtak över ambulansintag (ingår i projekt 91007)	2022-01-17	2022-06-01			  
<input type="checkbox"/> Målning panel utvändigt	2022-12-01	2022-12-31			  
<input type="checkbox"/> Rum invändigt, fuktskador (fortsatt arbete)	2022-12-01	2022-12-31			  
<input type="checkbox"/> Tak nr 2, omläggning	2022-12-01	2022-12-31			  
<input type="radio"/> 1692 Tofsvipan 2 Nya Östra Skolan		2022-07-27	0h	0h	208 087,00
<input checked="" type="checkbox"/> Ny diskmaskin	<input type="checkbox"/> 2022-02-16	2022-02-16			57 587,00   
<input checked="" type="checkbox"/> Ny ugn	2022-06-01	2022-07-27			87 500,00   
<input type="checkbox"/> Ny diskmaskin 2 ?	<input type="checkbox"/> 2022-07-27	2022-07-27			63 000,00   
<input type="radio"/> 1671 Framnäs 8 Fritidens förskola		2022-02-17	0h	0h	79 285,00
<input checked="" type="checkbox"/> Utemiljö, träd mm	2022-02-17	2022-02-17			79 285,00   
<input type="radio"/> 1642 Lägret 1:1 Nya Gullbäckens förskola		2022-03-31	0h	0h	85 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av diskmaskin storkök	2022-03-01	2022-03-31			85 000,00   
<input type="radio"/> 1630 Jupiter 2 Jupiter		2022-12-31	0h	0h	133 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av ventilationsaggregat (rörarbeten)	2022-03-01	2022-04-30			83 000,00   
Totalt			0,00h	0h	7 981 344,00

Milstolpar	Startdatum	Slutdatum	Bokat	Timbudget	Budget material
<input checked="" type="checkbox"/> Fjärrvärmecentral	2022-12-01	2022-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Invändiga ytskikt mm (vid ombyggnad f. Mötesplats)	2022-12-01	2022-12-31			50 000,00
○ 1660 Oden 12 Sim- och Sporthall Vaggeryd		2023-03-01	0h	0h	110 000,00
<input type="checkbox"/> Belysning, byte av äldre armaturer	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Byte av entrédörrar	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Byte källarfönster åt väster	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Duschutrymmen Sport, nya ytskikt	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Omklädningsrum Sport, mattor	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Omklädningsrum, toaletter sport-sidan	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Omläggning av papptak, lägre del sydost	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Ridåvägg i sporthall, reparation/byte (ta in offert?)	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Toaletter, Huvudentrén (ev ombyggnad till personal)	2022-03-08	2023-03-01			
<input type="checkbox"/> Vatten inkommande, ventiler mm	2022-03-08	2023-03-01			
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av värmeväxlare till bassäng	2022-06-01	2022-07-27			110 000,00
○ 1625 Sörgården 1:4 Bullerbyns förskola		2022-03-31	0h	0h	61 929,00
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av diskmaskin i storkök	2022-03-31	2022-03-31			61 929,00
○ 1626 Haren 14 Fågelfors förskola		2022-12-31	0h	0h	50 000,00
<input type="checkbox"/> Renovering ytskikt	2022-04-01	2022-05-09			
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av inbrottslarm- och passagesystem	2022-06-01	2022-07-27			50 000,00
<input type="checkbox"/> Byte av äldre belysningsarmaturer	2022-09-01	2022-09-01			
<input type="checkbox"/> Byte fjärrvärmväxlare	2022-09-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Byte ventilationsaggregat avd 1	2022-09-01	2022-12-30			
<input type="checkbox"/> Panel- fönsterbyte fasader söder och väster	2022-09-01	2022-09-01			
○ 1639 Gästgivaren 5 Gamla turisthotellet Avonova		2023-01-23	0h	0h	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Byte golv i ett kontor Avonova	2022-04-01	2022-04-30			
<input type="checkbox"/> Renovering ytskikt hela kontoret	2023-01-23	2023-01-23			
○ 1686 Oden 9 & 16 Arbetsmarknadsenheten		2022-08-31	0h	0h	327 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Inkoppling trygghetslarm efter renovering	2022-04-11	2022-04-11			27 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Dagvattenhantering, asfaltering	2022-06-01	2022-08-31			300 000,00
○ 1620 Uttern 10 Sim- och Sporthall Skillingaryd		2022-12-31	0h	0h	44 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Skvalprännan runt bassängen, åtgärd läckaget till avlopp (sänk vattenåtgång)	2022-04-19	2022-06-30			44 000,00
<input type="checkbox"/> Fasad	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Fjärrvärmecentral, isolering inkommande ledning!	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Sockel	2022-12-01	2022-12-31			
○ 1662 Gärhov 1:6 Byarums skola/förskola		2022-12-31	0h	0h	861 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Trallgolv	2022-05-01	2022-06-30			51 000,00
<input type="checkbox"/> Lilla huset - Fasader, tak	2022-12-01	2022-12-31			650 000,00
<input type="checkbox"/> Lilla huset - Ventilationsaggregat+DUC	2022-12-01	2022-12-31			160 000,00
○ 1621 Hjorten 6 Fågelfors skolan		2023-08-01	0h	0h	32 677,00
<input type="checkbox"/> L/M gamla huset fogning	2022-05-01	2022-05-29			
<input type="checkbox"/> H, ventilation kompletteringar efter ombyggnad	2022-07-01	2022-07-29			
<input type="checkbox"/> C-kök, Nya golv i kök (efter byte av maskiner)	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> C-kök, ytskikt matsal	2022-12-01	2022-12-30			
<input checked="" type="checkbox"/> H, belysning kapprum och entréer	2022-12-01	2022-12-31			32 677,00
<input type="checkbox"/> H, Fjärrvärmecentral	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> H, Fönster övervakning väster	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> H, Lanterniner byggs igen	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> L/M Mattor kapprum	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> L/M, Fönster	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> L/M, Fasadskivor	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> L/M, Tak, lanterniner	2022-12-01	2022-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> L/M, Åtgärder Fritidsledares "kontor"	2022-12-01	2022-12-31			
Totalt			0,00h	0h	7 981 344,00

Milstolpar	Startdatum	Slutdatum	Bokat	Timbudget	Budget material
<input type="checkbox"/> Hemkunskap Renovering samtliga kök	2023-06-01	2023-08-01			
<input type="radio"/> 1628 Klevshufts 1:168 Klevshufts skola/förskola		2022-07-27	0h	0h	62 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av diskmaskin WD6	2022-06-01	2022-07-27			62 000,00
<input type="radio"/> 1650 Lägret 1:1 Del av Miliseum		2022-07-27	0h	0h	63 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> EI- och Rörarbeten via SAPS <input type="checkbox"/>	2022-06-01	2022-07-27			63 000,00
<input type="radio"/> 1619 Uttern 10 Skillingaryds Arena		2022-10-01	0h	0h	0,00
<input type="checkbox"/> Läckande tak (solpaneler?) Bevakas	2022-06-01	2022-10-01			
<input type="radio"/> 1675 Eken 3 Furugården		2023-06-01	0h	0h	679 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Byte av expansionskärl	2022-06-01	2022-07-27			61 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Golvbyte Linden	2022-06-01	2022-07-27			57 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Renovering avlopp/avloppspump i källaren	2022-06-01	2022-07-27			61 000,00
<input type="checkbox"/> Underhåll Kastanjen 3 & 4	2022-06-01	2022-12-30			
<input checked="" type="checkbox"/> Måla 30% plåttak + takfot	2022-12-01	2022-12-31			500 000,00
<input type="checkbox"/> Balkongdörrar Kastanjen 3 & 4	2023-06-01	2023-06-01			
<input type="radio"/> 1663 Bondstorp 10:1 Bondstorps skola		2022-12-31	0h	0h	75 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Golv, bjälklag matsal	2022-06-15	2022-08-17			
<input checked="" type="checkbox"/> Bod Målas ny belysning ev byte dörrar	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Plank målas	2022-12-01	2022-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Staket bytes	2022-12-01	2022-12-31			75 000,00
<input type="radio"/> 1674 Svenarum 2:9 Svenarums skola		2022-12-31	0h	0h	515 000,00
<input type="checkbox"/> Vägg träslöjd ? <input type="checkbox"/>	2022-07-27	2022-07-27			15 000,00
<input type="checkbox"/> Dränering+ dagvatten	2022-12-01	2022-12-31			300 000,00
<input type="checkbox"/> Renovering av matsal	2022-12-01	2022-12-31			200 000,00
<input type="radio"/> 1601 Fastighetsenheten. Övergripande åtgärder inom planerat underhåll		2024-08-30	0h	0h	1 300 000,00
<input type="checkbox"/> Underhållsplanering 2022-2024	2022-09-01	2024-08-30			300 000,00
<input type="checkbox"/> Nordomatic - web/moln enligt offert	2022-11-30	2022-11-30			1 000 000,00
<input type="radio"/> 1691 Götastrand 1:6 Korttidsboendet Vaggeryd		2022-12-12	0h	0h	150 000,00
<input type="checkbox"/> Målning fasad	2022-11-27	2022-12-12			150 000,00
<input type="radio"/> 1627 Åker 1:12 Åkers skola/förskola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="checkbox"/> Fönster, målning/byte	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Markiser	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="radio"/> 1629 Blåsippan 11 Sörgården		2022-12-31	0h	0h	125 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Renovering av lgh 1007	2022-12-01	2022-12-31			125 000,00
<input type="checkbox"/> Renovering av lgh y	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Renovering av lgh z	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="radio"/> 1632 Björnen 5 Brandstation Skillingaryd		2022-12-31	0h	0h	235 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bastu, panel, byte av dörr, byte av belysning i omklädnings mm	2022-12-01	2022-12-31			55 000,00
<input type="checkbox"/> Markiser kvar att göra efter plåtbytet	2022-12-01	2022-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Måla om lunchrum Primär	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Toaletter ytskikt	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Ventilation mötesrum endast frånluft idag (nyinvestering?)	2022-12-01	2022-12-31			180 000,00
<input type="radio"/> 1635 Planen 2 Skillingehus		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="checkbox"/> Fjärrvärmecentral	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="checkbox"/> Tak omläggning + takbrunnar	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="radio"/> 1659 Hasseln 7 Stjärnfabriken		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="checkbox"/> Fasad panel endast grundad, målas (investering?)	2022-12-01	2022-12-31			
<input type="radio"/> 1670 Bokhållaren 1,2 Södra Parks förskola		2022-12-31	0h	0h	85 000,00
<input type="checkbox"/> Dörr förråd	2022-12-01	2022-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Ny ugn	2022-12-01	2022-12-31			85 000,00
Totalt			0,00h	0h	7 981 344,00

Milstolpar	Startdatum	Slutdatum	Bokat	Timbudget	Budget material
<input type="radio"/> 1681 Hok 2:119 Fd brandstation		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Rivning (ligger som eget projekt)	2022-12-01	2022-12-31			  
<input type="radio"/> 1615 Sörgården 1:4 Gråa paviljongen Sörgårdsskolan		2022-12-29	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1617 Gästgivaren 3 Mejeriet		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1623 Pålen 1:1 Gamla Sörgårdsskolan		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1636 Rådjuret 7 Rådjuret		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1637 Pålen 1:1 f.d Turistinfo		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1644 Haren 2 Villa Betaniagatan		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1645 Båråmo 1:4 Båråmo gård		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1647 Pålen 1:1 Tallbackens förskola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1648 Råven 3 Råven Gamla Holmbergs		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1649 Nålen 13 Nålen		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1651 Rönnen 4 Strömlunds		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1656 Gästgivaren 4 Teds		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1657 Rådjuret 8		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1658 Haren 3 Paviljong Fågelfors fsk		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1661 Morarp 2:69 Sporthall Hok/Förskola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1665 Tofsvipan 1 Kulturskolan, gamla skolkontoret		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1667 Betel 7 och 9, Östra skolan		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1668 Magistern 1 Götafors skola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1672 Götastrand 1:17 Slättens förskola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1673 Morarp 2:69 Hoks skola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1678 Oden 12 Familjecentralen Vita längan		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1679 Götastand 1:15 SJ-magasin. Vgd Beijers		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1680 Dalhem 1 Dalhem		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1684 Götastrand 1:1 Växthuset förskola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1687 Oden 17 Gruppboad Ringvägen		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1689 Torsbo 1:1 Fenix 2 kultur/kunskapscentrum		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1690 Jonstorsudden 1 Talludden		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1693 Tor 1 Tor		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1694 Oden 12 Skolpaviljong Hjortsjöskola		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1695 Morarp 2:70 Skolpaviljong Hok		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1696 Fridhem 1 Fridhem		2022-12-31	0h	0h	0,00
<input type="radio"/> 1697 Trekanten 2 & 8 Paviljong Hjortsjöskolan		2022-12-31	0h	0h	0,00
Totalt			0,00h	0h	7 981 344,00

Projektets totala timbudget: 0,00h
Timmar kvar att budgetera: 0,00h
Timmar kvar att boka: 0,00h