VAGGERYDS KOMMUN

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE
2026-11-04 Sida 1 av 3

Dnr KS 2026/078

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om uppdrag – Projektblad för digitalisering av gällande detaljplaner i Vaggeryds kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
- att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja projektet, att digitalisera gällande detaljplaner i Vaggeryds kommun, enligt projektblad samt
- att kostnader ska belasta ID 1969.

Sammanfattning av ärendet

Vaggeryds kommun avser att inleda ett arbete med att digitalisera kommunens gällande detaljplaner. Syftet är att öka tillgängligheten till planinformation för invånare, näringsliv och medarbetare samt att uppfylla Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner och planbestämmelser. Kommunen har cirka 250 gällande detaljplaner, varav omkring 30 redan har digitaliserats.

Projektet beräknas pågå under cirka tre år och inleds med ett sex månader långt pilotprojekt i Hok. Pilotprojektet, som genomförs påbörjas år 2027 syftar till att digitalisera områdets gällande detaljplaner samt att utveckla arbetssätt och rutiner för den fortsatta digitaliseringen.

Efter pilotprojektets genomförande kommer resultatet att redovisas och förankras politiskt innan arbetet fortsätter i kommunens övriga orter.

Genomförandet kommer att kräva resurser från flera delar av organisationen. Kommunledningskontoret föreslår att en projektorganisation skapas där två av kommunens planarkitekter tillsammans avsätter motsvarande 50 procent av en heltidstjänst för projektet. Därutöver kommer stadsarkitekt, samhällsbyggnadschef samt medarbetare från andra berörda verksamheter, såsom IT-enheten och Tekniska kontoret, att behöva avsätta tid för arbetet. Mätningsingenjör kommer debitera till samhällsbyggnadsenheten, övriga i projektet avsätter tid inom sin egen förvaltningsbudget.

Ärende

1. Bakgrund: Analoga och äldre planhandlingar försvårar idag ett effektivt arbete inom bland annat bygglovshandläggning, fysisk planering, fastighetsfrågor och utveckling av digitala tjänster. Genom att överföra information från fysiska detaljplaner till digitala format samt tolka och koda planbestämmelser enligt Boverkets gällande plankatalog skapas en digital planmosaik för hela kommunen.

De digitaliserade detaljplanerna kommer att utgöra ett stöd i verksamheten och skapa förutsättningar för en effektivare handläggning, bättre service och ökad tillgång till planinformation. Den juridiskt gällande handlingen kommer fortsättningsvis vara den analoga detaljplanen.

Projektet föreslås genomföras med en ambitionsnivå där planbestämmelser tolkas med bestämmelser i Boverkets plankatalog. I varje digitaliserad detaljplan ska en tolkningslogg upprättas där gränser kontrolleras genom att utvalda stomnät, koordinater och gränspunkter kontrolleras och mäts in.

Projektet omfattar inte ändring av gällande detaljplaner. Identifierade felaktigheter, oklarheter eller andra avvikelser sammanställas i en avvikelselista som löpande delges samhällsbyggnadschefen. Underlaget kan därefter ligga till grund för framtida bedömningar och eventuella politiska initiativ om planändringar eller planuppdateringar.

2. Ekonomiska konsekvenser: Projektet ryms inom berörda förvaltningarnas budget.

- Resursinsatsen fördelas enligt följande: Planarkitekter: 50 % av en heltidstjänst totalt (delas på två planarkitekter, 25 % vardera).

- Mätingenjör: Cirka 1 000 timmar fördelat över projekttiden på 3 år (ca 7 timmar/vecka). Debiterar till samhällsbyggnadsenheten till detaljplaners fakturerings ID 1969.

- Projekt- och referensgrupp (bygglovshandläggare, stadsarkitekt, GIS-samordnar, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, Mark- och exploateringsingenjör med flera): Avsätter tid inom ordinarie verksamhet/budget.

- Externa kostnader: Omfattar scanning av äldre analoga kartor i hög upplösning/färg samt inköp av kartfickor/hängen för arkivering. Eventuellt konsultstöd kan tillkallas för mätning om interna resurser inte räcker.

Resursuttaget för planarkitekter motsvarar en halvtidstjänst, det kan medföra minskad kapacitet i det ordinarie planarbetet eller längre ledtider för övriga planuppdrag om resurser inte omfördelas.

3. Bifogade handlingar: Projektblad: Digitalisering av gällande detaljplaner (Dnr: KS 2026/078)

4. Förvaltningens helhetsbedömning: Förvaltningen bedömer att en digitalisering av kommunens äldre detaljplaner är en nödvändig investering för framtida e-tjänster, effektivare bygglovsprocesser och ökad service till medborgare och företag. Den valda ambitionsnivån en god balans mellan kvalitet och resursförbrukning.

Beslutet ska skickas till
Handläggare

Handläggare

Tilda Vesterlund Kocsis
Planarkitekt

Helena Nerbring Lisell
Samhällsbyggnadschef

Vilma Sandberg
Planarkitekt