
Myndighets- Myndighets- Ekonomisk uppföljning

Befaras Statligt tillstånd krav för September

ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2026-12 Avvikelse Uppföljningsperiod Finansiering medelsbrist bidrag (Finns bygglov) verksamhet Kommentar År Månad År Månad

9178 Ny fsk Hok 2,5 avd med tillagningskök Planering 5 268              48 000                                42 732            Projekt Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Upphandling  klar projektering uppstartad 2026 april 2027 nov

9203 Kollektivförbättringar Pågående 84                    500                                     416                 Innevarande år Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej Ny busshållplats, nya väderskydd, belysning norr om Fågelforsskolan Skillingaryd färdig. Trafikverket 50% 2026 feb 2026 okt

9204 Trafiksäkerhetsförbättringar Pågående 161                 364                                     203                 Innevarande år Skatt inv. Nej Ja Byggnation belysning längst gc-väg mellan Verkstadsgatan och Kinnarps i Skillingaryd 2026 feb 2026 nov

9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Pågående 22 954            24 600                                2 588              Projekt Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre delar kvarstår 2025 feb 2026 dec

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Pågående 2 072              1 527                                  545-                 Innevarande år Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggnation på Fabriksgatan, Skillingaryd

Färdigtatälld övergångställe Nådastigen, Vaggeryd 

Underskott i påspengen ger mindre budget kommande år 2024 nov 2028

9281 Stigamo expl. Pågående 16 233            33 800                                17 567            2023-innevarande år Skatt inv. Nej Ja Nej

Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-

och avlopp m.m. 

Östra sidan mot väg 846 pågår utbyggnation av två nya infarter samt byggnation av kommunala VA-ledningar.

Byggnation av vändplan på Fraktvägen är färdigtstäld . 

Byggda vägar inom området  kommer att förses med  slitlagerbeläggning när VA-serviserna till tomterna har anlagts. 2023 maj 2026 dec

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 6 829              3 659                                  3 170-              Innevarande år Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årlig påspeng. Långa projekt.  2st oväntade händelser under mandatperioden som gör att vi kan vara något framtunga (Hok + 

Krokvägen).  Kommande ledningsförnyelser, Storgatan Vaggeryd, Dulegatan, Skolgatan, Esplanaden, Ekövägen. Underskott i påspengen 

ger mindre budget kommande år. 2023 jan 2026 dec

9318 VA Energisparåtgärder Pågående 1 112              1 144                                  32                   Innevarande år Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Förberedande åtgärder (tomrör, uppdimensionering ställverk etc) för solceller på vassbäddar på SK-ARV 2023 jan 2026 juni

9349 Avloppspumpsstationer förnyelse Pågående 5 689              6 950                                  1 261              Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Kommande renovering Torsbo pumpstation samt ev. mindre insatser i befintliga pumpstationer 2023 jan 2026 dec

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Pågående 501                 508                                     7                      Innevarande år Taxa reinvest. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Kommande åtgärder 2026 är ny transformatorstation, som kommer göra att 2026 blir framtungt, Detta då säkringarna brann 

upp nere på reningsverket i vintras nytt tak slamhall, slamskrapor ute 2027 2023 jan 2025 nov

9375 VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd Vilande -                  -                                      -                  Innevarande år Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Projekt är klart. 2025 feb

9376

VA Omvandlingsomr kommunalt VA 

utökat vsh omr. Rastad,  Åhult Pågående 9 372              9 361                                  11-                   Innevarande år Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Ja

Etapp 1 är klart. 

Etapp 2 är klart. 

Etapp 3 är klart. 

Pågår inkoppling av privata fastigetsägare 2019

9377 VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar Vilande 284                 969                                     685                 Innevarande år Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggnation 2027 av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver. 

Översyn nycklar och nya cylindrar under 2026

NIS-2 direktiv kommer sätta krav på nytt OT-system kommande mandatperiod 2026 jan

9399 Anslutningsavgifter Pågående 16 372-            8 300-                                  8 072              Innevarande år Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej 2023 jan

9902 Gatlampor LED Pågående 13 055            15 500                                2 445              Projekt Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Gatubelsyningsubytet i Vaggeryd är färdigställt och slutredovisad.

Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår. 2023 maj 2027

9905 Lekplatser Pågående 86                    1 025                                  939                 Innevarande år Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation av mötesplats fågelfors 2024

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 1 574              6 212                                  4 638              Innevarande år Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Belägningsunderhåll enligt det program som finns. Löpande

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Pågående 114                 500                                     386                 Innevarande år Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Löpande uppsättning av nya gårdslampor och utbyte av armaturer Löpande 2025 dec

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Planering 327                 387                                     60                   Innevarande år Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Långtidsprovpumpning pågår under hela 2026 2020 feb

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 8 943              19 399                                10 456            Innevarande år Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll.  Genomför större genomgripande underhållsarbete enl. plan Löpande 2026 dec

91011 Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng) Pågående 1 013              3 000                                  1 987              Innevarande år Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter. Planerade insattser bla. Gullbäckens förskola mm Löpande 2025

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Pågående 114 169          152 762                              38 593            Projekt Taxa inv. Nej Nej Ja Nej Byggnation pågår enl. plan. Projektet slutbesiktigat gällande byggnad med anmärkningar som åtgärdas. Skolgårdsombyggnad uppstatad 2024 apr 2026 Juni

91013 Utemiljöer på fastigheter inkl. skolgårdar m.m. Pågående 1 512              2 427                                  915                 Innevarande år Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.

Gruppbostad Ringvägen färdigtstäld Löpande

91021

Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen,  renov kylrum, 

 maskiner centralkök Pågående 1 178              12 679                                11 501            Innevarande år Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Renovering och ombyggnad av kök utredning o disponering av ytor Tage o söner upphandlade projektering uppstatad 2026 Maj 2026 dec

91023 Nybyggnad Byarums skola Pågående 22 862            30 000                                7 138              Projekt Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Projektet pågår platta gjuten byggnad börjat resas 2025 sep 2027 juni

91027 Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid Upphandling -                  1 860                                  1 860              Innevarande år Hyra inv. Nej Nej Nej Framtagande av upphandlingsunderlag pågår 2026 Aug 2027 april

91202

Fenix 1- lokalanpassningar av befintliga lokaler,  klassrum,  ljud, 

 ventialtion,  brandskydd,  tak mm Pågående 1 917              25 500                                23 583            Projekt Hyra inv. Nej Nej Nej Nej Upphandling klar projektering uppstartad 2026 2028

91203 Fågelåsen gruppboende Pågående 962                 2 000                                  1 038              Projekt Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Yttre arbeten kvarstår 2025 2027

91207  Energieffektiviseringar (ljusrör,  driftserver,  värmeväxlare) Pågående 3 789              7 000                                  3 211              Projekt Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Pågår 2025

91208 Brandstation Skillingaryd Planering 324                 6 500                                  6 176              Projekt Hyra inv. Nej Nej nej Nej Uppstart med verksamheten gjord, A- ritningar projekteras 2026

91209 Simhallar underhåll (ersätter id 9434) Pågående 9 605              10 000                                395                 Projekt Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Löpande underhåll 2026

91210 Skillingehus Pågående 1 797              35 711                                33 914            Innevarande år Hyra reinvest. Nej Nej Nej Nej Upphandling av Partnering entreprenör klar projektering uppstartas 2025 dec

91211 Magasinet Skillingaryd Pågående 3 163              3 000                                  163-                 Projekt Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Ombyggnad för Bibliotek pågår med möjligheter för Remida Biblioteks del klar 2026 2029

92001 Reinvestering Tekniska nämndens förfogande Pågående 356                 2 222                                  1 866              Innevarande år Nej Nej Ja Nej Renovering av Lokaler på Björnen 5 Skillingaryd för Tekniskas verksamhet klar infyttning pågår 2025 2026

92012 Gata,  belysning Östra strand Vilande 8 089              34 900                                26 811            Projekt Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation pausat p.g.a. bristande efterfrågan 2025 apr 2024 nov

92013 Expl Östra strand Vilande 664                 -                                      664-                 Projekt Skatt inv. Nej Nej Ja Nej Byggnation pausat p.g.a. bristande efterfrågan 2025 apr 2025 dec

92023 Bro Missionsparken Vaggeryd Planering 444                 1 700                                  1 256              Projekt Skatt inv. Ja Nej Ja Nej  Länstyrelsen beslutar att åtgärder på bron utgör anmälningspliktigt  vattenverksamhet, medelsbegäran i kommande budgetprocess

92028 Expl Yggen Planering 195                 -                                      195-                 Projekt Exploatering Nej Nej Nej Nej pausad 

92029  Gata/belysning Yggen Planering 220                 15 000                                14 780            Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej pausad 2026 dec

92030 VA Yggen Vilande 27                    10 000                                9 973              Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Avaktande

91204 Vårdboende Vaggeryd Planering 30                    700                                     670                 Projekt Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Uppstart med verksamheten gjord, tomt saknas ännu

91205 Furugården,  ombyggnad till biståndsbedömt boende Vilande 2 241              3 000                                  759                 Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Projetet vilande tills Säbo 2.0 är byggt

91216 Idrottsplats Movalla och Vaggeryds IP Pågående 4 646              6 300                                  1 654              Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Tillbyggnad Movalla 2026 2026

92036 Brounderhåll Planering 608                 3 500                                  2 892              Innevarande år Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Brounderhåll har styckats ner till flera delar 

1. Löpande rengöring och drift av cirka 8 broar :Entreprenör antagen och renglring utförd

2. Upphandling av större drift och underhållsåtgärder på cirka 9  broar: Upphandling ute

3. Rörbroar Håkan Trulssonsväg: Rörbroarna är i akut behov av åtgärd. Planering pågår - Tillståndspliktig vattenverksamhet

92039 Expl Götastrand (Västra strand) Pågående 1 756              3 900                                  2 144              Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation pågår. Fyll av tomter har pågått sedan sommaren 2026. 

9272 Nya verksamhets- och bostadsområden gata (påse för expl) Planering 172                 800                                     628                 Innevarande år Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre åtgärder

91035 Centralkök Sörgårdens äldreboende Planering 104                 3 979                                  3 875              Projekt Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Utrivning

91215  Nålen Skillingaryd Planering 83                    3 000                                  2 917              Projekt Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Planering - systemhandling

91217 Svea 1 Brandstation Vryd (byggrelaterad ohälsa) Pågående 714                 2 500                                  1 786              Projekt Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Åtgärderna har gjorts återflyttning pågår

92019 Gata Norr om travbanan Planering 26                    -                                      26-                   Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation pågår

92033 GC-väg utbyggnad med vägplan utmed statlig väg (HOK väg 817)  Planering 1                      1 000                                  999                 Projekt Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Marklösen med Sveaskog pågår.

92040 VA Götastrand (Västra strand) Pågående 885                 4 000                                  3 115              Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation pågår sedan V.40

92041 Gatubyggnad,  gatubelysning Götastrand (Västra strand) Pågående 93                    3 300                                  3 207              Projekt Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation påbörjas inom kort.

9225 Maskiner (påse) Planering 255                 854                                     599                 Innevarande år Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Inköp av maskinell utrustning pågår

9276 GC-väg Infrastrukturella åtgärder (påse)Projtyp Planering 3                      500                                     497                 Innevarande år Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre åtgärder

ID Slutredovisade TN 

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok

91020 Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9,  Skillingaryd

91024 Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)

92022 Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong

9805 Brandvatten travområde

91018 Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering

9230 Skillingaryd centrum, Storgatan

92031 Dammar Fårhagen Skryd åtgärd 100 i grönstrukturplanen

92011 VA Östra strand

92007 Gångpassage Hjortsjöskolan

9902 Gatlampor LED

Projektsammanställning till tekniska nämnden september Beräknad byggstart Beräknad färdigt


