
Projektplan för nytt Bostadsförsörjningsprogram 2026-2034 för 
Vaggeryds kommun 
Projektnamn: Bostadsförsörjningsprogram 2026-2034 

Projektledare: Ali Chit, exploateringsingenjör 

Bakgrund 
Kommunens ansvar för bostadsförsörjning handlar om att planera för och genomföra projekt för nya 
bostäder, men också om att hitta rimliga arbetsmetoder och verktyg för att hjälpa dem som har svårt 
att ordna en bostad på egen hand. Kommunen står inte direkt för det faktiska bostadsbyggandet, 
utan skapar förutsättningar för bostadsbyggande genom översiktlig- och detaljplanering, bygglov, 
kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markstrategi, markanvisningar, 
exploateringsavtal samt det kommunala bostadsbolaget VSBo. Därför behöver kommunen tydligt 
precisera hur man tänker använda de verktyg och styrmedel som kommunen kan använda sig av i 
bostadsförsörjning.   

Vad säger lagen?  
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är det varje kommuns ansvar 
att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla:  

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,  
 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och  
 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.  

Bostadsförsörjningsprogram för Vaggeryds kommun 
Kommunfullmäktige antog Vaggeryds kommuns bostadsförsörjningsprogram under 2021. 

I programmet lyfts det fram att Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling 
och tillväxt i hela kommunen, vilket har en stark koppling till bostadsförsörjningen.  

Befolkningsökningen beror till störst del av ett positivt flyttnetto, vilket förväntas förklara 70 procent 
av ökningen. Resterande del av ökningen beror på ett positivt födelsenetto. 

I programmet uppges trångboddhet vara ett problem för de större familjerna. På hyresmarknaden 
finns få större bostäder. De bostäder som blir lediga är också få vilket innebär att valmöjligheterna är 
kraftigt begränsade. 

Det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre genom välfungerande flyttkedjor. Behoven kring 
bostadens storlek och utformning förändras generellt med åldern. Yngre behöver billiga och mindre 
bostäder. Barnfamiljer behöver större yta och äldre behöver bostäder anpassade för både större och 
mindre vårdinsatser. De nya trygghetsboendena på kvarteren Gästgivaren och Tor har medfört ökad 



möjlighet för invånare från 65 år att flytta till behovsanpassade bostäder samtidigt som flyttkedjor 
har skapats och fler befintliga villor har kommit upp till försäljning. Processen kan vidare leda till att 
ordinarie hyresrätter blir lediga, vilket kan förbättra chanserna för ungdomar/unga vuxna att erhålla 
en egen bostad. Behov finns för ytterligare analys kring insatser som underlättar flyttkedjor. 

Upplägg för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet
En förutsättning för att bostadsförsörjningsprogrammet alltid ska vara aktuellt och fungera som ett 
planeringsunderlag är att programmet revideras när det sker större förändringar i kommunen och 
dess omvärld, såsom demografiska och ekonomiska.  

Revidering av programmet föreslås att genomföras i följande tre steg:   

• Uppföljning och utvärdering av tidigare framtagna mål och aktiviteter.   
• Analys av bostadsutvecklingen i Vaggeryds kommun.  
• Framtagande av nya riktlinjer med mål och aktiviteter. 

Uppföljning och utvärdering av tidigare framtagna mål och aktiviteter 
Uppföljning och utvärdering sker i samarbete med de berörda förvaltningarna och bolag. I detta 
skede går vi igenom vilka aktiviteter som har genomförts, deras utfall, samt en bedömning av om de 
uppsatta målen har uppnåtts eller inte. 

Lärdomar från uppföljningen och utvärderingen kommer att vara av stor betydelse vid framtagande 
av nya riktlinjer.  

Analys av bostadsutvecklingen i Vaggeryds kommun 
Kommunens bostadsförsörjningsansvar utgörs bland annat av att löpande analysera läget på 
bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för kommunens önskade utveckling. Revideringen av 
riktlinjerna för bostadsförsörjning behöver grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Övergripande innehåll i analys av bostadsutvecklingen i Vaggeryds kommun 

• Befolkning 
o Befolkningsutveckling 
o In- och utflyttning 
o Vilka målgrupper som har flyttat till respektive delområde  
o Vilka målgrupper som har flyttat till nyproducerade bostäder 
o Flyttkedjor 

• Bostäder och bostadsbehov  
o Bostadsbehov  
o Byggstarter, färdigställda bostäder (hustyper och upplåtelseformer) 
o Hemlöshet 
o Befintliga bostäder  

• Marknadsförutsättningar  
o Bostadsmarknaden i regionen  
o Förutsättningar för nyproduktion  
o Bostadsmarknaden i Vaggeryd 
o Hushållens inkomster  

• Planberedskap och kommunal mark 



Framtagande av nya riktlinjer med mål och aktiviteter. 
Utifrån genomförd uppföljning av målen och analys av bostadsutvecklingen tas nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning fram tillsammans med berörda förvaltningar, styrgruppen (KSAU) och bolag. 

Organisation 
Exploateringsingenjören är projektansvarig och ansvarar för arbetet med att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram för 2026-2034. Exploateringsingenjören ansvarar för avstämningar med 
den politiska styrgruppen (KSAU), remissinstanser och att samordna synpunkter och förslag från 
verksamheten. Varje förvaltning och bolag ska utse en eller flera projektdeltagare som ska komma 
med synpunkter och förslag på bostadsförsörjningsprogrammets utformning och innehåll utifrån det 
egna verksamhetsområdet. 

Tidsplan 
Framtagande av samrådshandling: Startar i augusti 2024 och avslutas i maj 2025. Detta arbete 
sträcker sig över nio månader. 

Remisstid: juni-september 2025. Bostadsförsörjningsprogrammet skickas på remiss till kommunens 
nämnder, bolag, partigrupperna, länsstyrelsen och regionen 

Antagande av handling: Målet är att handlingen ska vara klar för antagande under det sista kvartalet 
av 2025. 

Detaljerad tidsplan  
Aktivitet Datum Innehåll

Uppdrag från 
politiken om nytt 
bostadsförsörjnings
program 

22 maj 2024 
KSAU, 4 juni 
2024 KS 

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i 
uppdrag att arbeta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram för 2026-2034 i 
samarbete med förvaltningar och bolag.  

Framtagande av 
samrådshandling 

Startar i augusti 
2024 och 
avslutas i maj 
2025.  

Detta arbete sträcker sig över nio månader.

Avstämning med 
ledningsgruppen

XX september 
2024

Arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet 
förankras i kommunens ledningsgrupp. Diskutera 
med ledningsgruppen om vilka från de berörda 
förvaltningarna som ska vara projektdeltagare. 

Avstämning med 
projektdeltagarna 

XX september 
2024 

Avstämning med projektdeltagarna om vad som är 
bra eller kan utvecklas med 
bostadsförsörjningsprogrammet, samt uppföljning 
och utvärdering av tidigare framtagna mål och 
aktiviteter.   

Avstämning med 
styrgrupp KSAU 

23 oktober 
2024 

Rapportering om vilka som är projektdeltagare. 
Presentera förslag av upplägg, synpunkter från 
verksamheten och vilka mål som behöver ändras. 



Avstämning med 
ledningsgruppen 

XX november 
2024 

Arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet 
förankras i kommunens ledningsgrupp. 

Remiss till 
partigrupperna

2 december 
2024-31 
januari 2025 

Remiss till partigrupperna som får komma med 
förslag av nya riktlinjer med mål och aktiviteter

Avstämning med 
styrgrupp KSAU

XX februari 
2025 

Rapportering till styrgruppen. Nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning med mål och aktiviteter tas fram 
tillsammans med berörda förvaltningar, styrgruppen 
(KSAU) och bolag. 

Framtagande av 
nya riktlinjer med 
mål och aktiviteter 

Februari-april 
2025 

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning med mål och 
aktiviteter tas fram tillsammans med berörda 
förvaltningar, styrgruppen (KSAU) och bolag. 

Avstämning med 
styrgrupp KSAU 
och 
ledningsgruppen 

XX maj 2025 Arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet
förankras med KSAU och ledningsgruppen 

Beslut om 
remissutskick 

KSAU XX juni 
2025 

KSAU beslutar att bostadsförsörjningsprogrammet 
ska skickas på remiss till kommunens nämnder, 
bolag, partigrupperna, länsstyrelsen och regionen  

Sammanställning 
och utskick på 
remiss 

 XX juni 2025

Remisstid XX juni-XX september
2025 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2026-2034 skickas 
på remiss till länsstyrelsen, regionen, kommunens 
nämnder, partigrupperna och berörda 
grannkommuner 

Sammanställning 
av remissvar 

XX september-XX oktober
2025 

Bostadsförsörjnings
programmet 2026-
2034 för beslut i 
KSAU 

XX oktober 2025

Bostadsförsörjnings
programmet 2026-
2034 för beslut i 
KS 

XX november 2025

Bostadsförsörjnings
programmet 2026-
2034 för beslut i 
KF 

XX november 2025



Projektavslut  
Projektet är avslutat när bostadsförsörjningsprogrammet har godkänts i KF.


