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Slutredovisning av Nya Åvikens förskola med tillagningskök, 
Vaggeryd 

 
Förslag till Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
slutredovisningen av projekt Nya Åvikens förskola med tillagningskök under förutsättning att 
föreslagen ombudgetering för konstnärlig utsmyckning godkänns.   

 

Projekt: Nya Åvikens förskola och tillagningskök, ID 9168 

 

Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.  

Fakta: 

- 6 avdelningar 1487m2 förberedd för 122 barn. 
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum. 
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats 100 samtidiga matgäster. 
- Klar: 2019-05-02 
- Byggsätt, Industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till 

byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar, 
Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C). 
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1 Sammanfattning 
Ny förskola i Vaggeryd syd, bredvid Lagan fanns en antagen detaljplan för skola/förskola. 
Temat skulle vara skog och miljö. Vaggeryds kommun handlade upp en ny förskola med 
inriktning trä och torr byggnad. 

BUN samverkade och tog fram ett nytt koncept som innebar en förskola med sex avdelningar 
med samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över 2 
avdelningar och utnyttjar personalresursen optimalt. 

Samtidigt bestämdes det att administrationslokaler med lärararbetsplatser skulle skapas samt 
ett nytt gemensamt tillagningskök för 200 portioner som serverar elever och personal. 
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2 Slutredovisning 
2.1 Ursprunglig budget 

Kommunfullmäktige avsatte 35 000 tkr för ny förskola med 5 avdelningar i juni 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att budgetera om id 9168 ”Ny förskola- 5 avdelningar” från 
35 000 tkr för perioden 2017-2019 till 25 000 tkr år 2018 samt byta projektnamn till ”Ny 
förskola Vaggeryd 6 avdelningar inklusive tillagningskök”. Kvarstående medel om 10 000 tkr 
omdisponeras till id 9658 ”Bullerbyns förskola 6 avdelningar”. 

Budgeten för byggnationen var satt till 25 000 tkr att bygga en ny förskola i Vaggeryds tätort. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2018-08-22 vid upphandlingen anbudet för 
byggnaden inkl. 4 meter mark runt byggnaden som var 27 875 tkr. 

 

2.2 Ombudgeteringar 

      (juni-20)     
9168 Åvikens förskola  SPB18 SPB19 Inv.bu21 KF211129 Summa 
Budget (SPB18 i juni 2017) 35,000       35,000 
Ombudgetering (SPB19 i juni 2018)   -10,000     -10,000 
Ombudgetering (inv.budget - juni 2020)     15,000   15,000 
Ombudgetering till KoF förslag KF 29 nov 2021       -244 -244 
Slutlig budget         39,756 

 
Vid första ombudgeteringen antogs det att fabriksbyggda modulsystem skulle reducera 
kostnaderna motsvarande 10 000 tkr. 
 
Ombudgetering 2 (15 000 tkr): 
Markarbeten, utemiljö, parkering, inventarier och byggherrekostnader var inte beskrivna i det 
underlag som låg till grund för upphandlingen. Anledningen till detta är bland annat att 
investeringsmedel, som sedan ströks, fanns avsatta till dessa kostnader inom Barn- och 
utbildningsnämndens budget. Behovet av att snabbt få fram nya förskoleplatser har spelat stor 
roll. Projektet behövde omedelbart komma igång för att logistiken i förskoleplaneringen 
skulle hålla, vilket gjorde att nödvändiga förarbeten inte gjordes i tillräcklig omfattning. 
 
Ombudgetering 3 (-244 tkr): 
244 tkr ombudgeteras från Nya Åvikens förskola 6 avdelningar och tillagningskök, till kultur- 
och fritidsnämnden för färdigställande av konst. 
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Kommunfullmäktige har beslutat att 1 % av byggnadskostnaden skall anslås för konstnärlig 
utsmyckning av nyuppförda eller ombyggda kommunala byggnader. 1 % regeln är tillämplig 
för administrations-, service- och utbildningslokaler. 

Nya rutiner ska undvika att finansieringen av konstutsmyckningen inte fullföljs. I nuvarande 
investeringsprocess tas dessa medel upp i ” all inclusive kalkylen” och särskiljs för 
konstnärlig utsmyckning till ansvarig nämnd innan projektet påbörjas. 

Flera delar i det totala projektet fångades inte upp i beslutsunderlaget, utan tillkom successivt 
under projektets gång. Bland annat har ytor för samordnad administration tillkommit, då dessa 
tidigare fanns placerade på Fenix i anslutning till de förskoleavdelningarna som fanns där.  
Initialt krävdes markbearbetning i form av sprängning, iordningställande av cykelväg, yttre 
lekmiljö (gården), asfaltering för parkering vid Folkets hus (personal med flera), förändring 
avseende tillagningskök med bland annat stekbord (vilket inte var med i upphandlingen), 
inredning/inventarier. Staket runt fastigheten blev högre på grund av vatten i anslutning till 
förskolan. Energisatsning solceller och laddstationer för elbilar ingår i projektet. Slutligen har 
vissa poster inte varit med i budget som byggherrekostnad, konst m.m. 
 

2.3 Ekonomiskt slutresultat 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Tkr 

Inkomster 

t o m 
202103 

Utgifter  

t o m 202103 

Nettoutgift  

t o m 202103 

Total budget 
t o m 

 202103 

Avvikelse 
mot budget 

Åvikens förskola Vaggeryd 6 
avd. inkl. personalrum och 
tillagningskök 

21 -39 573 -39 552 -39 556 +4 
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2.4 Tidslinje 
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Bilagor 
Bilaga 1 Laddstolpar och solceller 

 

Laddstolpe 22kw x 2 platser  Solceller 10 kw  

 

 

  

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/oktober/sa-funkar-solceller/
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Bilaga 2 Planritning, principskiss 6 avdelningar 
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Bilaga 3 Planritning, personalutrymmen, lärararbetsplatser 
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Bilaga 4 Planritning, tillagningskök och matsal 
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Bilaga 5 Mark och lekutrustning 
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Bilaga 6 Utdrag ur investeringsutredning 

Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09-10 bidrar som förklaring till projektets 
utfall, ombudgeteringar och resultat; 

Behovet av att bygga en ny förskola i Vaggeryds tätort beskrevs första gången 2016-05-30. 
Byggnationen av sex avdelningar och ett tillagningskök pågick under perioden 2018-08-11 – 2019-05-
01. Budgeten för byggnationen var satt till 24 800 att bygga en ny förskola i Vaggeryds tätort. En 
justering gjordes vid upphandlingen där det lägsta anbudet låg på 27 875 tkr, vilket godkändes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-22. 
 
Begreppet ”all inclusive” hade inte införts vid byggnationen av Åviken, vilket resulterade i att ett antal 
tillkommande poster föll mellan stolarna på grund av otydlighet. Det försvårade också  
möjligheten att se hela projektets omfattning och dess risker. Tidigare fanns investeringsmedel till 
inventarier avsatta inom Barn- och utbildningsnämndens budget. Delar av dessa medel ströks av 
budgetberedningen i samband med beredning av 2020 års budget. Med all inklusive som stöd 
framöver torde beställningen bli tydligare för alla parter och avvikelser mot plan bli färre. 
 
Allvarlig avvikelse i detta projekt bedömer vi vara brister i underlaget inför byggnation. Markarbeten, 
utemiljö, parkering, inventarier och byggherrekostnader var inte beskrivna i det underlag som låg till 
grund för upphandlingen. Anledningen till detta är bland annat att investeringsmedel, som sedan 
ströks, fanns avsatta till dessa kostnader inom Barn- och utbildningsnämndens budget. Otillräcklig 
markundersökning gjorde att sprängning, som inte var budgeterad, behövde genomföras innan 
byggnation kunde påbörjas. Behovet av att snabbt få fram nya förskoleplatser har spelat stor roll. 
Projektet behövde omedelbart komma igång för att logistiken i förskoleplaneringen skulle hålla, vilket 
gjorde att nödvändiga förarbeten inte gjordes i tillräcklig omfattning. 
 
Viktiga skäl till denna avvikelse bedömer vi vara oklar rollfördelning, flera delar i det totala projektet 
fångades inte upp i beslutsunderlaget, utan tillkom successivt under projektets gång. Bland annat har 
ytor för samordnad administration tillkommit, då dessa tidigare fanns placerade på Fenix i anslutning 
till de förskoleavdelningarna som fanns där. Man kan se en otydlighet i processen och i 
rollfördelningen, där nya behov initierades efter det att upphandlingen genomförts och byggnationen 
påbörjats. Kommunen hade enligt tradition inte gjort underlag utifrån ett ”all-inklusive koncept” utan 
yttre miljöer och inventarier hade tidigare hanterats vid sidan om. Ett sådant förfaringssätt hade varit 
möjligt när mängden investeringar varit låg. 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef) 
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