
Utvärdering ”Hasseln”

”Behov - beslutsunderlag”



Budgetarbetet under 2018 
avseende budget 2019
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Hittar inga underlag kopplat till BB – möten under 
våren 2018

Projektet inte med i SPB19
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I september 2018 skapas id för projektet i 
ekonomisystemet
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Beslut 
Programbudget 2019
KF den 26 nov 2018 

”Projektet är med”
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Här finns Hasseln 7 med!
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Hasseln 7, nu kallad Stjärnfabriken 

Fastigheten köptes in av kommunledningskontoret för  att anpassas till Socialens  verksamhet
Målet var att ta tillvara de befintliga  verkstads rummen och komplettera med lokaler 
för verksamheten som tex matsal, handikapp WC med dusch

Socialförvaltning ville också utnyttja plan 2 för rörelse och motion, detta krävde handikapp utrustad hiss
Samt utrymningsvägar, även ventilation som saknades fick byggas ut. 

Stor vikt lade på mötesplats, gemensamt kök då detta är en viktig del av verksamheten.

Nytt brandlarm installerades, ny elsäkerhet

Byggnaden värmdes med olja, detta är utbytt till Fjärrvärme och nya ventilationsaggregat har återvinning

Driftkostnaden ligger nu på 480 kr/m2 mot tidigare 875 kr/m2 hos tidigare hyresvärd
Kapitalkostnad är inte framräknad ännu av ekonomienheten. 
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Ombyggnad - 6 443 tkr
Budget medel 1 800 tkr

UH medel tidigare lagt             1 900 tkr 
Summa         2743 tkr

Vattenskada under golv plan 1, avlopp saknades till nytt kök
Fjv och vatten värme system - 800 tkr 

- Ny handikapp anpassad hiss - 650 tkr

resultat -1293 tkr

Hasseln  7, Stjärnfabriken 


