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PLAN ÄNDAMÅL KOMMENTAR Beräknad tid till 
antagen 
detaljplan

Cirka antal bostäder Beräknad år för antagande 
av detaljplan, ej lagakraft

Götastrand 1:1, Västra Strand, Vaggeryd
(väster om Bondstorpsvägen)

Bostäder Inför granskning 1 år 60 lgh + 
20 blandade (villor + radhus)

2023

Skänkelund 1 m.fl. Vaggeryd
Vid Storgatan-Ekgatan

Bostäder Inför antagande ½ år 50 lgh 2022

Smultronet 2 m.fl. Skillingaryd
Västra Järnvägsgatan-Kvarngatan

Bostäder Inför antagande 1 år 25 lgh 2022

Östra Strand, Vaggeryd
Jönköpingsvägen väg 846-väg 645

Bostäder, 
förskola

Inför granskning 1 ½ år 200 blandade 2023

Sparven 3, Vaggeryd
Jönköpingsvägen

Bostäder Nytt 
plankostnadsavtal

1 ½ år 12 lgh 2023

Lärkan 9, Vaggeryd
Jönköpingsvägen

Bostäder Nytt 
plankostnadsavtal

1 ½ år 12 lgh 2023

Fridhem 1 m.fl. Vaggeryd
Jönköpingsvägen-Skogsvägen

Bostäder Inför samråd 1 ½ år 100 lgh 2023

Ammelund 1:6
Byarum

Bostäder Plankostnadsavtal, 
Startskede 

1 ½ år 20 villor 2023

Planprogram Trollberget, Skillingaryd
Åkersvägen-väg 152

Bostäder,
Förskola

Inför samråd 2-5 år (flera
etapper)

130 blandad

Planprogram Yggen/Gärahov, Vaggeryd 
Första planuppdrag i på gång

Bostäder, Skola, 
Förskola

Godkänt KS 9 feb. 2-5 år (flera
etapper)

500 blandad

Ålen 1, 2, 3 samt Torsbo S:3
Vaggeryd

Bostäder Beslut, april 2022 2 år 90 ytterligare lgh 2023

Sörgården 1:50, Stenvadet
Skillingaryd NYTT

Bostäder
Förskola

Inför samråd 2 är 120 blandade
(70 villor+50 lgh)

2024

Rastad 1:6, fritidsbebyggelse vid sjön 
Fängen NYTT

Bostäder Inför samråd 2 år 25 villor 2024

Totalt cirka 
antal bostäder

1364 blandad

Totalt cirka antal bostäder som 
möjliggörs genom pågående 
planuppdrag

 Tidsberäkning är fram till
planantagandet. Eventuell
överklagande räknas inte in.

 För planprogram krävs att nya
planuppdrag ges. 

Behnam Sharo

Uppdaterad2022-09-19
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