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Yrkande 

BayWa r.e. Vaggeryd Vindkraft AB (tidigare Vaggeryds Vindbrukspark AB) yrkar att 

Miljöprövningsdelegationen ska förlänga tiden för igångsättning, reglerad i tillståndet för 

verksamheten enligt miljöbalken meddelat den 23 mars 2022 (dnr 7337-2017) till den 20 

mars 2031. 

Skäl för förlängning 

BayWa r.e. Nordic AB ("BayWa re") äger Vaggeryd Vindkraft. Vaggeryd Vindkraft är i sin tur 

ägare av projektet Vaggeryd vindkraftpark. Projektet utvecklades ursprungligen av HavGul 

Clean Energy AS ("HavGul") och BayWa re gemensamt. Den 9 november 2023 förvärvade 

BayWa re projektet från HavGul och är sedan dess ensam utvecklare av Vaggeryds 

vindkraftpark genom bolaget Vaggeryd Vindkraft. 

Miljötillstånd för vindkraftparken meddelades den 23 mars 2022 och tillståndet vann laga 

kraft, efter att ha överklagats av närboende till Mark- och miljödomstolen, den 20 mars 

2023. Igångsättningstid angavs i tillståndet till fem år från laga kraft, innebärande att 

vindkraftparken ska vara driftsatt senast den 20 mars 2028. 

Under det första kvartalet 2023 skickade Vaggeryd Vindkraft en begäran om 

anslutningsindikation till Vattenfall. Den 10 oktober 2023 erhöll Vaggeryd Vindkraft svar från 

Vattenfall. Enligt den från Vattenfall erhållna anslutningsindikationen finns det inte tillräcklig 



kapacitet i anslutningspunkten till elnätet varför Vattenfall måste ansöka hos Svenska 

kraftnät för att kunna tillhandahålla Vaggeryd Vindkraft med en anslutning till elnätet. För 

att möjliggöra anslutning till elnätet är det Vattenfalls bedömning att 

transformatorstationen OT66 Vaggeryd måste byggas om eller förstärkas med en ny 130/20 

kV-transformator och ställverksfack. Vidare bedömer Vattenfall att det måste byggas ca 3 

km linje mellan ovan nämnda transformatorstation och föreslagen anslutningspunkt för 

Vaggeryd vindkraftspark. 

Vaggeryd Vindkraft valde att gå vidare i ansökningsprocessen och ingav i januari 2024 en 

ansökan om ny nätanslutning för Vaggeryds vindkraftspark till Vattenfall. Vattenfall 

bekräftade den 22 januari 2024 mottagandet av ansökan och angav att de behöver vidta en 

nätutredning för att utreda möjligheterna för den begärda anslutningen samt att de måste 

ansöka om utökat stamnätsabonnemang hos Svenska kraftnät. 

Under det andra kvartalet 2024 skickade Vattenfall sin ovan nämnda ansökan om utökat 

stamnätsabonnemang till Svenska kraftnät. Svarstiden för sådan ansökan om utökad 

stamnätskapacitet hos Svenska kraftnät är beroende av hur många utredningar som pågår 

hos Svenska kraftnät och kan inte påverkas av varken Vaggeryd Vindkraft eller Vattenfall. 

Vattenfall har i kontakt med Vaggeryd Vindkraft uppgett att de hoppas kunna få 

återkoppling från Svenska kraftnät under det första kvartalet 2025. 

Det finns ingen tidsindikation på när nätutredningen kan vara avslutad. Efter avslutad 

nätutredning ska sedan förstudie och projektering av nätanslutningen genomföras av 

Vattenfall. Efter detta ska Vaggeryd Vindkraft och Vattenfall ingå s.k. nätanslutningsavtal. 

Först när dessa delar är avslutade kan själva byggnationen av nätanslutningen påbörjas. 

Baserat på Vaggeryd Vindkrafts tidigare erfarenheter är det rimligt att anta att arbetet med 

nätutredning, förstudie samt projektering kan vara avslutat i mitten eller slutet av 2027 

(förutsatt att någon koncessionsledning inte behöver anläggas). 

Efter detta följer, som nämnts ovan, själva byggnationen av nätanslutningen. För att 

Vaggeryd vindkraftspark ska kunna anslutas till elnätet måste Vattenfall bygga om eller 

förstärka transformatorstationen med en ny 130/20 kV-transformator och ställverksfack, 

samt bygga ca 3 km linje mellan anslutningspunkten och transformatorstationen. Baserat på 

Vaggeryd Vindkrafts tidigare erfarenhet, kan ett sådant arbete förväntas ta minst tre (3) år. 

Baserat på tidsuppskattningarna ovan skulle Vaggeryds vindkraftspark kunna anslutas till 

elnätet tidigast i slutet av 2030, dvs efter det att igångsättningstiden enligt erhållet 

miljötillstånd har löpt ut. Detta är vidare baserat på antagandet att någon 

koncessionsledning inte behöver anläggas för att möjliggöra nätanslutningen. Kommer 

Vattenfall i sin nätutredning fram till att en koncessionsledning måste anläggas så är det 

Vaggeryd Vindkrafts erfarenhet att det tillkommer ca 5-7 års väntetid utöver den ovan 

uppskattade tiden. 

Vaggeryd Vindkraft har arbetat aktivt med att realisera projektet. Som framgår av ovan har 

Vaggeryd Vindkraft löpande och kontinuerligt arbetat med att säkra en nätanslutning för 

Vaggeryds vindkraftspark så snabbt som möjligt. Vaggeryd Vindkraft har omedelbart när 



miljötillståndet vann laga kraft begärt anslutningsindikation från Vattenfall. Vidare har 

Vaggeryd Vindkraft varit aktiva i dialogen med Vattenfall och i varje moment skyndsamt 

hanterat Vattenfalls frågor. 

Baserat på Vaggeryd Vindkrafts erfarenhet, och den beskrivning av förväntad tidslinje som 

presenterats ovan, finns det enligt Vaggeryd Vindkraft en överhängande risk att 

elnätsanslutningen för Vaggeryds vindkraftspark inte kommer att vara färdig när 

igångsättningstiden enligt miljötillståndet löper ut den 20 mars 2028. Vaggeryd Vindkraft har 

gjort det som kan krävas för att få till stånd en elanslutning för att kunna starta 

verksamheten i tid. Den efterföljande ansökningsprocessen och tidplanen för de nödvändiga 

förstärkningarna i elnätet ligger helt utanför Vaggeryd Vindkrafts kontroll. För att undvika att 

en situation där miljötillståndet löpt ut innan anslutning till elnätet kan ske önskar Vaggeryd 

Vindkraft få förlängd igångsättningstid med tre år, vilket enligt Vaggeryd Vindkrafts 

bedömning bör vara tillräckligt för att kunna säkerställa att elnätsanslutningen för Vaggeryds 

vindkraftspark blir färdig. 

Vaggeryd Vindkraft redovisar ovan ett antal skäl som utifrån förarbetena ska anses 

godtagbara för att medges förlängning. Det rör sig sammantaget om hinder som kan anses 

såväl oväntade och oförutsedda och som rent faktiskt hindrar ett utförande av 

verksamheten (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 254 och Mark- och miljööverdomstolens dom 

från den 17 maj 2016 i mål nr M 9024-15). 

En fördröjning som har legat utanför verksamhetsutövarens kontroll avseende anslutning av 

en vindkraftpark till det nationella transmissionsnätet, har av Mark- och miljööverdomstolen 

ansetts vara ett giltigt skäl för dröjsmål med att ta ett tillstånd i anspråk och har lett till en 

förlängning av igångsättningstiden (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 april 

2020 i mål nr M 9995-19). 

Det är enligt Vaggeryd Vindkrafts erfarenhet mycket sannolikt att det inte finns en färdig 

elnätsanslutning för Vaggeryds vindkraftspark när igångsättningstiden enligt miljötillståndet 

löper ut. Detta till följd av att Vattenfall, och Svenska kraftnät, behöver mycket lång tid på sig 

för att möjliggöra att parken ansluts till elnätet, något som ligger helt utanför Vaggeryd 

Vindkrafts kontroll. Att utveckla projektet med vetskapen att det högst sannolikt inte 

kommer finnas någon elnätsanslutning på plats när igångsättningstiden löper ut medför 

betydande risker för Vaggeryd. Mot bakgrund av detta anser Vaggeryd Vindkraft att det 

finns förutsättningar för Miljöprövningsdelegationen att meddela förlängd igångsättningstid 

föreligger redan nu. 

Enligt förutsättningarna i bestämmelsen i 24 kap. 2 § miljöbalken, får 

Miljöprövningsdelegationen i ett beslut om förlängd igångsättningstid föreskriva nya eller 

strängare villkor efter vad som är skäligt. Möjligheten att föreskriva nya eller strängare 

villkor har sin grund i principen om bästa teknik och syftar till att säkerställa att tillstånd som 

förlängs alltjämt är relevanta och i linje med de krav som idag uppställs vid nya 

tillståndsprövningar. 

Vad gäller frågan om bästa teknik anser Vaggeryd Vindkraft att det inte föreligger skäl för 

Miljöprövningsdelegationen att föreskriva ytterligare villkor för verksamheten. Det aktuella 



David Rosberg Thomas Hörberg 

tillståndet vann laga kraft den 20 mars 2023 och det har inte sedan dess skett en utveckling i 

praxis eller på vindkraftmarknaden i en sådan omfattning att tidigare ställda villkor skulle 

vara att se som inaktuella. Det har inte heller av annan anledning tillkommit omständigheter 

som skulle motivera ytterligare eller skärpta krav på verksamheten. De villkor som 

föreskrivits i tillståndet är att beteckna som alltjämt relevanta och i enlighet med senaste 

tidens praxis. 

Sammantaget bör Miljöprövningsdelegationen meddela förlängd igångsättningstid till den 

20 mars 2031, utan att varken skärpa något befintligt villkor eller meddela något nytt villkor 

för verksamheten. 

Malmö som ovan 
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Registreringslän: 

Anmärkning: 

556753-3301 

BayWa r.e. Vaggeryd Vindkraft AB 

c/o Baywa r.e. Nordic AB 

Frihamnsallan 8 

211 20 MALMÖ 

Skåne län, Malmö kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

Bildat datum 

2008-01-29 

Sammanställning av aktiekapital 

Aktiekapital: 

Lägst  

Högst  

100.000 SEK 

100.000 SEK 

200.000 SEK 
 

Antal aktier: 

Lägst  

Högst   

99 

80 

160 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

730513-0408 Röske, Eva Maria Charlotta, Parkpromenaden 5, 

191 38 SOLLENTUNA 

STYRELSELEDAMÖTER 

810702-3510 Hörberg, Bo Thomas, Västerstad 7295, 242 97 HÖRBY 

800218-3633 Rosberg, David Karl Johan, Håkanstorpsvägen 21, 

212 29 MALMÖ 

REVISOR (ER) 

556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 

113 97 STOCKHOLM 

Representeras av: 760520-3970 

HUVUDANSVARIG REVISOR 

760520-3970 Fogelberg, Carl Johan Fredrik, Torsgatan 21, 

113 21 STOCKHOLM 

Dia- 9892693 
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Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen 

Firman tecknas två i förening av 

ledamöterna 

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter 

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter 

med högst 3 suppleanter. 

Bolagsordning 

Datum för senaste ändringen: 2024-05-24 

VERKSAMHET 

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt 

äga, utveckla, förvalta, bygga, uppföra, sälja och driva 

vindkraftsparker samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Räkenskapsår 

0101 - 1231 

Kallelse 

Kallelse skall ske genom brev med posten eller -post. 

Tidigare företagsnamn 

2016-04-28 Vaggeryds Vindbrukspark AB 

2013-10-07 Havgul Clean Energy Sweden 1 

2008- 03-05 Wästgöta Wind AB 

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket. 

Bolagsverket 

851 81 Sundsvall 

0771-670 670 

bolagsverket@bolagsverket.se 

www.bolagsverket.se 

Dia- 9892693 
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