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Slutredovisning av DEL 1 Oden 9 AME, Vaggeryd. 
Förslag till Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt AME, nya kontor.  

 

 

Projekt: ODEN 9, AME nya kontor 

Ekonomiskt ID 9101 samt underhålls-ID 1659 

Beskrivning: Arbetsmarknadsenheten Kommunledningskontoret ca 35 brukare som skall 
integreras enligt trappstegsmodellen.  

Ombyggnation AME nya kontor.  
Det ursprungliga uppdraget var att färdigställa arbetsplatser till personal som tidigare haft sin 
hemvist i Skillingehus som försörjningsstödshandläggare. Fastigheten visade sig inte uppfylla 
de krav som krävs på en arbetsplats. Dessa krav har hanterats i projektet. Bland annat 
ventilation, nödutgång, handikappanpassning (hiss), installation larm med mera (1,5 mnkr). 
Likaså har fönsterbyte gjorts på fastigheten (1,2 mnkr). En brandskada i taket upptäcktes 
under projektet vilket medförde merkostnader (1,6 mnkr). Projektet slutredovisar en avvikelse 
om 4,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av en fördyring jämfört budget. 
Fakta: 

- Administrativa lokaler för personal inklusive konferensrum plan 2. 
- Iordningställande av verkstad plan 1 
- Klar: 2019-10-01 
- Garantitid: 2024-10-01 
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- Industriell byggnad som är upprustad till modern standard vad gäller ventilation och 

värme(fjärrvärme). Även handikappanpassning är gjord. Handikapp-WC med dusch, 
hiss, och elsäkerhet.  
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1. Sammanfattning AME nya kontor 2018-2019: 
AME är en verksamhet som integrerar nyanlända till en meningsfull framtid i något som 
kallas trappstegsmodellen. 

Budget för ombyggnad fördelade sig mellan investering och underhållsåtgärder. Summa: 
3 300 tkr. 

Under arbetets gång konstaterades att mycket mer måste åtgärdas för att kunna fortsätta 
bedriva verksamhet med brukare som har funktionsnedsättningar.  

Plan 2 togs i anspråk för kontorsarbetsplatser, fabriksarbetsplatser och lager. Plan 1 skulle 
inte röras i första skedet, utan där fanns befintlig källarlokal. Då man nu tog 70 % av ytan 
på plan 2 till kontor fick övrig verksamhet flytta ner i källaren. Där saknades dagsljus(nya 
fönster), värme, ventilation och även utrymningslarm och hiss saknades. 

Nedlagda kostnader     7 584 tkr 

Ursprungsbudget           -3 300 tkr (inkl. UH) 

Summa Tillägg    4 284 tkr  

 
Fördelas enligt följande: 

El   - 469 tkr (Elsäkerhet) 

Bygg  - 1605 tkr a)  

Ventilation  - 850 tkr    b) 

Rör  - 900 tkr    c) 

Golv , målning - 460 tkr 

Summa   4 284 tkr 
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a) Stor brandskada plan 1, takbjälkar mot plan 2, man fick bygga nytt golv. Det förde 
sedan med sig ny ventilation, el, rör, målning och golv. Ev. dolt fel vi inköp av fastighet.

 

b) Ventilation gick inte att använda (inte upptaget i ursprungsbudget), den var gjord för 
industri med ett mindre antal människor. Endast frånluft utan återvinning 

 

c). Plan 1(källare) saknade fönster, värme och WC-grupper till verksamheten med brukare 
med funktionsnedsättning. 
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2. Ekonomisk kalkyl/budget 2018 
Besiktning av fastigheten ODEN 9. 

 

 

 

 

 

 



 
 T J Ä N S T E S K R I V E L S E  
 2020-05-05                 Sida 6 av 9 
   
 Dnr TN 2019/124/124 

Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 T J Ä N S T E S K R I V E L S E  
 2020-05-05                 Sida 7 av 9 
   
 Dnr TN 2019/124/124 

Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

 

3. Slutredovisning: 
 
 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Mnkr 

Inkomster 

t o m 
202002 

Utgifter  

t o m 202003 

Nettoutgift  

t o m 202003 

Total budget 

 t o m 
 202012 

Avvikelse 
mot budget 

Ombyggnad Oden 9, AME 
verksamhet 

0 -7 584 -7 584 -3 300 -4 284 

 
Ombyggnation AME nya kontor.  
Det ursprungliga uppdraget var att färdigställa 5 arbetsplatser till personal som tidigare haft 
sin hemvist i Skillingehus som försörjningsstödshandläggare. Fastigheten visade sig inte 
uppfylla de krav som krävs på en arbetsplats. Dessa krav har hanterats i projektet. Bland annat 
ventilation, nödutgång, handikappanpassning (hiss), installation larm med mera (1,5 mnkr). 
Likaså har fönsterbyte gjorts på fastigheten (1,2 mnkr). En brandskada i taket upptäcktes 
under projektet vilket medförde merkostnader (1,6 mnkr). Projektet slutredovisar en avvikelse 
om -4,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av en fördyring jämfört med budget.  
 

 

 

   4. Byggtekniska fakta 
Äldre industrilokal som användes som träbearbetning, därefter tillverkning av 
ytbehandlade konstruktioner. Lokalen är uppbyggd av betongstomme samt putsade 
delar. Fönster och vissa delar är bytta i nutid. Plan 1, källare, har tidigare använts som 
förråd och 5 kontorsplatser(utan ventilation och brandlarm) 
 
 

5. Energiförbrukning/Miljöinsatser 
- Fjärrvärme. 
- Elradiatorer utbytta mot vattenradiatorer. 
- 2 nya ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare är installerat, dessa ger 82 % i 

återvinning på uteluften. 
- Fönster har fått en uppgradering med lister. 
- Dörrar är utbytta med bra U-värde. 
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     5.  Ritningar 
  Plan 1 källare 

 

         

  Plan 2, nya kontor och konferensrum, WC 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Fastighetschef 
Teknisk chef 
 

 

Handläggare 

Torbjörn Isaksson (fastighetschef) 

 

 

 


