
Myndighets- Myndighets- Upprättad
Befaras Statligt tillstånd krav för 2020-09-11

ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2020 Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar År Månad

9161
Maskinutrustning och inventarier 
kök Planering 1 300 2 000 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

9203 Nådastigen Avslutad 95 200 Skatt inv. Ja Inte aktuellt Nej Statligt bidrag 200 tkr. Åtgärd utförd. 2020 jun

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 700 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9220
Tillgänglighetsförbättringar 
offentliga platser Vilande 49 100 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9230
Cirkulationsplats Storgatan, 
Skillingaryd Pågående 465 2 000 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Pågår 2020 aug

9231 Bro Kapellgatan Underlag 966 4 000 Skatt inv. Nej Ja Nej Ja

Huvudförhandling i Mark- och 
miljödomstolen, 2020-09-09. Äldre 
budget. Medel för genomförande begärd 
2023. 2023 aug

9232 Gata infrastrukturella åtgärder 981 1 600 Skatt inv.

9271
Verksamhetsområde norr om 
travbanan Vilande Exploatering Inväntar markförsäljning 

9272
Expl. nya verksamhets- och 
bostadsområde Pågående 476 4 500 Exploatering Ja

Påspeng, Gästgivaren GC-väg, vändplan 
allmän platsmark 2020 sep

9279
Expl. VA nya verksamhets- och 
bostadsområde Vilande 892 4 000 Exploatering Påspeng

9281 Stigamo Vilande 144 409 242 417 Exploatering Nej Nej Ja Nej 190 Ha, markförsäljning pågår 2017 feb

9288 Verksamhetsområde Båramo Pågående 33 103 35 395 Exploatering Etablering Aditro/Hökerum fastigheter 2020 sep

9302
VA överföringsledning 
Hagafors/Svenarum/Hok Pågående 28 350 30 000 Taxa inv. Ja Nej Ja Ja

Pågående entreprenad. Kommunen har 
ett skadeståndsanspråk, riktat mot 
konsult,  i projektet.Om 
skadeståndsanspråket betalas ut så är 
prognosen att budget håller. 2020 feb

9311
Ledningsförnyelse i bef. VA-
ledningsnät Pågående 12 656 9 000 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Smedjegatan senast. 2019 jan

9318 VA Energisparåtgärder Vilande 97 200 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9349 Avloppspumpsstation förnyelse Pågående 968 700 Taxa reinvest. Nej Nej Ja Nej Almesäng, färdigt 2020 maj

9364 VA utredning utökade områden Underlag 407 200 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Påspeng. Utredning ledning mellan 
Vaggeryd och Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Vilande 886 800 Taxa reinvest. Nej Nej Påspeng

9371
Expl. Bostadsområde 
Sörgårdsområdet Planering 276 4 000 Exploatering

Förorening bekräftad. Sanering krävs. 
ID9371 & ID9279 kommer nyttjas 
framledes. 2020 dec

9373 Bostadsområde Hok 14 tomter Vilande 0 4 000 Exploatering

9399 Anslutningsavgifter Pågående -5 184 -13 450 Exploatering Ja
Överbudgeterad utifrån 
verksamhetsområden

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 210 20 000 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Markarbeten för tåg hall, avvaktar 
asfaltering/tält.

9902 Gatulampor LED Avslutad 2 979 3 000 Slutredovisning ska göras

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 15 september 2020
Beräknad 
byggstart 



9903 Vattennära mötesplatser Planering 602 1 000 Skatt inv. Nej Ja Ja Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar 
erhålls först efter slutrapportering 
deadline juni 2021 till Boverket, förutsatt 
att åtgärder är slutförda sista dec. 2020. 
Ska vid statusuppdatering före 5 okt 2020, 
se om vi kan förlänga tiden för utförande. 2020 jun

9905 Lekplatser Vilande 442 700 Skatt reinvest. Nej Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 2 019 7 000 Skatt inv. Nej Ingår i yttre miljö Mejeriet, KS styrgrupp
9908 Beläggningsunderhåll Pågående 288 1 000 Skatt reinvest. Nej
9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Vilande 147 1 500 Skatt inv.

9951
Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 
avloppsreningsverk Upphandling 4 097 18 000 Taxa inv. Nej Ja Ja Stor osäkerhet i projektet 2020 sep

9953
Förstärkning och ökad säkerhet av 
råvattentäkt Pågående 431 2 500 Taxa inv. Nej Ja Inte aktuellt Ja Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd 2020 feb

9953 Leta reservvattentäkt Pågående 431 2 500 Taxa inv. Nej

9957 Bostadsområde Götarpshage Vilande 3 859 8 000 Exploatering Nej
Markförsälning pågår. Inväntar 
toppbeläggning m.m.

9961 Bostadsområde Västra Strand Pågående 11 013 14 000 Exploatering Nej naturmiljö återstår
9962 Verksamhetsområde Östermo Vilande 0 3 500 Exploatering
9963 Expl VA Östermo Vilande 0 1 000 Exploatering
9964 Expl VA Norr om travbanan Vilande 0 2 400 Exploatering
91003 Sörgårdsskolan Underlag 227 20 000 Hyra inv. Nej Nej Nej Upphandling 2020 okt

91004 Fenix 2 Underlag 0 1 200 Hyra inv.
Byggfelsprocess med skadeståndskrav 
mot totalentreprenör. 

9166 Mejeriet Projektering Underlag 7 066 6 000 Hyra inv.
9184 Mejeriet Vårdboende Pågående 113 545 96 000 Hyra inv.
9185 Mejeriet övr lokaler (rest) Pågående 9 977 10 500 Hyra inv.
91002 Mejeriet generellt Pågående 746 1 200 Hyra inv.
9188 Mejeriet Trygghetsboende Pågående 46 831 46 000 Hyra inv.

MEJERIET Pågående Hyra inv. Ja Ja

Totalpronogs Mejeriet - 5 Mkr, framtagen 
juli 2020, begäran gjord. Bidrag 9,8 mnkr. 
Avgående kostnader kvarstår att reglera.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Avslutad 7 584 7 700 Hyra inv. Ja
Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. 
Mögelproblem i källaren kvarstår.

9168
Åvikens fsk Vryd 6 avd inkl 
tillagningskök Avslutad 39 562 39 800 Hyra inv. Ja Tilläggsbudgeterat 15 mnkr

9194
Slättens förskola 3 nya avd. och 
tillagningskök (ej parkering) Pågående 25 678 18 545 Hyra inv. Ja Ja

Behov av tilläggsbudgetering 8 Mkr per 
sista augusti.

9198 Tillagningskök Hjortsjöskolans kök Avslutad 11 986 10 200 Hyra inv. Ja

Behov av tilläggsbudgetering 8 Mkr per 
sista augusti. Ny slutredovisning behöver 
göras.



9199
Övningsbyggnad Hjortsjöskolan trä-
syslöjd Avslutad 11 878 9 000 Hyra inv. Ja

Behov av tilläggsbudgetering 3Mkr per 
sista augusti. Ny slutredovisning behöver 
göras.
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