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Befaras Statligt tillstånd krav för 2022-03-07

ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2022-12 Avvikelse Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar

9161 Maskinutrustning och inventarier kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 1 100 778 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 141 200 59 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 993 2 000 1 007 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Pågående 3 914 5 800 1 886 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Förfrågningar om etableringar pågår. KS beslut 

startbesked 2021-11-03. Beslut klara från 

Länsstyrelse och Miljö- och bygg. Sedan v 2 

anläggningsarbete pågår, inmätning för bergvolym 

är utförd, sammanställning resultat pågår och 

sprängare anlitas. Fastighetsreglering pågår Lmt. I 

detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, 

stubbavtäckning, damm på E-område

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 7 11 000 10 993 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår 

gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar 

under div infarter till tomter

9964 Expl VA Norr om travbanan Pågående 1 540 4 000 2 460 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggstart V.03

Byggnation pågår. 

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 1 817 6 700 4 883 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän 

platsmark är färdigställd. Hunddagiset är 

färdigställt.

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 5 646 8 000 2 354 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. 

Sörgården slutfört. Byarum slutfört

Smygstartar med projektering VA samt tryckstegring 

till Rastad på detta id framöver. 

VA till Bonordic i Byarum planeras under 2022

9281 Stigamo Pågående 145 943 251 300 105 357 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-

väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre 

gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre 

etableringar utförs. Genomfört ca 100 meter 

gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid 

yta 4 på köparens bekostnad. Flera 

nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort. 

9288 Verksamhetsområde Båramo Planering 33 999 35 395 1 396 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och 

tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation 

av GC-väg och högersvängfält efterfrågas.

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 32 602 30 000 -2 602 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett 

skadeståndsanspråk, riktat mot konsult,  i projektet. 

Om skadeståndsanspråket betalas ut så är 

prognosen att budget håller. 

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 15 450 19 000 3 550 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng.

9318 VA Energisparåtgärder Planering 110 400 290 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Omrörare planerat till 2022

9364 VA utredning utökade områden Planering 407 400 -7 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och 

Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Pågående 1 721 2 100 379 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i 

centrifug

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 15 mars 2022



9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Vilande 4 783 8 000 3 217 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete 

med utformning av grönstruktur slutförs under 

våren 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. 

Startbesked för etapp 2. Geotekniska 

undersökningar utförs kommande veckor. Pågående 

projektering med konsult. 

9373

Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 

Skillingaryd Vilande 891 4 200 3 309 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Hör ihop med raden ovan. Avser gata och 

gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är 

toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.

9399 Anslutningsavgifter Vilande -19 207 -29 500 -10 293 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej

Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden 

(exploateringar) blir det dubbletter.

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 356 20 000 2 644 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej  Process om utköp av anläggningen pågår.

92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Vilande -1 003 9 048 10 051 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. 

Samordning med Trafikverkets elektrifiering av 

huvudbanan sker bl.a. gemensam projektering. 

9902 Gatlampor LED Vilande 2 979 3 000 21 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Slutredovisning ska göras

9903 Vattennära mötesplatser Vilande 953 1 500 547 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först 

efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 

okt 2021 till Boverket. Resterande bidragsmedel 

erhölls efter av Boverket godkänd slutrapport. KS 

har fattat beslut om att fortsätta projektet och att 

tekniska nämnden begär ekonomiska medel i 

ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast 

för år 2022 som innebär att projektet inte kan 

slutföras enligt beslut.

9905 Lekplatser Vilande 785 900 115 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 6 212 7 000 788 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av  växter 

återstår men fontän är färdigställd.

9908 Beläggningsunderhåll Vilande 2 861 5 500 2 639 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Pågående 496 2 000 1 504 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt 

delvis förnyelse vid Ekeryds station.

9951

Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 

avloppsreningsverk Pågående 30 358 35 500 5 142 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja

Byggentreprenad är i slutfas. Slutbesiktning 

planerad inom kort 

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Vilande 919 1 000 81 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för 

framtida åtgärder kommer att begäras.

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 4 050 7 200 3 150 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning 

m.m. Delredovisning upprättad.

9961 Bostadsområde Västra Strand Vilande 11 942 13 000 1 058 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.

9962 Verksamhetsområde Östermo Pågående 134 1 000 866 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.



9963 Expl VA Östermo Avslutad 1 338 1 000 -338 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Första etappen befaras gå över budget. Stora 

materialkostnader är orsaken. Hör ihop med 

skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen. 

VA-arbetena anses vara klara för första etappen

9970 Gata, belysning Östermo Pågående 1 110 5 000 3 890 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Pågår. Kvarstående arbete med grusning av gata, 

justering och asfaltering, skyltar och montage av 

nytt staket mot Värmeverket utförs under våren 

2022.

91003 Sörgårdsskolan Pågående 16 838 44 290 27 452 Nej Nej Ja Nej

Stomme uppe och taket är på för både till- och 

nybyggnaden. Arbeten med undersökningar av 

markföroreningar  har medfört tidsförlängning. Ny 

sluttid v39. Extra lokaler kan bli aktuellt vid 

terminsstart.  

91004 Fenix 2 Pågående 192 7 200 7 008 Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot 

totalentreprenör. Avtal är klart med  Gärahovs Bygg 

och åtgärdsprogram fastställt. Åtgärder i mark krävs 

beträffande dränering utmed husgrund, detta görs 

av sidoentreprenör. Starmöte den 11/2.

9166 Mejeriet Projektering Avslutad 7 180 6 000 -1 180 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Kommunstyrelsen

9184 Mejeriet Vårdboende Avslutad 109 223 108 000 -1 223 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder. Startas 

upp nu.

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Avslutad 9 323 10 500 1 177 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Överflyttad till tekniska nämnden

91002 Mejeriet generellt Avslutad 752 1 200 448 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Överflyttad till tekniska nämnden

9188 Mejeriet Trygghetsboende Avslutad 44 493 46 000 1 507 Hyra inv. Nej Ja Ja Nej Kommunstyrelsen

MEJERIET totalt Avslutad 170 971 171 700 729 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Avgående kostnader och ÄTOR har gjorts 

överenskommelse med totalentreprenören. 

Upprättande av slutredovisning påbörjad.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Avslutad 7 798 7 700 -98 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

I princip avslutat. Kostnader har belastat ID för 

reinvesteringar 91008.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Vilande 1 244 1 700 456 Hyra inv. Nej Nej Nej

Arbete är klara, återstår att återställa inomhus 

enligt separat rapport. Även skärmtak söder 

återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor 

inom sin organisation.  Fförhandlingar sk återupptas 

med hyresgäst om att göra lokalerna tillgängliga för 

åtgärder med ersättningslokal som en del i en 

lösning.

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 8 725 15 750 7 025 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Separat lista redovisas för nämnden

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Pågående 138 500 362 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påbörjat och pågår enligt plan

91010 Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap Vilande 587 9 000 8 413 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Tilldelning har skett. Avtalspärr fram till 19/10. 

Överklagad upphandling, finns ingen indikation på 

när det kan vara avgjort.

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Planering 262 20 000 19 738 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat 

beslut. Ärendet går vidare til KSAu.



92015 GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM Planering 55 9 000 8 945 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

v 6 lev av uppdaterad granskningshandling ffu från 

konsult och oss till utsedd granskande projektledare 

på Trafikverket. Upprättande av anbudsformulär 

etc. påbörjat av projektledare på tekniska. 

Markförhandling pågår.

xxxxx Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk Avslutad Enligt KS- beslut Hyra drift Nej Nej Ja Nej

Klart 14/1 -22. Har gått som planerat. 

Verksamhetsstart 7/2 2022

9203 Kollektivförbättringar Planering 531 700 169 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Säkra upp bussgatan vid stationen i Skillingaryd. 

Offerter tekniska system trafiksignaler jvg bro har 

inkommit, beslut saknas. Ansökan förbered till 

Trafikverket. Bygglov för ändringar av parkeringar 

Skillingehus klart. Projektet samfinansieras med 

kommunledningskontoret.

9220 Tilgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 141 200 59 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej


