
Myndighets- Myndighets- Upprättad

Befaras Statligt tillstånd krav för 2022-08-22

ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2022-12 Avvikelse Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar

9161 Maskinutrustning och inventarier kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 1 100 778 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 141 200 59 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 993 2 000 1 007 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Pågående 4 698 5 800 1 102 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

En etablering på tomt 6D pågår. Anläggande av gata, 

GC-väg, gatubelysning, släntjusteringar pågår. Kablar 

och trumma anläggs i BK-Åkeri:s infart. 

Fastighetsreglering pågår Lmt. I detta ID ingår 

kulvertar för bitopsdike, stubbavtäckning, damm på 

E-område

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 5 577 11 000 5 423 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår 

gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar 

under div infarter till tomter

9964 Expl VA Norr om travbanan Pågående 4 571 5 500 929 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Anläggande av VA är klart.

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 1 841 6 700 4 859 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän 

platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 7 500 8 000 500 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. 

Sörgården slutfört. Byarum slutfört

Tryckstegring till Rastad på detta id. 

VA till t.ex. Bonordic i Byarum kan ev. utföras under 

2022

9281 Stigamo Pågående 145 821 251 600 105 779 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-

väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa 

området,  m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader 

för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera 

serviser för VA anläggs till tomter. Färdigställande av 

GC-väg och bussangöring planeras och avser att 

påbörjas under hösten.

9288 Verksamhetsområde Båramo Planering 34 083 35 395 1 312 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och 

tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation 

av GC-väg efterfrågas. Byggnation av GC-väg 

planeras och avses att påbörjas under hösten.

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 32 602 30 000 -2 602 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett 

skadeståndsanspråk, riktat mot konsult,  i projektet. 

Om skadeståndsanspråket betalas ut så är 

prognosen att budget håller. 

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 16 795 19 000 2 205 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Vårbäcksstigen påbörjat. 

9318 VA Energisparåtgärder Planering 110 400 290 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Omrörare planerat till 2022

9364 VA utredning utökade områden Planering 407 400 -7 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och 

Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Pågående 2 076 2 100 24 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i 

centrifug, ombyggnation SK-VV

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 september 2022
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9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Vilande 5 147 5 000 -147 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete 

med utformning av grönstruktur slutförs under  

2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. 

Startbesked för etapp 2. Geotekniska 

undersökningar utförda. Upprättat FFU. 

Upphandling pågår, utförandeentreprenad

9372 VA Bostadsomr Sörgården 52 4 600 4 548 Exploatering

Upprättat FFU. Upphandling pågår, 

utförandeentreprenad.

9373

Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 

Skillingaryd Vilande 933 1 700 767 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Hör ihop med raden ovan. Avser gata och 

gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är 

toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.

9399 Anslutningsavgifter Vilande -26 934 -32 650 -5 716 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej

Troligtvis överbudgeterad utifrån 

verksamhetsområden (exploateringar) .

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 356 20 000 2 644 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Anläggningen är såld. Investeringsavtalet med PGF 

har upphört och är ekonomiskt kvittgjord.

92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Vilande -1 003 728 1 731 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. 

Samordning med Trafikverkets elektrifiering av 

huvudbanan sker. Projektering uppstartad och FFU 

beräknas vara klart efter årsskiftet.

9902 Gatlampor LED Vilande 2 979 3 000 21 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Slutredovisning ska göras

9903 Vattennära mötesplatser Vilande 969 1 500 531 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och 

att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i 

ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för 

år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras 

enligt beslut. Grovplanering pågår för utförande av 

åtgärder i Östermo och Götarps området enligt 

framtaget programförslag. Enligt antagen 

budgetplan återkommer medel 2024 för en 

fortsättning.

9905 Lekplatser Vilande 785 900 115 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 6 229 7 000 771 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Ingår i yttre miljö Mejeriet. Slutredovisning 

upprättad.

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 3 196 5 500 2 304 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll.

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 521 2 000 1 479 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt 

delvis förnyelse vid Ekeryds station genomfört. Nya 

områden planeras

9951 Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk Pågående 33 748 40 500 6 752 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Byggentreprenad är i slutfas. 

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Vilande 919 1 000 81 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för 

framtida åtgärder kommer att begäras. 

Långtidsprovpumpning, vattenskyddsområde, 

markägarfrågor, osv kvarstår 

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 4 050 7 500 3 450 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning 

m.m. Delredovisning upprättad.

9961 Bostadsområde Västra Strand Vilande 12 011 13 000 989 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.

9962 Verksamhetsområde Östermo Pågående 140 1 000 860 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.
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9963 Expl VA Östermo Avslutad 1 339 1 000 -339 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Första etappen har gått  över budget. Stora 

materialkostnader är orsaken. Hör ihop med 

skenade materialpriser p.g.a. logistikproblemen. 

VA-arbetena anses vara klara för första etappen. 

Andra etappen hänger ihop med andra etappen.

9970 Gata, belysning Östermo Pågående 1 223 4 800 3 577 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggd men inte slutreglerad kostnadsmässigt bl.a. 

belysning.

91003 Sörgårdsskolan Pågående 30 815 44 290 13 475 Nej Nej Ja Nej

Stomkomplettering invändigt pågår och lokalerna 

börjar ta form.  Arbeten med undersökningar av 

markföroreningar  har medfört tidsförlängning. Ny 

sluttid v39. Extra lokaler i början av höstterminen  

kommer att anordnas i  angränsande samlingslokal 

"Fridhäll"  

91004 Fenix 2 Pågående 2 420 15 000 12 580 Nej Nej Inte aktuellt Nej

Entreprenadkontrakt för avhjälpande av fel är 

tecknat. Arbeten pågår, rivning, projektering, 

inventering. Markarbeten innegård pågår. Tidsplan 

fastställs i slutet av juni. Arbetena följer plan. Sluttid 

inte fastställd men troligtvis färdigt i vår.

9166 Mejeriet Projektering Avslutad 7 189 6 000 -1 189 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Kommunstyrelsen. Slutredovisning upprättad.

9184 Mejeriet Vårdboende Avslutad 109 319 108 000 -1 319 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder. Utförs del 

för del. Sophanteringsutustning är klart, cykelgarage 

byggs i höst. Markiser hanteras i separat ID och  är 

färdiga. Slutredovisning upprättad för tidigare gjorda 

arbeten.

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Avslutad 9 323 10 500 1 177 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

Överflyttad till tekniska nämnden. Slutredovisning 

upprättad.

91002 Mejeriet generellt Avslutad 752 1 200 448 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

Överflyttad till tekniska nämnden. Slutredovisning 

upprättad.

9188 Mejeriet Trygghetsboende Avslutad 44 493 46 000 1 507 Hyra inv. Nej Ja Ja Nej Kommunstyrelsen. Slutredovisning upprättad.

MEJERIET totalt Avslutad 171 076 171 700 624 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Slutredovisning upprättad.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Avslutad 7 798 7 700 -98 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Avslutat. Kostnader har belastat ID för 

reinvesteringar 91008.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Pågående 1 280 1 700 420 Hyra inv. Nej Nej Nej

Arbete med taket  är klar även invändig igen 

byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. 

Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin 

organisation. Renovering  av rum måste nu göras 

men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket 

har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler måste 

upphandlas och mark iordningställas, ekonomiska 

medel måste skjutas till i budgetprocessen. 

Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att 

klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning. 

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 12 072 15 750 3 678 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat 

lista redovisas för nämnden

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Pågående 276 500 224 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påbörjat och pågår enligt plan
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91010

Nya Götafors skola markanläggning inkl.

 redskap Planering 625 9 000 8 375 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Tilldelning har skett. Avtalspärr fram till 19/10. 

Överklagad upphandling.  I F-rättens dom står att 

utvärderingen ska göras om och Expandias anbud 

skulle uteslutas. Ny tilldelning har skett till Parmaco 

och ingen överklagan har inkommit. Nu vidtar 

planeringsarbete med leverantören innan 

kontraktsskrivning.

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Planering 262 4 000 3 738 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat 

beslut. Ärendet går vidare till KSAu. Medel för 

nybyggnation begärs i budgetprocessen.

92015 GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM Planering 159 9 000 8 841 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Förfrågningsunderlag annonsering 2022-04-06. 

Tilldelningsbeslut teknisk nämnd. Markförhandling 

avslutad. Byggstart är planerad av entreprenör till v. 

42

16841 Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk Avslutad Enligt KS- beslut Hyra drift Nej Nej Ja Nej

Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållit sig 

inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022. 

9203 Kollektivförbättringar Pågående 605 700 95 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Säkra upp bussgata Ljungberghsgatan är slutfört. 

Förberedelser justeringar av skyltar pågår. Arbete 

med förberedelser för lösning fast portal från öster 

på Sturegatan pågår. Projektet samfinansieras med 

kommunledningskontoret.

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Planering 141 200 59 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

92004 Expl Hok 14 tomter Underlag 450 1500 1050 Skatt inv. Nej Nej Nej Nej

Upprättat FFU. Upphandling pågår, 

utförandeentreprenad.

1605 Utökning ersättningslokaler Hjortsjöskolan Pågående 0 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Färdigt.

92021 Utemiljö Hjortsjöskolans ersättningslokaler Pågående 770 2000 1230 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Projektet pågår. 


