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ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2023-12 Avvikelse Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar
9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 0 300 300 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator
9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 0 50 50 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 0 1 200 1 200 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Pågående 4 784 5 800 1 016 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej
En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska 
justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 10 273 21 000 10 727 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Pågår hör ihop med raden ovan. G
9964 Expl VA Norr om travbanan Avslutad 5 326 5 500 174 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Anläggande av VA är klart.
9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 0 800 800 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng.
9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 3 1 000 997 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. 

9281 Stigamo Pågående 150 546 257 400 106 854 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Området utgör 190 Ha. Inom området pågår 
markförsäljning, byggnader uppförs samt 
fjärrvärmeutbyggnad sker. Sedan tidigare har 
området försetts med kommunal infrastruktur där 
merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, 
gator, vatten-och avlopp m.m. Flera serviser till 
sålda tomter har anlagts. Några infarter har flyttats 
på exploatörens begäran och bekostnad. Under 
hösten byggdes gång- och cykelväg samt 
bussangöringar. Det kvarstår att förse östra sidan 
mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och 
utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 
30 kommer troligtvis behövas i samband med ny 
järnvägssträckning Byarum –Tenhult.  Nuvarande 
angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela 
området är utbyggd utifrån förväntad trafikvolymen 
som uppstår inom LogPoint-området oberoende av 
nybyggnation av järnväg. Byggda vägar inom 
området  kommer att förses med  
slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har 
anlagts. Återställning av naturmark planers ske 
under 2023 på ytor ut mot statlig väg och 
utjämningsmagasin, ca 15 hektar.  

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 0 0 0 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett 
skadeståndsanspråk, riktat mot konsult,  i projektet. 
Om skadeståndsanspråket betalas ut så är 
prognosen att budget håller. 

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 74 7 000 6 926 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Årlig påspeng. Vårbäcksstigen pågår, Klevshult, SK-
centrum därefter 

9318 VA Energisparåtgärder Planering 0 500 500 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng
9369 VA reinvestering VA-anläggningar Planering 0 800 800 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng.

9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Pågående 5 620 8 000 2 380 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Delredovisning för etapp 1 upprättad.  Etapp 2 
pågår.

9372 VA Bostadsomr Sörgården Pågående 54 5 600 5 546 Exploatering Inte aktuellt Projektet pågår

9373
Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 
Skillingaryd Pågående 941 4 200 3 259 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Hör ihop med raden ovan. Avser gata och 
gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är 
toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.

9399 Anslutningsavgifter Pågående -1 548 -5 700 -4 152 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget. 
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92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Underlag 1 238 6 304 5 066 Skatt inv. Ja Ja Inte aktuellt Nej

Flerårigt EU-projekt 50% bidrag . Samordning med 
Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. 
Projektering pågår och FFU beräknas vara klarunder 
februari. Statsbidragen för projektet är återkrävda 
och återbetalt. Omprövning av beslut begärd. Utan 
statsbidrag kan inte projektet genomföras. 

9902 Gatlampor LED Underlag 0 6 500 6 500 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Framtagande av FFU påbörjad. Avsatt budget 
bedöms inte räcka till hela Vaggeryds tätort.

9905 Lekplatser Vilande 0 1 200 1 200 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej
9908 Beläggningsunderhåll Vilande -4 2 000 2 004 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll.

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 0 500 500 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Påspeng. Inventering av gårdslampor pågår för 
underlag och prioritering av förnyelse

9951 Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk Pågående 35 321 42 500 7 179 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Byggentreprenad är i slutfas. 

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Planering 8 2 500 2 492 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. 
Långtidsprovpumpning, vattenskyddsområde, 
markägarfrågor, osv kvarstår 

91003 Sörgårdsskolan Underlag 37 726 44 290 6 564 Nej Nej Ja Nej

Några dagar före planerad slutbesikting drabbades 
bygget av en omfattande vattenskada. 
Slutbesiktningen ställdes in och arbeten med 
återställning görs nu av entreprenören. Lokaler krävs 
till vintern och 2 klassrum uppförs nu genom vår 
försäkring. Slutbesiktning är flyttad till slutet av maj 
2023

91004 Fenix 2 Pågående 9 503 15 000 5 497 Nej Nej Inte aktuellt Nej

Arbeten  med återställning pågår, markarbeten 
yttersidan pågår, utförande av luftade golv är 
färädigställda, målning och golvläggning pågår. 
Tidsplan reviderad. Slutbesiktning blir i juni 2021. 
Arbetena följer i övrigt plan.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Vilande 1 359 1 700 341 Hyra inv. Nej Nej Nej

Arbete med taket  är klar även invändig igen 
byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. 
Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin 
organisation. Renovering  av rum måste nu göras 
men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket 
har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler 
uppförs, se nedan.Förhandlingar ska återupptas med 
hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida 
lokalförsörjning. 

92020
Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen 
Skryd Pågående 2 248 4 000 1 752 Skatt inv. Ja Ja

Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på 
plats. Lokaler är överlämande och 
anpassning/inflyttning av verksamheten pågår. 
Verksamhetsstart 1 mars.
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16312 Ersättningslokal vårdcentralen i Skryd Pågående 0 0 0 Hyra drift Ja Ja

Avser hyreskompensation ersättningslokal. Budget 
2022, 366 tkr. Budget 2023, 1 610 tkr. Budget ligger 
under teknisk administration som överförs 
månadsvis till ID 16312 fastighet. 

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 708 12 000 11 292 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. 

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Pågående 276 750 474 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Påbörjat och pågår. Har avstannat, är inte 
praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar. 

91010
Nya Götafors skola markanläggning inkl.
 redskap Pågående 3 035 9 000 5 965 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Markarbeten pågår. Moduler är färdigbyggda och 
montage startar vecka 8. 

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Underlag 262 29 000 28 738 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Rapport presenterad TN 22-01-25. FFU för 
totalentreprenad är påbörjat för en upphandling i 
vår (kv 1). Medel för nybyggnation 2023-2025. 

92015 GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM Pågående 3 012 10 800 7 788 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Byggnation pågår (TE) och det fungerar bra.

9203 Kollektivförbättringar Planering 1122 1825 703 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Säkra upp bussgata Ljungberghsgatan är slutfört. 
Förberedelser justeringar av skyltar är klart.  Fast 
portal till Sturegatan är klar. Projektet 
samfinansieras med kommunledningskontoret.

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 243 500 257 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

92004 Expl Hok 14 tomter Pågående 1090 4500 3410 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Byggstart November 2022
utförandeentreprenad.

92005 Gata, belysning Hok 14 tomter Pågående 196 3000 2804 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej
Byggstart November 2022
utförandeentreprenad.

92006 VA Hok 14 tomter Pågående 282 3000 2718 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej
Byggstart November 2022
utförandeentreprenad.

9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Underlag 1179 9600 8421 Skatt inv. Nej Ja Ja

FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av 
två nya broar, fiskvandringsväg med damm mm. 
Enligt mark och miljödomstolens dom ska 
anläggningsarbetet utföras senast under 2023. 
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