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9203 Kollektivförbättringar Pågående 344 500 156 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej
Det ska utföras nya väderskydd och 
cykelställ vid Slättens förskola 2023

9204 Trafiksäkerhetsförbättringar Pågående 403 350 -53 Skatt inv. Nej Ja
Pågående projekten är passager på 
Storgatan Vaggeryd. 2023 jun 2023 nov

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 0 300 300 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator
9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Planering 0 50 50 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
9230 Skillingaryd centrum, Storgatan Planering 29 3359 3330 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Marklösen pågår. 2024

9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Underlag 1179 7500 6321 Skatt inv. Nej Ja Ja

FFU ska tas fram för att upphandla 
anläggandet av två nya broar, 
fiskvandringsväg med damm mm. Enligt 
mark och miljödomstolens dom ska 
åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 
2024. På grund av förseningar och risker 
med fler förseningar kommer bgäran om 
tidsförängning av färdigställandetid 
begäras. Ansökan håller på att 
upprättas. FFU och dialogen med 
Länsstyrelsen har tagit längre tid att ta 
fram än beräknat. 2023 2025

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Planering 522 1200 678 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Trappa vid bro Båramo är klar. Passage 
Kinnarps planeras.

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Vilande 4784 5800 1016 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

En etablering på tomt 6D pågår. En 
passage ska justeras. Fastighetsreglering 
pågår Lmt.

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Planering 1651 800 -851 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. beläggning västra strand 2020 sep

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 272 1000 728 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen 
budget för 2023-2026 anses hålla. 
Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår 
inför den nya detaljplanen som kan göra 
att vi blir något framtunga 2023 2023 jan 2026 dec

9281 Stigamo Pågående 151708 257400 105692 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Återställning av naturmark sker under 
2023 på ytor ut mot statlig väg och 
utjämningsmagasin, ca 15 hektar. Hela 
området utgör 190 Ha.  Sedan tidigare 
har området försetts med kommunal 
infrastruktur där merparten av 
huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, 
gator, vatten-och avlopp m.m.  Det 
kvarstår att förse östra sidan mot väg 
846 med vatten-och avlopp samt in- och 
utfarter mot väg 846. Förbättrad 
angöring till riksväg 30 kommer  behövas 
i samband med ny järnvägssträckning 
Byarum –Tenhult.  Nuvarande angöring 
till riksväg 30 bedöms inte fungera då 
hela området är utbyggd utifrån 
förväntad trafikvolymen som uppstår 
inom LogPoint-området oberoende av 
nybyggnation av järnväg. Byggda vägar 
inom området  kommer att förses med  
slitlagerbeläggning när serviserna till 
tomterna har anlagts. Gc-vägs 
anslutning mot väg 846.

2023 maj 2023 aug

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 november 2023
Beräknad 
byggstart Beräknad färdigt
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9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 0 0 0 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen 
har ett skadeståndsanspråk, riktat mot 
konsult,  i projektet. Om 
skadeståndsanspråket betalas ut så är 
prognosen att budget håller. 
Stämningsansökan inskickad.

2020 feb

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 7907 5100 -2807 Taxa reinvest. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen 
budget för 2023-2026 anses hålla. 
Vårbäcksstigen slutfört, Byarum slutfört, 
Hok slutfört, Kommande klevshult. SK-
centrum, Fabriksgatan, Ekövägen. 
Framtunga under 2023 men prognos är 
att budget ligger i balans under 
mandatperiod 2023 jan 2026 dec

9318 VA Energisparåtgärder Planering 281 500 219 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng, Ny omrörare utfört Jan 2023. 
Nya blåsmaskiner planeras till 
2023/2024 2023 jan 2026 dec

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Planering 594 800 206 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Nya rostfriarör från blåsmaskin 
till oxidationsbassäng under 2023. Nya 
gågaller och fästen SK-ARV planeras 2023 jan 2026 dec

9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Pågående 7965 8000 35 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Slutbesiktning utförd. Markförsäljning 
pågår. 2021/2023 jan 2023 dec

9372 VA Bostadsomr Sörgården Pågående 2809 5600 2791 Exploatering Inte aktuellt Hör ihop med raden ovan 2021/2023 jan 2023 dec

9373
Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 
Skillingaryd Pågående 2962 2500 -462 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Hör ihop med raden ovan. Avser gata 
och gatubelysning. Kvarstående arbete 
etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad 
för status etapp 2. 2021/2023 jan 2023 dec

9376
VA Omvandlingsomr kommunalt VA 
utökat vsh omr. Rastad,  Åhult Underlag 12358 12000 -358 Taxa inv. Nej Ja Ja

Etapp 1 är klar. 
Etapp 2 pågår markförhandlingar 
Genomförandet planeras läggas ut på 
upphandling till vintern 2023.
Etapp 3 projekteras och 
markförhandlingar ska påbörjas inom 
kort 2019 2025 juni

9399 Anslutningsavgifter Pågående -7453 -5700 1753 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget. 2023 jan 2026 dec

9902 Gatlampor LED Pågående 385 6500 6115 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Entreprenaden har påbörjats. 2023 sep 2024 Aug
9905 Lekplatser Planering 0 1200 1200 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej I lekplatsplanen ligger Hok på tur. 2023 dec 2024 maj

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 1406 2000 594 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för 
beläggningsunderhåll. 
Belägningsunderhåll enligt det program 
som finns. Löpande

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 563 1000 437 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Inventering av gårdsbelysning är klar och 
alla belysningspunkter finns i kartan.  
Planering och utbyte av stolpar med 
höga W pågår. Under V43 har VEAB 
börjat med att byta ut lampor med  W 
70/125 till lågenergilampor 2021 apr

9951
Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 
avloppsreningsverk Pågående 36412 42500 6088 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja

Byggentreprenad är klar. Slutredovisning 
kvarstår. 2020 dec 2023 Aug

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Planering 426 2500 2074 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. 
Långtidsprovpumpning planeras med 
start 2023 2020 feb
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16312 Ersättningslokal vårdcentralen i Skryd Pågående 584 0 -584 Hyra drift Ja Ja

Avser hyreskompensation 
ersättningslokal. Budget 2022, 366 tkr. 
Budget 2023, 1 610 tkr. Budget ligger 
under teknisk administration som 
överförs månadsvis till ID 16312 
fastighet. 

91003 Sörgårdsskolan Underlag 40776 44290 3514 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej
Godkänd slutbesiktning och även 
slutbevis erhölls den 31 maj 2020 okt

91004 Fenix 2 Pågående 21538 15000 -6538 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Slutbesiktigat med godkänd entreprenad 
2023-08-15. Verksamheten påbörjade 
inflyttning under försommaren och 
verksamheten har nu startat upp. 2023 juni

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Vilande 276 750 474 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påbörjat och pågår. Har avstannat, är 
inte praktiskt/tekniskt genomförbart i 
alla delar.  Får göras i samband med 
större genomgripande ombyggnad.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Vilande 1443 1700 257 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Ytskikt demonteras i delar för mer 
genomgripande inventering, 
Undersökningar av stomme (tak och 
vägg) samt av betonggolv pågår.

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 19404 10200 -9204 Hyra inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll.  
Genomfört större genomgripande 
underhållsarbete, Fågelfors förskolan, 
G:a Swedbank, Fenix 1 och 2. 
Omfattande och nödvändiga.

91010
Nya Götafors skola markanläggning inkl.
 redskap Pågående 8799 9000 201 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Slutbesiktigat och godkänt 2023-07-04. 
Inkörningsproblem, 
entreprenör/hyresvärd har inte haft allt 
klart innan skolstart. Skolgården 
beräknas vara klar i september. Delar av 
skolgården kan dock nyttjas redan nu. 

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Underlag 582 29000 28418 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Rapport presenterad TN 22-01-25. 
Förstudie inför budgetarbete är 
genomförd. Upphandling av konsulter 
genomförd och förfrågingsunderlag görs 
under hösten för upphandling decebmer-
januari. Medel för nybyggnation 2023-
2025. 

91013
Utemiljöer (förskole- och skolgårdar)
 kommunal verksamhet Pågående 356 1750 1394 Hyra inv. Nej Ja Nej

Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven 
Socialens utemiljöer vid Sörgården, 
Gruppbostad Ringvägen, Furugården 
mm. Skolans utemiljöer pågår. 2023

91018
Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och 
renovering Pågående 87 5000 4913

Nytt projekt, ny upphandling ska göras 
inom kort efter avbruten upphandling. 
Anpassning till avsatt budget utifrån vad 
som ingick i projektet i budgetbegäran.
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91022
Fenix 1 utflyttat bibliotek,  
personalutrymme,  uppehållsrum Pågående 4221 3000 -1221 Hyra inv. Ja Ja Nej

Projektet är i slutfört, viss slutreglering 
återstår gentemot entreprenörer. 
Underskottet beror på mer omfattande 
ventilationsombyggnader än bedömt. 
Vissa kostnader ska omfördelas mot 
planerat underhåll t ex golv och målning.     2022 nov 2023 maj

92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Vilande 1866 12228 10362 Skatt inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Projekt har haft 50% bidrag 
(Naturvårdsverket). Statsbidragen för 
projektet är återkrävda och återbetalt. 
Utan statsbidrag kan inte projektet 
genomföras. Vår förväntan är att 
kommunen får söka nytt bidrag förutsatt 
att staten avsätter medel till 
Naturvårdsverket för ny period alt. söka 
EU-medel. Samordning med 
Trafikverkets elektrifiering av 
huvudbanan har gjorts. Projektering och 
FFU färdigt. Markförrättning mellan 
Trafikverket och kommunen förbereds.

92004 Expl Hok 14 tomter Pågående 4207 4500 293 Exploatering Nej Nej Ja Nej Slutbesiktning klar. Markförsäljning 2023 jan 2023 dec
92005 Gata, belysning Hok 14 tomter Pågående 2964 3000 36 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej hör ihop med raden ovan. 2023 jan 2023 dec
92006 VA Hok 14 tomter Pågående 2924 3000 76 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej hör ihop med raden ovan. 2023 jan 2023 dec

92013 Utterpassage (KS-LST 100tkr/år) Avslutad 526 200 -326 Skatt inv. Ja Ja Inte aktuellt Nej

Stödtorpsvägen i Vaggeryd. Uppfyller 
miljömålen. Både skatte och 
bidragsfinansierat.  Kommer vara 
framtunga men ekonomin håller under 
mandatperiod 2023 april 2023 juni

92014 Utterpassage (KS-Länsstyrelsen 100tkr/5 år) 417 200 -217 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

92015 GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM Pågående 10371 10800 429 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Några åtgärder återstår, 
besiktningsanmärkningar. 2022 aug 2023 juni

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 10340 21000 10660 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Kvarstående arbete är toppbeläggning. 

92020
Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen 
Skryd Pågående 3090 4000 910 Skatt inv. Nej Nej Ja Ja

Montage av moduler klart, anpassningar 
görs nu på plats. Lokaler är överlämnade 
och anpassning/inflyttning av 
verksamheten är gjord. 
Verksamhetsstart 1 mars. Asfaltering 
klar. Återstår mindre 
kompletteringsarbeten, biltrafikhinder 
på GC-vägg mm 2022 okt 2023 maj

91011
Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (pås
peng) 2353 400 -1953 Hyra inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Mindre investeringar som initieras av 
hyrande verksamheter. 

9375
VA Om-
 och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd 954 5900 4946 Taxa inv. Nej Nej Ja Nej

Ombyggnation av Anl. 30 - 
Ombyggnation bassänger är klar. Ny 
pumpstation preliminär leverans V.04 
2024. Prognos klart vår/sommaren 2024

9378 Ökad redundans och leverans av dricksvatten 3654 1000 -2654 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Skjutfältet/movalla - Byggnation pågår. 
Prognos klart hösten 2023. Kommer vara 
framtunga. Prognos att ekonomin håller 
under mandatperiod
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9377 VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar 142 500 358 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Tryckgivare på alla pumpstationer och 
mätarbrunnar för att ha bättre 
bevakning om läckor sker på nätet. 
Övervägning av 
kameraövervakningsåtgärder på utvalda 
anläggningar till 2024
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