
Myndighets- Myndighets- Upprättad
Befaras Statligt tillstånd krav för 2024-10-28

ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2024-12 Avvikelse Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar År Månad År Månad

9203 Kollektivförbättringar Avslutad 1179 900 -279 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej
Det har utförts nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola.
Väderskydd vid Kinnarps är utfört. Statsbidrag kommer begäras ut, 50 %. 2024 jan 2024 aug

9204 Trafiksäkerhetsförbättringar Pågående 702 550 -152 Skatt inv. Nej Ja
Passage utanför Hjortsjöskolan, se id 92007, Statsbidrag kommer begäras ut, 
50%. 2023 jun 2024 nov

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Avslutad 43 450 407 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Stallgatan, Vaggeryd klar 2024 Jan 2024 sep

9230 Skillingaryd centrum, Storgatan Pågående 1752 7500 5748 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggnation av VA pågår. Gatubyggnation pågår. Marklösen och samordning med 
andra ledningsägare pågår. Merarbeten i VA-omläggningen har medfört 
förseningar i projektet. 2024 Jan 2025 juni

9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Upphandling 7553 12600 5047 Skatt inv. Nej Ja Ja

FFU för anläggandet av två nya broar och del av fiskvandringsväg mm är 
framtaget och ute för räkning. Begäran om tidsförängning av färdigställandetid 
har skickats in och godkänts av  Mark- och miljödomstolen. Enligt mark och 
miljödomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2027.  
Kalkylerad kostnad har tydliggjorts eftersom projektering och mängdförteckning 
har upprättats (FFU). Byggnation av del av fiskvandringsväg pågår. Damm är 
färdigställd. 2025 feb 2025 dec

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Pågående 1253 2000 747 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Breddning av gata och ny passage Källemogatan, Vaggeryd.
Ny GC-väg Källemogatan, Vaggeryd. 2024 nov 2025 maj

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 2086 2200 114 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. 
Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår inför den nya detaljplanen som kan göra 
att vi blir något framtunga 2024. 2023 jan 2026 dec

9281 Stigamo Pågående 153035 261800 108765 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten 
av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m.  Det 
kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och 
utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer  behövas i 
samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult.  Nuvarande angöring till 
riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggd utifrån förväntad 
trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation 
av järnväg. Byggda vägar inom området  kommer att förses med  
slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts. 
Byggnation av vändplan på Fraktvägen pågår.
Vägvisning och informationstavla till området pågår.
Projektering av nya busshållplatser och passage vid Bring och DHL.

2023 maj 2030

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 36067 34500 -1567 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot 
konsult,  i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut kommer budget 
avvikelsen minska. 2020 feb

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 15105 16100 995 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. SK-
Centrum + Källemo pågår. Klevshult är klart. Kommande ledningsförnyelser, 
Esplanaden, Fabriksgatan, Ekövägen, Narvavägen. 2023 jan 2026 dec

9318 VA Energisparåtgärder Planering 321 1000 679 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng, Översyn av luftning på SK-reningsverk 2024. 2023 jan 2026 dec
9369 VA reinvestering VA-anläggningar Planering 1101 1600 499 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Nya gågaller och fästen SK-ARV utförd 2024. 2023 jan 2026 dec

9376
VA Omvandlingsomr kommunalt VA 
utökat vsh omr. Rastad,  Åhult Underlag 17428 28000 10572 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja

Etapp 1 är klar. 
Etapp 2 Byggnation pågår. 
Etapp 3 markförhandlingar. Upphandling planeras läggas ut i november 2019 2026 juni

9399 Anslutningsavgifter Pågående -12130 -18450 -6320 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget. 2023 jan 2026 dec

9902 Gatlampor LED Pågående 5175 8500 3325 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Entreprenaden omfattade armaturbyte på angivna huvudgator, lokalgator, 
villagator samt gång- och cykelvägar i Vaggeryd. Armaturbytet i Vaggeryd är 
färdigställt. Under entreprenaden uppmärksammades behovet av att även byta 
ut stolpinsatserna, vilket är det arbete som pågår för närvarande.
Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår. 2023 sep 2025 juni

9905 Lekplatser Pågående 469 1200 731 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej I lekplatsplanen ligger Hok på tur som pågår. 2024 2025 feb

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 1334 3143 1809 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Belägningsunderhåll enligt det 
program som finns. Löpande

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Pågående 612 1200 588 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan.  
Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under v 43 har VEAB börjat 
med att byta ut lampor med  W 70/125 till lågenergilampor. Byte av lampor med 
hög W är i stort sätt klar, kvar är Svenarum och utanför Hok. Bidragsfilen återstår 
att uppdateras efter avslutat arbete. 2024 okt

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Planering 1284 3000 1716 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja
Brunnar borrade och kapacitetstestade. Provtagning och långtidsprovpumpning 
kvarstår 2020 feb

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Vilande 1481 1700 219 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Dialog med Regionen om framtida åtgärder pågår.

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 10612 25000 14388 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll.  Genomfört större genomgripande 
underhållsarbete, Fågelfors förskolan, Fenix 1 och 2. Omfattande och 
nödvändiga. Löpande

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Underlag 10109 48441 38332 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej Projektering och Byggnation pågår. 2024 apr 2026

Projektsammanställning till tekniska nämndens arbetsutskott, 4 november 2024 Beräknad byggstart Beräknad färdigt
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91013
Utemiljöer (bl.a.  skolgårdar)
 kommunal verksamhet Pågående 694 2000 1306 Hyra inv. Nej Ja Nej

Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, 
Gruppbostad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår. Löpande

91018
Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och 
renovering Pågående 5840 5500 -340 Ja Byggnation klar slutreglering kvarstår 2024 Feb 2024

91011
Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (pås
peng) Pågående 583 500 -83 Hyra inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter. Nätverk Sörgården, 
G:a Östra Skolan - anpassning kontor, Bullerbyns förskola CCTV, Sörgårdsskolan 
CCTV. Årlig påspeng. Löpande

9375
VA Om-
 och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd Pågående 5277 6000 723 Taxa inv. Nej Nej Ja Nej

Ombyggnation av Anl. 30 -  Byggnation klar. Åtgärder efter slutbesiktning 
kvarstår

9378 Ökad redundans och leverans av dricksvatten Pågående 4008 4000 -8 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Skjutfältet/movalla - Byggnation klar. 

9377 VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar Pågående 531 1000 469 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Tryckgivare på pst för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. 
Byggnation av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk 
framöver

91020
Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9, 
 Skillingaryd Pågående 1799 2500 701 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Pågående projket renovering Wc grupper  samt elevutrymme Fågelforsskolans 
Högstadieskola. 2023 okt 2024 Nov

91024 Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.) Avslutad 3713 3000 -713 Hyra inv. Ja Nej Ja Nej Projektet är färdigt. 2023 Sep 2024 Okt
91017 Hok Skola ombyggnad kök Pågående 895 10000 9105 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Pågående anpassning i bef. Kök. 2023 dec 2025
92022 Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong Pågående 1988 2000 12 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Pågående ombyggnation 2024 Jan 2024 okt
91027 Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid Upphandling 71 1000 929 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Pågående projektering Upphandling avbruten pga för höga kostnader 2024 Jan 2025

91021
Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen, 
 renov kylrum,  maskiner centralkök Planering 47 537 490 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Renovering och ombyggnad av kök pågende projktering. 2024 Jan

91023 Nybyggnad Byarums skola Underlag 139 5000 4861 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Framtagande av upphandlingsunderlag med konsulter pågår 2024 Jan

91011
Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (pås
peng) Pågående 583 500 -83 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Lokalanpassning för hyresgäst 2024 Feb 2024 Maj

92001 Reinvestering Tekniska nämndens förfogande Pågående 394 2000 1606 Skatt inv. Nej Nej Ja Nej
En större post som tillhör mellanstadiet Hjortsjöskolan har konterats fel under 
sommaren och belastar detta ID. Utredning pågår.

92007 Gångpassage Hjortsjöskolan Pågående 649 800 151 Skatt inv. Nej Ja Ja Nej Byggnation av farthinder och passager samt regnbädd pågår. 2024 sep 2024 nov
92011 VA Östra strand Underlag 411 6000 5589 Exploatering Nej Nej Ja Nej Projektering pågår. Byggnation planeras påbörjas vinter 2024

92012 Gata,  belysning Östra strand Underlag 1218 20000 18782 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Projektering pågår. 
Byggnation planeras påbörjas våren 2024. 2025 apr 2025 dec

92013 Expl Östra strand Underlag 247 0 -247 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Projektering av Gröna kilen pågår. Avverkning klar.
Byggnation planeras påbörjas våren 2024. 2025 apr 2025 dec

9349 Avloppspumpsstationer förnyelse Pågående 275 600 325 Taxa reinvest. Nej Nej Ja Nej Kommande renovering av Båramo pst + GC-tunnel Hok. 

9805 Brandvatten travområde Pågående 148 10000 9852 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Deletapp av borrningsmoment pågår. Resterande byggnationer planeras till 
vintern 2024 2024 sep 2025 juni

9178 Ny fsk Hok 4 avd med tillagningskök Underlag 68 10000 9932 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej Ny dimensionering av antal avdelningar inarbets i FFU, 2 avd.
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