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Status pågående projekt
Projekt Kommentar 28 sept 11 okt

Sörgårdsskolan
Vattenläcka → inflyttning efter jul (mars-april??)

Förbud från MBN att använda Fridhäll efter 1 nov. 

Hjortsjö 4-6 Ersättningslokalerna på plats och har tagits i bruk. Allt är klart på skolgården

Nya Götafors Projektet är enligt plan och skolan bedöms vara färdig i aug 2023.

Fenix 2 Återställningsarbete pågår. Slutdatum framflyttat till april 2023

Fenix 1 – biblioteket
Arbetet med att omforma till elevsamvaro och personalytor har påbörjats och 

beräknas vara klart till årsskiftet

Fågelfors Fsk Renovering av två avdelning har påbörjats och beräknas vara färdigt under året. 

Byarum

2



vaggeryd.se

Åkers skola

▪ Eleverna i Åker åk 4 och 5 kommer 

vara kvar i Åker hela läsåret 2022-23. 

▪ Flytt till Sörgårdsskolan sker inför 

läsåret 2023-24

▪ Information skickades ut till VH 

torsdag 6/10

3



vaggeryd.se

Beslutsförslag
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Förvaltning
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna 

lämnad rapport

AU
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport

BUN
Barn och utbildningsnämnden beslutar: 

godkänna lämnad rapport


