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Slutredovisning av Hjortsjöskolans tillagningskök 
Förslag till Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Hjortsjöskolans 
tillagningskök.   

Projekt: Hjortsjöskolans tillagningskök, ID 9198 

 

Beskrivning: Ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i befintliga lokaler samt 
tillbyggnation matsal 

Fakta: 

- Tillbyggnation av matsal 70m2, ombyggnation kök 160m2 
- Tillagningskök 800 portioner samt matsalsplats 300 samtidiga matgäster 
- Klar: 2020-01-09 
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1 Sammanfattning 
Hjortsjöskolans matsal har överskridit sin maxkapacitet och en viss utbyggnation av matsalen 
behöver genomföras. Hjortsjöskolans kök behöver också uppdateras till tillagningskök. 

Projektet har innefattat ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i befintliga 
lokaler samt tillbyggnation matsal. Rivning av allt det gamla, återuppbyggnad med nya 
installationer, gjutit nytt golv, nya brunnar anpassade till ny köksutrustning etc. Nya 
serveringsdiskar i matsal anpassade för att servera fler portioner än tidigare samt för att skapa 
bättre flöde och för att minska ljudnivå från diskinlämning. Ny utrustning med kapacitet för 
800 portioner. 
 

2 Slutredovisning 
2.1 Ursprunglig budget 

Kommunstyrelsen föreslår i mars 2019 kommunfullmäktige att ombudgetera 3 000 tkr från 
kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor 
enligt lokalplan BUN” år 2022 till nytt projekt ”Tillagningskök Hjortsjöskolans kök” 2019. 
Projektet och dess budget om 3 000 tkr föreslås samtidigt budgeteras under teknisk nämnd. 

Beslut tas under hösten om investeringsstopp och projekten flyttas från TN till KS i 
programbudget 2020. 

 

2.2 Ombudgetering 

  Mars/april   (juni-20) (Okt-20)   
9198 Hjortsjöskolan tillagningskök 2019 Pr.bu20 Inv.bu21 SPB21 Summa 
Budget (Separat ärende i KF mars/alt april 2019) 3,000       3,000 
Ombudgetering (Programbudget 2020 i nov-19)   2,000     2,000 
Ombudgetering (inv.budget - juni 2020)     5,200   5,200 
Ombudgetering SPB-21 (okt)       1,800 1,800 
Slutlig budget         12,000 
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Tillkommande arbeten efter ursprungsbudget: 

Ett kök har iordningställts till dagens standard. I samband med detta upptäcktes PCB och 
asbest i fastigheten. Hela fastigheten, inklusive källare, visade sig behöva saneras från PCB 
och källaren från asbest, för att uppfylla gällande lagstiftning. Återställning efter sanering, 
målning och mattläggning har gjorts. Samtliga fönster har bytts ut i hela fastigheten och 
omklädningsrum för personal har renoverats. Utöver detta har köldmedia och kompressorer 
bytts utifrån lagkrav. Ersättningslokaler i form av kök i containerlösning på gården under 
byggtid. Installation av ny ventilationsanläggning, ny fettavskiljare, brandlarm, inbrottslarm 
och passagesystem. Projektet tilläggsbudgeterades 2 000 tkr i november 2019. 5 200 tkr 
tilläggsbudgeterades under våren 2020 med reservation för ytterligare tilläggsbudgetering, för 
att täcka underskottet per 2020-04-30. Tillkommande kostnader under hösten resulterar i att 
totalt redovisas minus 1 630 tkr. Projektet har tilläggsbudgeterats 1 800 tkr under hösten 2020 
för att täcka underskottet och visar därmed ett litet plus.  

 

2.3 Ekonomiskt slutresultat 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Tkr 

Inkomster 

t o m 
202104 

Utgifter  

t o m 202104 

Nettoutgift  

t o m 
202104 

Total budget 

 t o m 
202104 

Avvikelse 
mot budget 

Hjortsjöskolan 
tillagningskök 

0 -11 869 -11 869 +12 000 +131 

 

2.4 Tidslinje 
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Bilagor 

Bilaga 1 Planritning, ombyggnad tillagningskök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Planritning, tillbyggnad 
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Bilaga 3 Skiss containerlösning ersättningslokal 

 

Bilaga 4 Utdrag ur investeringsutredning 

Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09-10 bidrar som förklaring till projektets 
utfall, ombudgeteringar och resultat; 

En ombyggnad av kök och övningsbyggnad genomfördes under 2019. Budget för köket var 
inledningsvis satt till 3 000 tkr, men utökades till 5 000 tkr efter information från fastighetschefen om 
utökade kostnader, bland annat beroende på upptäckt av PCB och Asbest, som i sin tur ledde till att 
fönster och väggar fick bytas. De faktorer som bedöms störst är rapportering där underlaget inför 
upphandlingen inte var tillräckligt genomarbetat, process och roller har varit otydliga då nya behov 
initierats i ett sent skede och signalsystemet har inte fullt ut fungerat. Storleken på projektet 
bedömdes fel initialt. Omfattningen blev större än den första bedömningen. Från 3 mnkr i budget via 
en tilläggsbudget om 2 mnkr till ett utfall omkring 10 mnkr. 
 
Projektet redovisar ett relativt högt utfall i delårsrapporten per augusti (T 2 an) än ursprunglig budget 
om 3 mnkr. Projektet bedömer att en tilläggsbudget behövs. Inom ramen för 
programbudgethandlingen beslutar kommunfullmäktige i november 2019 om ytterligare 2 mnkr till 
projektet, vilket är i linje med hur man enligt beslutade riktlinjer för ekonomistyrning i kommunen ska 
hantera befarade avvikelser. Totalt har projektet efter detta beslut en budget på 5 mnkr. I slutet på 
september ser projektet i ekonomisystemet stabilt ut 2,7 mnkr i utfall. I slutet på oktober har utfallet 
ökat till 6,5 mnkr och vid årsskiftet är projektets utgifter 9,8 mnkr, vilket inte fångades upp. Den input 
som tilläggsbudgeten om 2 mnkr baserades på var med facit i hand alldeles för låg, likaså den budget 
som äskades för projektet initialt. Även i detta projekt har det tillkommit åtgärder/insatser. (se nedan 
förklaring från årsredovisningen 2019). 



 
 T J Ä N S T E S K R I V E L S E  
 2021-05-27                   Sida 7 av 8 
   
 Dnr TN 2021/025 

Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

 
 
Projektet har en relativt stor avvikelse mot budget t o m 2019-12-31 (minus 4,85 mnkr). Projektet 
beräknas vara klart under 2020. Ett kök har iordningställts till dagens standard. I Samband med detta 
upptäcktes PCB och asbest i fastigheten. Hela fastigheten, inklusive källare, visade sig behöva saneras 
från PCB och källaren från asbest, för att uppfylla gällande lagstiftning. 
 
Återställning efter sanering, målning och mattläggning, har gjorts. Samtliga fönster har bytts ut i hela 
fastigheten och omklädningsrum för personal har renoverats. Utöver detta har köldmedia och 
kompressorer bytts utifrån lagkrav. 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Fastighetsingenjör 

 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef)  
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