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Slutredovisning av Hjortsjöskolans övningsbyggnad trä- och textilslöjd 

Förslag till Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Hjortsjöskolans 
övningsbyggnad trä- och textilslöjd.   

Projekt: Ombyggnad och tillbyggnad av Hjortsjöskolan övningsbyggnad 

Ekonomiskt ID 9199 

 

Beskrivning: Ombyggnad av övningsbyggnad hus 3 för undervisning av trä- och textilslöjd, 
virkesförråd med tillhörande spånsugsanläggning, avdelning för metallslöjd samt tillbyggnad 
av klassrum i två plan. 

Fakta: 

- Tillbyggnad 160m2 i 2 plan, varav lektionssalar tillhörande trä- och textilslöjd om 
60m2 vardera (120 m2) samt virkesförråd med tillhörande spånsugsanläggning om 40 
m2   

- Klar: 2020-01-23 
- Garantitid: 2025-01-23 
- Byggfelsförsäkring: tom. 2030-01-23 
- Renovering och tillbyggnad av befintlig fastighet 
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1. Sammanfattning 
Projektnamn Hjortsjöskolan Övningsbyggnad hus 3 slöjd. Tillbyggnad förråd, klassrum samt 
ny ventilation i huset. Övningsbyggnad hus 3 renoveras för teknik/slöjd och förråd. 
Virkesförråd mot norr, tillbyggnad klassrum söder i två plan. 
 

2. Ekonomisk sammanställning 
Övningsbyggnad Hjortsjöskolan trä- och textilslöjd  
Övningsbyggnaden har en avvikelse mot budget t o m 2020-04-30 (minus 900 tkr). 
Byggnaden har iordningställts för att uppfylla dagens krav på undervisning i trä- och 
textilslöjd. Asbest påträffades i byggnadens vindsutrymme, vilket sanerats och återställts med 
ny isolering för att uppfylla gällande lagstiftning. Undermåliga avloppsstammar i källare har 
bytts ut. En komplettering med jordfelsbrytare för att för att göra undervisningen elsäker för 
barn har gjorts samt en ny spånsug har installerats. Helt ny ventilationsanläggning har 
installerats. Installation av brandlarm, inbrottslarm och passagesystem. Tillkommande 
kostnader under hösten resulterar i att totalt redovisas minus 1 900 tkr. Projektet har 
tilläggsbudgeterats 3 000 tkr under hösten 2020 för att täcka underskottet. Tilläggsbudget har 
ej nyttjats till fullo och projektet visar därmed ett överskott motsvarande 1 100 tkr.  

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Tkr 

Inkomster 

t o m 
202002 

Utgifter  

t o m 
202002 

Nettoutgift  

t o m 
202002 

Total 
budget 

 t o m 
 202012 

Avvikelse 
mot 

budget 

Hjortsjöskolan 
övningsbyggnad trä- och 
syslöjd 

0 -11 878 -11 878 +13 000 +1 122 

 

 
Nedlagda kostnader   - 11 878 tkr 
Budget   + 10 000 tkr 
Utfall       - 1 878 tkr 
Tilläggsbudget    + 3 000 tkr 
Summa resultat    + 1 122 tkr 
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Kostnader fördelas enligt nedan: 
Konto Kostnader 

4025 Möbler -297 

5911 Lönekostnad eget arbete investering -159 

6159 Ventilation/ Kyla -1 615 

6170 Fastighetsentreprenad byggnadsarbeten , el mm -9 712 

7451 Byggkonsulter -96 
Totalt -11 878 
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3. Ritningar 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Fastighetsingenjör 

 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef)  
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