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Slutredovisning av Hjortsjöskolans övningsbyggnad trä- och 
textilslöjd 
 
Förslag till Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Hjortsjöskolans 
övningsbyggnad trä- och textilslöjd.   

Projekt: Ombyggnation och tillbyggnation av Hjortsjöskolan övningsbyggnad, ID 9199 
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Beskrivning: Hjortsjöskolan övningsbyggnad hus 3 för undervisning av trä- och textilslöjd 

Fakta: 

- Klar: 2020-01-23 
- Tillbyggnation 160m2 i två plan, varav lektionssalar tillhörande trä- och textilslöjd om 

60m2 vardera (120 m2) samt virkesförråd (40 m2) med tillhörande spånsugsanläggning 
- Ombyggnation 620 m2 i två plan (310 m2 i varje våningsplan) i befintliga lokaler för 

att uppfylla dagens krav på undervisning i trä- och textilslöjd 
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1 Sammanfattning 

Slöjdundervisning i både träskolan och övningsbyggnaden- en tungarbetad och sårbar 
organisation. Båda byggnaderna i behov av renovering. Projektet ”Hjortsjöskolan 
övningsbyggnad” syftar till att samla de estetiska ämnena till en byggnad på området. 
Förutom de arbetsmiljöåtgärder som återfinns i projektet ska lokalerna iordningställas för ett 
mer modernt genomförande av slöjd, teknik och bildämnet. 

Projektet har innefattat ombyggnation av Hjortsjöskolans övningsbyggnad hus 3 för 
undervisning av trä- och textilslöjd samt avdelning för metallslöjd. Byggnaden har 
iordningställts för att uppfylla dagens krav på undervisning i trä- och textilslöjd. 
Tillbyggnation av klassrum i två plan samt virkesförråd med tillhörande spånsugsanläggning. 
Elinstallationer har bytts ut. Ny ventilation samt nytt brandlarm och låssystem har installerats 
i huset. 
 

2 Slutredovisning 

2.1 Ursprunglig budget 

Kommunstyrelsen föreslår i mars 2019 kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 9 000 tkr 
från kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och 
skolor enligt lokalplan BUN” med 2 000 tkr år 2020 och med 5 000 tkr år 2021 och med 
2 000 tkr år 2022 till nytt projekt ”Övningsbyggnad Hjortsjöskolan- trä och syslöjd” 2019. 
Projektet och dess budget om 9 000 tkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till 
teknisk nämnd. 

Beslut tas under hösten om investeringsstopp och projekten flyttas från TN till KS i 
programbudget 2020. 
 

2.2 Ombudgetering 

  Mars/april   (juni-20) (Okt-20)   
9199 Hjortsjöskolan övn byggnad (trä och textil) 2019 SPB19 Inv.bu21 SPB21 Summa 
Budget (Separat ärende i KF mars/alt april 2019) 9,000       9,000 
Ombudgetering (inv.budget - juni 2020)     1,000   1,000 
Ombudgetering SPB-21 (okt)       3,000 3,000 
Slutlig budget         13,000 
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Tillkommande delar efter ursprungsbudget: 

Asbest påträffades i byggnadens vindsutrymme, vilket sanerats och återställts med ny 
isolering för att uppfylla gällande lagstiftning. Undermåliga avloppsstammar i källare har 
bytts ut. En komplettering med jordfelsbrytare för att för att göra undervisningen elsäker har 
gjorts och en ny spånsug har installerats. Helt ny ventilationsanläggning har installerats. 
Installation av brandlarm, inbrottslarm och passagesystem. Projektet tilläggsbudgeterades 1 
000 tkr i juni 2020 med reservation för ytterligare tilläggsbudgetering. 3 000 tkr 
tilläggsbudgeterades under hösten 2020 för att täcka underskottet. Tilläggsbudget har ej 
nyttjats till fullo och projektet visar därmed ett överskott motsvarande 1 100 tkr.  

 

2.3 Ekonomiskt slutresultat 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Tkr 

Inkomster 

t o m 
202104 

Utgifter  

t o m 202104 

Nettoutgift  

t o m 202104 

Total budget 

 t o m 
202104 

Avvikelse 
mot budget 

Hjortsjöskolan 
övningsbyggnad trä- och 
syslöjd 

0 -11 878 -11 878 +13 000 +1 122 

 

2.4 Tidslinje 
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Bilagor 

Bilaga 1 Planritning, tillbyggnad 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Fastighetschef 

Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef) 
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