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Slutredovisning av Nya Bullerbyns förskola med tillagningskök, 
Skillingaryd 

Förslag till Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Projekt Bullerbyns förskola 6 
avdelningar och tillagningskök.   

Projekt: Nya Bullerbyns förskola och tillagningskök, ID 9860 och ID 9186 
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Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.  

Fakta: 

- 6 avdelningar 1420m2 förberedd för 122 barn 
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum 
- Tillagningskök 500 portioner samt matsalsplats 300 samtidiga matgäster inklusive den 

äldre matsalen. 
- Klar: 2019-01-22 
- Byggsätt, Industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till 

byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar, 
Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C) 
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1 Sammanfattning 

Den första planen för Bullerbyn var en renovering av befintliga lokaler, men då detta innebar 
omfattande kostnader bedömdes att en nybyggd förskola var att föredra. Beslut togs om att 
handla upp en ny förskola med inriktning trä och torr byggnad. Byggnationen genomfördes i 
två etapper, där etapp 1 bestod av matsal och kök och byggdes i redan befintliga lokaler. 
Etapp 2 bestod av sex avdelningar förskola. Den totala byggtiden pågick mellan 2017-12-20 – 
2018-11-01. 

BUN samverkade och tog fram ett nytt koncept som innebar 6 avdelningar med 
samordningseffekter beträffande öppning och stängning, där jobbar man över 2 avdelningar 
och utnyttjar personalresursen optimalt. Samtidigt bestämdes det att administrationslokaler 
med lärararbetsplatser skulle skapas.  

Ett nytt gemensamt tillagningskök för 500 portioner som skulle servera både Bullerbyns 
förskola och Sörgårdens skola. Man valde att bygga ihop de nya byggnaderna med det 
befintliga mottagningsköket och matsal och skapade därmed bra yta för att även hantera 
disk/matsal. 

 

2 Slutredovisning 

2.1 Ursprunglig budget 

Beslut togs i SPB2018-2020 om att renovera Bullerbyns förskola 5 avdelningar och 5 500 tkr 
avsattes för detta projekt. 

2.2 Ombudgetering 

9860 Nya Bullerbyns fsk 6 avd  SPB18 KF § 022, Summa 

Budget (SPB18 i juni 2017) 5,500   5,500 

Tilläggsbudgetering, nytt koncept, separat ärende i KF 20180129 §022, ärendenr 2018/016   13,500 13,500 

Slutlig budget     19,000 

 

9186 Tilllagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan KF § 022, Summa 

Tilläggsbudgetering, nytt koncept, separat ärende i KF 20180129 §022, ärendenr 2018/016 10,000 10,000 

Slutlig budget   10,000 
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En ny bedömning gjordes senare av Bullerbyns förskola. Renoveringsbehovet omfattade 
byggnaden såväl invändigt som utvändigt. Bilden av kalla golv, låg takhöjd som följd av 
ventilationsinsatser samt stor osäkerhet i vad som kan dyka upp när man börjar riva i den 40 
år gamla byggnaden vid en renovering jämfördes med att bygga nytt. Även de två befintliga 
mottagningsköken omfattades i bedömningen, båda för små och i behov av renovering. Dessa 
kök skulle ersättas med ett större och effektivare kök gemensamt för förskolan och skolan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bullerbyns förskola rivs och att ny 
förskola med 6 avdelningar (tidigare 5 avdelningar) byggs på samma plats. Enheten byggs 
ihop med Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök för förskolan och skolan. Köket 
förbereds för att vara tillagningskök. Tidigare beslut i investeringsprojekt Bullerbyns förskola 
om 5 500 tkr tillförs ytterligare 13 500 tkr. Total investeringsbudget 19 000 tkr år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nytt investeringsprojekt 2018 
”Tillagningskök Sörgårdsskolan och Bullerbyns förskola” om 10 000 tkr. 

Förskolan hade behov av ersättningslokaler under byggtiden. Ersättningslokalerna belastar 
inte slutredovisade investeringsprojekt. Dessa utgör en separat investering i 
anläggningsregistret motsvarande 4 905 tkr. Ersättningslokalerna utgör idag ordinarie 
verksamhet. 

2.3 Ekonomiskt slutresultat 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Tkr 

Inkomster 

t o m 
202104 

Utgifter  

t o m 
202104 

Nettoutgift  

t o m 
202104 

Total budget 

 t o m 
202104 

Avvikelse 
mot budget 

9860 Nya Bullerbyns fsk 6 avd 0 -20 094 -20 094 +19 000 -1 094 

9186 Tillagningskök 
Bullerbyns fsk och 
Sörgårdsskolan 

0 -11 441 -11 441 +10 000 -1 441 

 

Tillkommande arbeten: 

Berg i dagen innebar mycket arbete med VA och elservis. För att undvika för mycket 
bergschakt blev höjdskillnader mellan kök och förskola 1,5m vilket invändigt medförde 
trappor och hiss för att klara tillgängligheten. 

En del problem med rester ifrån rivning av befintlig förskola uppstod. 
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Köket består av en äldre och en ny del. Den äldre delen har upprustats till dagens standard, 
vilket inte var inkluderat i den avsatta budgeten vilket ungefärligt motsvarar överskridandet 
avseende tillagningsköket. 

I avsatt budget var inte utemiljön medkalkylerad, varpå behov återstår. 

2.4 Tidslinje 

Nya Bullerbyns förskola 6 avd, ID 9860 

 

 

Tillagningskök Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan, ID 9168 
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Bilagor 

Bilaga 1 Planritning 

 

Bilaga 2 Laddstolpar och solceller 

Laddstolpe tillsammans med VEAB  Solceller på tak 

 

Laddstolpe 22kw x 2 platser  Solceller 10 kw  

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/oktober/sa-funkar-solceller/
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Bilaga 3 Investeringsutredning 

Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09-10 bidrar som förklaring till projektets 
utfall och resultat; 

Den första planen för Bullerbyn var en renovering av befintliga lokaler, men då detta innebar 
omfattande kostnader bedömdes att en nybyggd förskola var att föredra. Byggnationen genomfördes 
i två etapper, där etapp 1 bestod av matsal och kök och byggdes i redan befintliga lokaler. Etapp 2 
bestod av sex avdelningar förskola. Den totala byggtiden pågick mellan 2017-12-20 – 2018-11-01. 
Den totala budgeten var 29 000 tkr. 
 
Viktiga skäl till denna avvikelse bedömer vi vara att behov av sprängning uppdagades när 
byggnationen skulle påbörjas. Tillräcklig markundersökning var inte gjord i planeringsfasen. 
 
Hanteringen av temporära lokaler/ersättningslokaler för verksamheterna under projekttiden blir en 
fråga i samband med detta första större projekt i sitt slag på väldigt många år i kommunen. 
 
Den ekonomiska uppföljningen har i allt väsentligt löpt på enligt kommunens beslutade 
uppföljningsprocess. 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Fastighetschef 

 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef) 
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