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Dnr. KS 2021/228, 2022-06-01 §145 

Arbete med uppdrag Gärahov 2:1, Östra Strand 
Kommunledningskontoret ska återkomma med en skriftlig beskrivning av skäl till tidsfördröjning 
av arbetet med ärendet om Gärahov 2:1, Östra Strand, enligt Kommunstyrelsens protokoll 2022-
06-01 §145. Nedan är sammanfattning om uppdragets arbetsgång. 

 

- Flera nya arbetssätt och delbeslut. 2016-05-30 Beslut om att området ska exploateras, ta 
fram principer för exploatering, utforma ett gestaltningsprogram för resterande del av Östra 
Strand, utlysa en arkitekttävling, remiss till politiska partier och sammanställa generella 
önskemål till en uppdragsbeskrivning för tävlingen, upphandling av uppdraget, utveckla 
utvalda förslag ”Bo med skogen” vad gäller gestaltning av området mellan Östra Strand och 
Vaggeryds tätort, begäran om planbesked, planuppdrag 2018-12-05.   

- Många avstämningar, otydlig bild om genomförandet och exploatering av området. Detta 
hanterades i ett särskilt beslut gällande tomtstorlek och därmed även exploateringsgraden 
för området. 

- Större komplex detaljplan med flera viktiga och svåra frågor såsom arkeologin, 
trafiklösningar, exploateringsform, omfattning och storlek på bostäder, hantering av gröna 
kilen-mittersta område samt strandområdet och komplexa dagvattenhantering.  

- Omsättning av personal med flera olika handläggare. Fler har arbetat med projektet sedan 
starten samt bytt av planhandläggare efter planuppdrag. Tina Blomster, Torbjörn Åkerblad, 
Frida Fält, Louise S. Viktorija Gustafsson. Madeleine Larsson, Hanna Grönlund, Behnam 
Sharo, Henrik Olsson. Många fler från tjänstepersoner var också engagerade i projektet  

- Utredningar/planeringsunderlag. Det tog lång tid för att genomföra och leverera arkeologisk 
utredning för aktuellt område. 2019-05-03 beslutar länsstyrelsen att en arkeologisk 
utredning ska utföras. Länsmuseet ser behov till omfattande avverkning för att kunna 
genomföra utredningen. 2022-03-18 Rapport om arkeologisk utredning godkänd av 
länsstyrelsen och levereras till Vaggeryds kommun 

- Svårt att få tag på konsult för att ta fram utredningar om såsom geoteknik och dagvatten. 
Ramavtal saknas. Detta har löst sig nu och utredningarna är beställda.  

- Utökad arbetsbelastning. Idag handlägger kontoret 21 pågående planuppdrag, varav 11 av 
dem fick kontoret under 2021 och 2022. Utöver det jobbar kontoret med två planbesked 
samt andra projekt och utredningar. Dessutom arbetade kontoret intensivt under 3 kvartal 
2021 och 1-2 kvartal 2022 med att sammanställa samrådsförslaget för den nya 
översiktsplanen.   Detta har inneburit att tillräckligt tid inte har funnits för att arbeta med alla 
planuppdrag som man har önskat sig,  

- Tidplan för detaljplanen framöver. Geotekniskutredning samt dagvattenutredning har 
beställts nu i augusti 2022. Behnam och Henrik håller på att jobba fram 
granskningshandlingarna för detaljplanen. Målet är att beställda utredningar är klara och 
planen ska ställs ut på granskning i höst. Planen kan då bli antagen under första kvartal 2023. 
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