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 Tekniska nämnden 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678000 0370-678140 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
Delredovisning norra delen av Sörgårdsområdet 
Etapp 2 – ID 9371, 9373, 9372, 9279 

 
Figur 1 –Utformning på område Sörgården etapp 2 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret har under 2020/2021 exploaterat Sörgårdsområdets 
norra del etapp 1  
 
Under 2022/2023 har det tekniska kontoret exploaterat 
Sörgårdsområdets norra del etapp 2.  
 
Berört planområde (etapp 2) ligger i den västra delen av Skillingaryds 
tätort. Markanvändningen är för bostadsändamål. 
 
Detaljplanen vann laga kraft 1991-05-02, genomförandetid 12 år.  
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Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat för 12 bostadstomter 
och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på norra delen av 
Sörgårdsområdet, etapp 2. Sörgårdsområdets norra del, etapp 2, 
påbörjades i december 2022. Slutfördes under 2023.  
 
 
Sörgården etapp 1 och 2 (akt 9921) Inkomster Utgifter  Nettoutgift  Total 

budget Avvikelse  

Tkr t o m 
202312 

t o m 
202312 

t o m 
202312 

 t o m 
202312 

mot 
budget     

  

Exploateringsverksamhet           

9107 Markförsäljning (Etapp 1 och 2) 3066 0 0 4800 -1734 

9371 Exploateringsutgift tomtmark 
(Etapp 1 och 2) 3 -7 969 -7 967 8 000 33 

              

Skattefinansierad verksamhet           

9373 Gatubyggnad, GC och 
gatubelysning (Etapp 1 och 2) 0 -3 908 -3 908 4 200 292 

       

              

VA-verksamhet           

9279 Vatten och avlopp (Etapp 1) 0 -2 529 -2 529 2 600 71 

9372 Vatten och avlopp (Etapp 2) 0 - 2 832 -2 832 3 000 168 

9399 Anslutningsavgifter (Etapp 1 
och 2) 774 0 0 1 100 -326 

       
Summa: Sörgården etapp 1 och 2 (akt 
9921)  3843 -17238 -17236 14100 -1496 

       
Upprättad per 2024-01-05      
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Ärendet 
Bakgrund: 
Se planbeskrivning 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
 
Markförsäljning, ID 9107  Utfall 

Kommunal budget  4 800 tkr 
Intäkt   3 066 tkr 
Resultat  -1 734 tkr 

 
Intäkter markförsäljning 
Villatomter 24 st       
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning + 3 066 tkr   :- 1 
Total kostnad, id 9371 och 9373   - 11 877 tkr :- 
Nuvarnade resultat intäkt/kostnad  -  8 811 tkr :- 
 
1  6 st villatomter bebyggda per 2024-01-05 
 
 
 
 
Exploatering tomtmark, 
Etapp 1+2, 
ID 9371 

  
Utfall 

Kommunal budget  +8 000 tkr 
Totalkostnad  -7 969 tkr 
Resultat  +33 tkr 

 
Kontoposter 2019-2023 

Huvudverksamhet (maskiner, massor etc) -2 667 
Anläggningsentreprenad -2 420 

Konsultkostnad (besiktning, sanering, 
VA/gata) 

-1 503 

Personalkostnader -1 092 
Övrigt (el, inmätning, hyra etc) -287 
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Gata, GC och gatubelysning, 
Etapp 1 + 2 ID 9373 

 Utfall 

Kommunal budget  +4 200 tkr 
Totalkostnad  -3 908 tkr 
Resultat 
 

 + 292 tkr* 
 

   
 

Kontoposter 2019-2023 
Anläggningsentreprenad -2 541 

Huvudverksamhet (maskin + massor) -1 034 
Elmaterial (belysning etapp 1) -114 

Övrigt (el, personalkostnad, hyra etc) -219 
 
*Kvarvarande kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata. 
Prognos kostnad cirka 450 tkr, i 2024 års kostandsläge. 
 
 
Vatten och avlopp,  
ID 9279, 9372,  
 

             Utfall 
 

Kommunal budget  +5 600 tkr 
Totalkostnad       -5 361 tkr 
Resultat  +239 tkr 

 
Kontoposter 2020-2023 

Anläggningsentreprenad -2 322 
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -1 302 

VA-material -1 028 
Personalkostnad -500 

Övrigt (el, konsult, inmätning hyra etc) -209 
 
Intäkter VA-anläggningsavgift 
Villatomter 24 st       
Total intäkt      + 774 000 :- 1 

Total kostnad    -5 361 000 :- 
Förväntat resultat intäkt/kostnad   -1 961 000 :- 2 
 
1  7 st villatomter sålda per 2024-01-05.  
2  Förväntat resultat är en uppskattning baserad på dagens taxa (2024).  
 
”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 64 tkr i 
årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på 
drifttaxan, ca 0,23% baserat på 2023 års VA-taxa. 
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Byggare och projektör inkluderat i projektet (gata, VA, 
gatubelysning): Skanska AB, Söderqvist gräv, Vaggeryd kommuns 
egen personal, WSP Sverige AB  
 
Samråd: 
Tekniska kontoret har varit en samrådspart i framtagandet av 
detaljplanen.   
 
Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: 
Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar 
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen” 
 
Verkställighet, uppföljning och utvärdering: 
Färdigställande av gata samt slutredovisning av projektet kommer ske 
när alla villatomter har sålts.  
 
Förvaltningens helhetsbedömning: 
Helhetsbedömningen är att projektet har gått enligt förväntningarna.  
 
Handlingar som medföljer ärendet: 
Planbeskrivning Sörgården  
 
 


