
Utvärdering ”AME”

”Behov - beslutsunderlag”



Budgetarbetet under 2018 
avseende budget 2019
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Ärende: KS 2018/029
Där finns kalkyl kopplat till AME-lokaler, men har 

inte varit uppe i budgetberedningen under våren, ej 
heller justerats i SPB2019 

Varför?
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Beslut i Strategisk plan och budget 2019-2021 
(i juni 2018)
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Ej specificerat AME-byggnad 

”Kommunikation till budgetberedningen inte 
gjord under våren”
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Beslut 
Programbudget 2019
KF den 26 nov 2018 
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Ej specificerat AME-byggnad 

”Kommunikation till budgetberedningen inte 
gjord under hösten”
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Budgetarbetet under 2019 
avseende budget 2020
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Budgetdialog nr 2 den 24 april 2019
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Till budgetdialogen den 24 april 2019 inkommer 
samma kalkyl som beslutades i ärende 2018/029 
daterat 13 mars 2018 och förtydligande görs i 
SPB20-handlingen som antas i KF juni 2019. 
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Beslut SPB20 i KF den 24 juni 2019
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Ombudgetering görs från Till KS Förfogande 
till ID9101 AME-Ombygg… se ovan från SPB20
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Genomförande av ombyggnad AME

Bakgrund: Ombyggnad av verkstad till kontor, wc-grupp, ventilation. 

Start: 20180801
Slut:   20200114 (vissa arbeten kvarstår, ventilation , bottenplan

Byggmöten 14 stycken
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Genomförande av ombyggnad AME

Bakgrund: Ombyggnad av verkstad till kontor, wc-grupp, ventilation. 

Start: 20180801
Slut:   20200114 (vissa arbeten kvarstår, ventilation , bottenplan

Byggmöten 14 stycken
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Brand i bjälkar till 
överplan



18

Ny handikapp hiss mellan plan1 och 2
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Ombyggnad - 7 555 tkr
Budget medel 2000 tkr

UH medel tidigare lagt             1 700 tkr 
Summa         3 855 tkr

Brandskada i bjälklag plan1, ventilation plan 1 källare           - 1 550  tkr
Brandlarm, Elcentraler,                         - 185 tkr 
Ny handikapp anpassad hiss - 580 tkr

resultat -1 520 tkr

AME tillbyggnad 5 kontor


