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Slutredovisning av nya Bullerbyns förskola med tillagningskök i 
Skillingaryd, Sörgården 1:4 (TN 2019/121)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projektet Bullerbyns förskola 
6 avdelningar och tillagningskök, ekonomiskt ID 9860, ID 9186 samt underhålls-ID 1625.

Sammanfattning
Beskrivning: 6 avdelningsförskola med tillagningskök och administrativa lokaler.
Fakta:

 6 avdelningar, 140 m2, förberedd för 122 barn

 Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum

 Tillagningskök 500 portioner samt matsalsplats 300 samtidiga matgäster inklusive den 
äldre matsalen.

 Klar: 2019-01-22

 Garantitid: 2024-01-22

 Byggfelsförsäkring t.o.m. 2029-01-22

 Byggsätt, industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till 
byggplats. Detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. 
Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C)

Gamla Bullerbyns förskola skulle renoveras, efter utredning togs beslut om att handla upp en 
ny förskola med inriktning trä och torr byggnad.
BUN samverkade och tog fram ett nytt koncept som innebar 6 avdelningar med 
samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över 2 avdelningar 
och utnyttjar personalresursen optimalt.
Samtidigt bestämdes det att administrationslokaler med lärararbetsplatser skulle skapas.
Ett nytt gemensamt tillagningskök för 500 portioner som skulle servera både Bullerbyns 
förskola och Sörgårdens skola. Man valde att bygga ihop de nya byggnaderna med det 
befintliga mottagningsköket och matsal och skapade därmed bra yta för att även hantera 
disk/matsal.
 

Ekonomisk sammanställning:
Budget                                                                29 000 tkr
Utfall                                                                   36 363 tkr
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Underhållsmedel i befintlig byggnad        1 848  tkr
Ersättningslokal                                               5 420 tkr
Summa resultat                                               - + 0   tkr
 

ID 1625 : Bullerbyn förskola, 
Tillagningskök personalutrymme    

6 avd förskola enligt Vaggeryds standard    

Tillagningskök, matsal och Personalrum    

Nybyggnad 1384 m2 samt tillbyggnad 450 m2 Budget Nedlagt anm

Beräknade investeringsutgifter i 
projektet    

Projektering 290 000 75 000  

Kontroll, KA, Besiktn. 200 000 86 000  

Byggherrekostnader 175 000 55 000  

Bygglov 60 000 140 000  

Konst 290 000 290 000  

Inventarier Inne 0   

Inventarier Ute 15 000 85 000  

Byggkostnad inkl. mark 27 000 000 27 960 000 Anbud

Elkostnad 150 000 152 800  

Rörkostnad 50 000 95 000  

Ventilation kostnad 200 000 76 000  

Oförutsedda kostnader 270 000 7 835 200  

Mark/Parkering 300 000 159 000  

Summa beräknad utgift: 29 000 000 36 363 000  

Avgår Bidrag solceller       52 500  

Avgår Bidrag Laddstolpe       42 000  

Avgår Ersättningslokaler  5 420 000  

Avgår UH-Medel, ex Fönster, VS , FJV, Fasad  1 848 500  

summa  29 000 000 +/- 0
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 Anläggnings   

5 avdelningar 12 månader tas av hyra BUN tillgång a) Hyra  

1. Ersättningslokal Betaniagatan 2 avdelningar 
(HOK) flyttbar 5 420 000 590 000  

2. Ersättningslokaler Gamla Swedbank 3 avd  450 000  

    

Hyra BUN  1 040 000  

a) Kan flyttas till HOK, eller säljas    

 
Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna slutredovisningen av projektet Bullerbyns förskola 6 avdelningar och 
tillagningskök, ekonomiskt ID 9860, ID 9186 samt underhåll ID 1625, och finner det bifallet.
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef
Fastighetschef

Beslutsunderlag
 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14
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