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Delredovisning norra delen av Sörgårdsområdet, 
etapp 1 – ID 9371, 9373, 9279, dnr TN 2020/140 
 

 
Figur 1 –Utformning på område Sörgården etapp 1. 

 
Förslag till beslut 
Godkänna delredovisning av projektet exploatering Sörgårdsområdet, 
etapp 1.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2002-06-17 Miljö- och 
byggnämnden uppdraget att upprätta ny detaljplan för norra delen av 
Sörgårdsområdet. 
 
Planområdet ligger i den västra delen av Skillingaryds tätort. Planen 
innebär ändring av då gällande plan för att göra det möjligt att stycka 
av större tomter än vad planen gav möjlighet till. Markanvändningen 
är för bostadsändamål. 
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Detaljplanen vann laga kraft 2003-01-09, genomförandetid 15 år.  
 
Sörgårdsområdets norra del, etapp 1, påbörjades i december 2020. 
För södra delen, etapp 2, väntas beslut om startbesked under 2022. 
 
Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat bostadstomter och 
anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på norra delen av 
Sörgårdsområdet, etapp 1. 
 
Sörgården Bostadsområde, etapp 1 (akt 
9921) Inkomster Utgifter  Nettoutgift  Total 

budget Avvikelse  

Tkr t o m 
202212 

t o m 
202212 

t o m 
202212 

 t o m 
202112 

mot 
budget 

            
Exploaternigsverksamhet           

9107 Markförsäljning 682 0 682 -1 000 -318 

9371 Exploateringsutgift tomtmark 3 -3 076 -3 073 3 800 727 

              

Skattefinansierad verksamhet           

9373 Gatubyggnad och 
gatubelysning 0 -886 -886 1 700 814 

9371 Saneringskostnad 0 -1 682 -1 682 1 200 -482 

              

VA-verksamhet           

9279 Vatten och avlopp 0 -2 512 -2 512 2 600 88 

9399 Anslutningsavgifter 106 0 106 -200 -94 

              
Summa: Sörgården Bostadsområde, 
etapp 1 791 -8 156 -7 365 8 100 735 

       
Upprättad per 2022-01-31      
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Markförsäljning, ID 9107  Utfall 

Kommunal budget  -1 000 tkr 
Intäkt  +682 tkr 
Resultat  -318 tkr 

 
Intäkter markförsäljning 
Villatomter 12 st       
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning + 4 203 750 :- 1 
Total kostnad, id 9371 och 9373   - 6 141 000 :- 
Förväntat resultat intäkt/kostnad  -  1 937 250 :- 
 
1  2 st villatomter sålda per 2022-01-31 
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Sanering, tomt- och 
naturmark, 
ID 9371  
 

  
Utfall 

Kommunal budget 
(varav sanering 

 +5 000 tkr 
+1 200 tkr) 

Totalkostnad 
(varav sanering 

 -4 754 tkr 
-1 682 tkr) 

Resultat 
Kvarvarande kostnader 

 +246 tkr 
-200 tkr* 

Förväntat resultat                 +46 tkr 
 

 
Kontoposter 2019-2022 

Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -2 856 
Personalkostnad -944 
Konsultkostnad -938 

Övrigt (el, inmätning, hyra etc) -217 
 
*Kvarvarande kostnader är åtgärder inom naturmark och utformning 
av grönstruktur. Prognos kostnad cirka 200 tkr. Utförs under år 2022. 
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Gata och gatubelysning, ID 
9373 

 Utfall 

Kommunal budget  +1 700 tkr 
Totalkostnad  -886 tkr 
Resultat 
Kvarvarande kostnader 

 +814 tkr 
-300 tkr* 

Förväntat resultat  +514 tkr  
 
 

Kontoposter 2020-2022 
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -1 044 

Personalkostnad -64 
Belysning -59 

Övrigt (el, inmätning, hyra etc) -20 
 
*Kvarvarande kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata. 
Prognos kostnad cirka 300 tkr. 
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Vatten och avlopp, ID 9279 

  
 

            Utfall 
 

 
Kommunal budget  +2 600 tkr 
Totalkostnad  -2 512 tkr 
Resultat  +88 tkr 

 
Kontoposter 2020-2022 

Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -1 003 
VA-material    -1 026 

Personalkostnad -453 
Konsultkostnad -10 

Övrigt (hyra, reparation etc.) -20 
 
 
Intäkter VA-anläggningsavgift 
Villatomter 12 st       
Total intäkt      + 1 300 000 :- 1 

Total kostnad     -  2 512 000 :- 
Förväntat resultat intäkt/kostnad   -  1 200 000 :- 
 
1  1 st villatomter sålda per 2022-01-31 
 
”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 24 tkr i 
årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på 
drifttaxan, ca 0,13%. 
 
Fördyrande åtgärder: 
Förorenad mark 
Korsat Valdshultsvägen för rundmatning vattenledning. 
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Beslutsunderlag 

• Detaljplan för norra delen av Sörgårdsområdet 
 

Byggare inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning): 
Söderqvist Gräv AB, Sandahls Grus & Asfalt, Sandahls entreprenad, 
Vaggeryds energi, Vaggeryds kommun (egen regi) 
Vattenfall 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 


