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Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

  
  

Begäran av tilläggsbudget för om- och tillbyggnation av 
Skillingaryds ARV 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden begär tilläggsbudget för om- och tillbyggnad av Skillingaryds 
avloppsreningsverk för att uppfylla nytt tillstånd. 16,5 Mkr, ID 9951. Utöver tekniska 
nämndens begärda ombudgetering, 1 Mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017, detta för att kunna bedriva 
Skillingaryds avloppsreningsverk enligt gällande föreskrifter och tillstånd. Grunden till 
tillståndsansökan är att det dåvarande tillståndet tangerade sin gräns vad det gäller 
inkommande belastning i personekvivalenter (pe).  
 
Miljöprövningsdelegationen beslutade om ett nytt tillstånd november 2018. Det nya tillståndet 
medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande belastning av 15 000pe 
varav tidigare 10 000pe från och med december 2018. 
 
I det nya tillståndet ställer miljöprövningsdelegationen krav på att Vaggeryds kommun ska 
bygga och driftsätta ett partikelavskiljande reningssteg inom 3 år från det att tillståndet tas i 
anspråk.  
 
Vid tillståndsprocessen 2017 angav Vaggeryds kommun att tänkt investeringskostnad för 
ytterligare ett reningssteg kommer landa på 12 miljoner kronor +- 20%. 

 
 

Kalkylen ovan är en grovkalkyl och stor del av kostnaderna är från en liknande byggnation i 
en annan kommun. Värt att notera är att i den anläggningen förekommer inte en fullgod 
kemikaliehantering, platsbrist och är överlag en intryckt lösning som inte är anpassad på bästa 
sätt. En tillbyggnad krävdes inte för denna anläggning dock.  
 
Samtidigt som det nya tillståndet levererades till Vaggeryds kommun påbörjades en 
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detaljprojektering för projektet. Eftersom skivfilterleverantörerna har olika fabrikat på deras 
filter skiljer sig storleken, anslutningarna och nivåerna mellan respektive företag. För att 
kunna slutföra detaljprojektering och göra en första kalkyl har skivfilter därav upphandlats 
separat. Vid detaljprojekteringens slut landar den första kalkylen från Konsult 2020-04-16 på 
32,7 miljoner kronor (inkl. skivfilter).  
 
Orsak till kostnadsökning är att detaljprojekteringen resulterade i att det krävs en tillbyggnad 
av 280 m2 (tidigare 180m2). Ett källarplan på 185 m2 (tidigare inget). Källarplan krävs för att 
kunna få självfall av avloppsvattnet genom anläggningen (stora driftskostnader sparas på detta 
sätt). Källarplan inkluderar även spontning p.g.a. högt grundvatten vilket är kostnadsdrivande. 
Optimal planlösning för arbetsmiljö och kemikaliehantering har tagits hänsyn till vid 
projektering.  
 
Kommunal budget för projektet idag är 19 (18+1 begärd ombudgetering) miljoner kronor 
varav kvarstående budget efter förarbeten och projekteringskostnader är 15,7 miljoner kronor.  
 
För att Vaggeryds kommun ska kunna bedriva en tillståndspliktig verksamhet med ett 
gällande tillstånd medför detta att det finns ett behov av en tilläggsbudget på ytterligare 16,5 
miljoner.  
 
Kalkyl: 
  Konsult (tkr)  Entreprenör (tkr) 
Bygg    8 000   10 000  
Mark    5 800     5 800  
VVS    1 300     1 300  
Maskin  11 600   10 300  
El       740        740  
Styr       960        825  
Risk/oförutsett 12%   3 400     3 500  
Beställarkostnader       500        500  
Totalt  32 300    33 000 
 
Tilläggsbudgetens påverkan av VA-taxa medför en taxeökning 2022 på 2,8% 
 
Idag (2020-05-20) är status i projektet: 
 
Förfrågningsunderlag för upphandling är klart. Revidering av synpunkter från entreprenör 
sker. Skivfilter för det partikelavskiljande steget är upphandlat.  
Kalkyl från entreprenör (ej konsult) för att se om det finns en realitet i konsultens kalkyl för 
projektet har framtagits. El, Mark och VVS entreprenör har avsagt sig att räkna på jobbet.  
 
Utredning pågår för att tydliggöra ansvar utifrån miljöbrott och hur processen kan hanteras 
utan åtal vid eventuell försening. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
VA-chef 
Teknisk chef 

 

Handläggare 
Teo Magnusson Bejving (VA-chef)  
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