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Begäran om slutkostnadsprognos, dnr 2020/092 
 
Kommunledningskontoret har begärt slutkostnadsprognos omgående för: 
 

1. Mejeriet, där man också pedagogiskt förklarar bidraget på 10 
miljoner i förhållande till kalkylen. 

2. Slättens förskola och kök, där man särredovisar investering 
tillagningskök. 

 
 
Tekniska nämnden kommer att delges och följa upp prognoser och 
avvikelser i augusti. Vissa poster behöver korrigeras för rättvisande 
redovisning och prognos dessförinnan. Begäran om tilläggsäskande eller 
andra åtgärder beslutas i nämnden.  
 
Prognosen uppvisar medelsbrist motsvarande 5,7 Mkr för Mejeriet. Det 
behöver övervägas om exploateringskostnader för VSBO ska belasta 
investeringsprojekt Mejeriet.  
 
Prognosen för Slättens förskola är -1,6 Mkr i förhållande till 
investeringsbudget. Bidrag för solcell och laddstolpar är okända för tekniska 
förvaltningen. Bidragsnivån förväntas vara på betydligt lägre nivå än 
prognostiserat underskott. 
 
Slutredovisning kommer att visa alla ingående delar när projekten är 
färdiga. 
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1. Mejeriet 
 

 
 
Förklaringar till avvikelser i förhållande till ursprungskalkyl: 
 

• All ÄTA är inte godkända. Avgående ÄTA är ej redovisade (något 
som en entreprenör gör väldigt sent). 

• Trygghetsboendets moms ingår inte i kalkyl 2016 som gav budget 
för genomförande. Momsen motsvarar ca 8 700 tkr som belastar 
byggnationen.  

• 2015 var ytan 5280 m² för Mejeriet. Slutprodukt ligger på 7200m² 
inkl. vinterträdgård. Byggnadsytan har ökats med 20 % efter avsatt 
budget, budgetjustering gjordes inte. 

• Material som kan kallas inredning, till exempel sängar, maskiner och 
liftar ingår motsvarande ca 1 Mkr. 

• Kostnader för iordningställande av mark för VSBO förvärv belastar 
byggnationen Mejeriet. Rivning av soldathemmet, kulvert, 
fyllnadsmassor och parkeringsplatser. Nedlagda kostnader är ca 1,5 
Mkr. Dessa kostnader förväntas ersättas av VSBO genom 
markförsäljningen. 

• Laddstolpar, ca 325 tkr, belastar projektet eftersom socialnämnden 
införskaffade elbilar under projektets gång. Det var inte kalkylerat i 
ursprungsbudgeten. 

• Uppförande av solceller har gjorts utifrån miljöprogrammets 
riktlinjer, inte kalkylerat i ursprungsbudgeten. 

• Option 2 reservkraft ingår, 1 222 tkr. 
• Option 3 uppkoppling datahuvudcentral ingår, 100 tkr 

 
  

Prognos Mejeriet

MEJERIET
Skattefin.vht ID Nämnd Budget Utfall Avvikelse Kostnad Bidrag boende Bidrag sol Bidrag ladd Netto Avvikelse
Projektering 9166 KS 6 000 6 850 -850 7 100 7 100 -1 100 
Vårdboende 9184 TN 96 000 110 469 -14 469 111 000 -6 288 -352 -76 104 284 -8 284 
Övriga lokaler (rest.) 9185 TN 10 500 9 601 899 9 601 -657 8 944 1 556
Generellt 90002 TN 1 200 0 1 200 1 000 1 000 200
Allmän platsmark 9907 TN 7 000 12 6 988 7 000 7 000 0
Summa Skatt 120 700 126 932 -6 232 135 701 -6 945 -352 -76 128 328 -7 628 

Hyresfinansierad verksamhet
Trygghetsboende - 16 lägenheter 9188 KS 46 000 46 138 -138 46 500 -2 440 44 060 1 940

Prognos
Totalt - Mejeriet 166 700 173 070 -6 370 182 201 -9 385 -352 -76 172 388 -5 688 

Ekonomisystemet 29 juni Prognos
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2. Slättens förskola. 
 

  
 
Förskola 4 avdelningar: 
 

• Flexator AB har som totalentreprenör färdigställt 4 avdelningar samt 
gjort inkopplingar i befintlig byggnad. Anbudsumma 13 790 000 kr.  

• Anpassning mot befintligt hus, utbyte fjärrvärmecentral, omkoppling 
ventilation, vatten och värme. Detta innebär att man undviker dubbla 
avtal. Kostnad 695 500Kr 

• ÄTA-kostnader i entreprenaden. Mark utanför 4 meter runt 
nybyggnad, asfalt, m.m. Omkoppling av avlopp, felanslutet 
kallvatten, ventil saknas, dagvatten inte anslutet på rätt sätt. Staket 
runt tomt, flyttning av befintlig lekutrustning, tegel till befintligt hus 
för att få samma kulör då det skall bytas p.g.a. läckage, solceller 
m.m. Kostnad 2 766 000 kr. 

 
 

Tillagningskök:  
 
• Tillagningskök ramavtalsentreprenad med Gärahovs bygg som 

samordningsansvarig. Det ingår även köksutrustning enligt ramavtal.  
 
 

Underhållsåtgärder på befintlig byggnad:  
 

• Målning av fasad efter 17 år , ca 400 tkr. 
• Byte av tegeltak på grund av läckande tak, inte rätt monterat vid 

byggnation, ca 850 000 tkr. 

Prognos Slättens förskola
Slätt

Slättens förskola ID 9194
Skattefin.vht ID Nämnd Budget Utfall Avvikelse Kostnad Bidrag sol Bidrag ladd Netto Avvikelse
4 förskoleavdelningar 9194 TN 13 790 17 061 -3 271 15 500 15 500 -1 710 
Kök 9194 TN 4 755 1 549 3 206 4 655 4 655 100
Summa 18 545 18 610 -65 20 155 0 0 20 155 -1 610 

Slättens förskola övrigt Budget Utfall Avvikelse Kostnad Bidrag sol Bidrag ladd Netto Avvikelse
Storkök 9161 TN 600 0 600 600 600 0
Underhåll befintlig byggnad 1672 TN 2 000 2 000 2 000 0
Skolgård 9xxx BUN 500 0 500 500 500 0
Summa 2 500 0 500 2 500 0 0 2 500 0
Totalt - Slätten 21 645 18 610 1 035 23 255 0 0 23 255 -1 610 

Ekonomisystemet 29 juni Prognos
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• Invändig ommålning och byte av golvmatta i befintlig byggnad efter 
17 års nyttjande, ca 400 tkr  

• Byte av Ventilationsaggregat (värmeväxlare och styrning ur 
funktion), ca 270 tkr 

 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Isaksson   Magnus Ljunggren 
Fastighetschef    Teknisk chef 
 


