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ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2020 Avvikelse Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar

9161
Maskinutrustning och inventarier 
kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

9203 Nådastigen Avslutad 243 200 -43 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej Statligt bidrag 200 tkr. Åtgärd utförd.
9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 700 378 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9220
Tillgänglighetsförbättringar 
offentliga platser Vilande 49 100 51 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9230
Cirkulationsplats Storgatan, 
Skillingaryd Pågående 1 308 2 000 692 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till 
passagebelysning och byte till andra 
allmänbelysningsarmaturer återstår. De sista 
fakturorna har ej kommit in i systemet.   

9231 Bro Kapellgatan Underlag 1 089 4 000 2 911 Skatt inv. Nej Ja Ja Ja

Possitivt beslut i  Mark- och miljödomstolen för 
tillstånd att genomföra. Äldre budget. Medel 
begärda för ett genomförande 2023. 

9232 Gata infrastrukturella åtgärder 989 1 600 611 Skatt inv.

9271
Verksamhetsområde norr om 
travbanan Vilande 0 Exploatering Inväntar markförsäljning 

9272
Expl. nya verksamhets- och 
bostadsområde Pågående 1 233 4 500 3 267 Exploatering Ja

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän 
platsmark är färdigställd. Hunddagiset pågår

9279
Expl. VA nya verksamhets- och 
bostadsområde Pågående 1 687 4 000 2 313 Exploatering Nej Nej

Påspeng. (Anslutning Hooks Herrgård genomförd). 
Ledningsflytt Båramo (Hökerum/Aditro) Utförd 
(intäkt för flytt placeras på detta ID efter 
färdigställande, 1 Mkr) Start av Sörgårdsområdet 
beräknas till V1. 2021.

9281 Stigamo Vilande 142 233 242 100 99 867 Exploatering Nej Nej Ja Nej 190 Ha, markförsäljning pågår

9288 Verksamhetsområde Båramo Pågående 33 103 35 395 2 292 Exploatering
Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och 
tillbyggnad Power /Prologis.

9302
VA överföringsledning 
Hagafors/Svenarum/Hok Pågående 31 514 30 000 -1 514 Taxa inv. Ja Nej Ja Ja

Pågående entreprenad. Slutbesiktning januari 2021 
Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot 
konsult,  i projektet. Om skadeståndsanspråket 
betalas ut så är prognosen att budget håller. 

9311
Ledningsförnyelse i bef. VA-
ledningsnät Pågående 13 525 9 000 -4 525 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok 
Genomförd för inläckage. 

9318 VA Energisparåtgärder Underlag 110 200 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV)
9349 Avloppspumpsstation förnyelse Pågående 968 700 Taxa reinvest. Nej Nej Ja Nej Almesäng, färdigt

9364 VA utredning utökade områden Underlag 407 200 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och 
Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Vilande 965 800 Taxa reinvest. Nej Nej
Påspeng. Åtgärdat inläckage i tak hos 
personalbyggnad under hösten 2020.

9371
Expl. Bostadsområde 
Sörgårdsområdet Pågående 738 6 800 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete 
förorenad jord från Miljö- och bygg har inkommit. 
Beslut om startbesked och fastställande av 
kontrollplan för anläggande av vall har inkommit.  

9373 Bostadsområde Hok 14 tomter Vilande 0 4 000 Exploatering Q1 2021, detaljplanen vinner laga kraft.  

9399 Anslutningsavgifter Pågående -7 172 -13 450 Exploatering Ja
Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden blir 
dubbletter.

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 307 20 000 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar 
asfaltering/tält.
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9902 Gatlampor LED Avslutad 2 979 3 000 Slutredovisning 

9903 Vattennära mötesplatser Planering 1 022 1 000 Skatt inv. Nej Ja Ja Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först 
efter slutrapportering deadline okt 2021 till 
Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 
2021. Ekonomisk genomgång inför ekonomisk 
slutredovisning av hur bidraget använts till Boverket 
har påbörjats i januari 2021. Tjänsteskrivelse till TN 
och KS, beslut om framtid eftersom 
investeringsmedel saknas 2021,2022 etc.

9905 Lekplatser Vilande 442 700 Skatt reinvest. Nej Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 4 930 7 000 Skatt inv. Ja Nej

Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om 
budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. 
Tillkommande delar så som motorvärmare, 
insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från 
augusti som tillkom i december. 

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 266 3 200 Skatt reinvest. Nej
9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Vilande 147 1 500 Skatt inv. Nej

9951
Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 
avloppsreningsverk Upphandling 4 295 18 000 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Upphandling tilldelad. Entreprenad pågår. 

9953
Förstärkning och ökad säkerhet av 
råvattentäkt Pågående 919 2 500 Taxa inv. Nej Ja Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för 
framtida åtgärder pågår

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 3 867 8 000 Exploatering Nej Ja Nej
Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning 
m.m.

9961 Bostadsområde Västra Strand Pågående 11 845 14 000 Exploatering Nej Ja Nej Naturmiljö återstår

9962 Verksamhetsområde Östermo Vilande 0 3 500 Exploatering Nej
Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för 
exploateringen kommer prövas.

9963 Expl VA Östermo Vilande 0 1 000 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan 
innehåller VA. Startbesked för exploateringen 
kommer prövas.

9964 Expl VA Norr om travbanan Vilande 0 2 400 Exploatering Nej

91003 Sörgårdsskolan Underlag 950 20 000 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej
Upphandling pågår. Kompletteringar bygglov, 
föroreningsundersökningar och  nybyggnadskarta

91004 Fenix 2 Underlag 0 1 200 Hyra inv.

Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot 
totalentreprenör. Första dialogen mellan jurister 
sker i december. 

9166 Mejeriet Projektering Underlag 7 119 6 000 Hyra inv. Ja
9184 Mejeriet Vårdboende Pågående 114 899 96 000 Hyra inv. Ja
9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Pågående 9 980 10 500 Hyra inv. Nej
91002 Mejeriet generellt Pågående 946 1 200 Hyra inv. Nej
9188 Mejeriet Trygghetsboende Pågående 46 849 46 000 Hyra inv. Ja

MEJERIET totalt Pågående 179 793 159 700 Hyra inv. Ja Ja

Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca  -11 Mkr, 
bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÄTOR har 
gjorts överenskommelse med totalentreprenören.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Vilande 7 584 7 700 Hyra inv. Ja

Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i 
källaren kvarstår, projektet är parkerat. Åtgärder 
återupptas under 2021.
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9168
Åvikens fsk Vryd 6 avd. inkl. 
tillagningskök Avslutad 39 749 39 800 Hyra inv. Ja

9194
Slättens förskola 3 nya avd. och 
tillagningskök (ej parkering) Pågående 29 338 26 545 Hyra inv. Ja Ja Slutredovisning

9198 Tillagningskök Hjortsjöskolans kök Avslutad 11 997 12 000 Hyra inv. Nej Slutredovisning

9199
Övningsbyggnad Hjortsjöskolan trä-
syslöjd Avslutad 11 989 13 000 Hyra inv. Nej Slutredovisning

91006 Re Hjortsjöskolan övrigt Pågående 1 547 1 350 Nej Larm, fasad Aula och sal 105
91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Upphandling 1 700 Nej
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