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ID Projekt namn Status Förbrukat Budget tom 2020 Avvikelse Finansiering medelsbrist bidrag (bygglov) verksamhet Kommentar

9161

Maskinutrustning och inventarier 

kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

1605

Ersättningslokaler Hjortsjöskolan 

mellanstadiet Upphandling Ja Nej Nej Nej

Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar 

hyresintäkt). Nämnden behöver begära 

tilläggsbudget.

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 900 578 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9220

Tillgänglighetsförbättringar 

offentliga platser Vilande 49 150 101 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9230

Cirkulationsplats Storgatan, 

Skillingaryd Pågående 1 563 2 000 437 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till 

passagebelysning och byte till andra 

allmänbelysningsarmaturer återstår. De sista 

fakturorna har ej kommit in i systemet.   

9231 Bro Kapellgatan Underlag 1 094 7 200 6 106 Skatt inv. Nej Ja Ja Ja

Possitivt beslut i  Mark- och miljödomstolen för 

tillstånd att genomföra. Äldre budget. Medel 

begärda för ett genomförande 2023. 

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 993 1 800 807 Skatt inv.

9271

Verksamhetsområde norr om 

travbanan Vilande 0 Exploatering Inväntar markförsäljning 

9272

Expl. nya verksamhets- och 

bostadsområde Pågående 1 644 5 700 4 056 Exploatering Ja

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän 

platsmark är färdigställd. Hunddagiset pågår

9279

Expl. VA nya verksamhets- och 

bostadsområde Pågående 2 330 7 000 4 670 Exploatering Nej Nej

Påspeng. (Anslutning Hooks Herrgård genomförd). 

Ledningsflytt Båramo (Hökerum/Aditro) Utförd 

(intäkt för flytt placeras på detta ID efter 

färdigställande, 1 Mkr) Start av Sörgårdsområdet 

beräknas till V1. 2021.

9281 Stigamo Vilande 142 239 242 100 99 861 Exploatering Nej Nej Ja Nej 190 Ha, markförsäljning pågår

9288 Verksamhetsområde Båramo Pågående 33 103 35 395 2 292 Exploatering

Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och 

tillbyggnad Power /Prologis.

9302

VA överföringsledning 

Hagafors/Svenarum/Hok Pågående 32 602 30 000 -2 602 Taxa inv. Ja Nej Ja Ja

Pågående entreprenad. Slutbesiktning januari 2021 

Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot 

konsult,  i projektet. Om skadeståndsanspråket 

betalas ut så är prognosen att budget håller. 

9311

Ledningsförnyelse i bef. VA-

ledningsnät Pågående 13 391 14 000 609 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok 

Genomförd för inläckage. 

9318 VA Energisparåtgärder Underlag 110 300 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV)

9364 VA utredning utökade områden Underlag 407 300 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och 

Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Vilande 965 1 200 Taxa reinvest. Nej Nej

Påspeng. Åtgärdat inläckage i tak hos 

personalbyggnad under hösten 2020.

9371

Expl. Bostadsområde 

Sörgårdsområdet Pågående 865 6 800 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete 

förorenad jord från Miljö- och bygg har inkommit. 

Beslut om startbesked och fastställande av 

kontrollplan för anläggande av vall har inkommit.  

9373 Bostadsområde Hok 14 tomter Vilande 0 4 000 Exploatering Q1 2021, detaljplanen vinner laga kraft.  

9399 Anslutningsavgifter Pågående -8 367 -21 480 Exploatering Ja

Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden blir 

dubbletter.
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9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 307 20 000 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar 

asfaltering/tält.

9902 Gatlampor LED Avslutad 2 979 3 000 Slutredovisning 

9903 Vattennära mötesplatser Planering 1 022 1 000 Skatt inv. Nej Ja Ja Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först 

efter slutrapportering deadline okt 2021 till 

Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 

2021. Ekonomisk genomgång inför ekonomisk 

slutredovisning av hur bidraget använts till Boverket 

har påbörjats i januari 2021. Tjänsteskrivelse till TN 

och KS, beslut om framtid eftersom 

investeringsmedel saknas 2021,2022 etc.

9905 Lekplatser Vilande 442 800 Skatt reinvest. Nej Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 5 133 7 000 Skatt inv. Ja Nej

Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om 

budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. 

Tillkommande delar så som motorvärmare, 

insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från 

augusti som tillkom i december. 

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 952 5 100 Skatt reinvest. Nej

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 147 1 750 Skatt inv. Nej

9951

Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 

avloppsreningsverk Upphandling 6 126 42 500 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Upphandling tilldelad. Entreprenad pågår. 

9953

Förstärkning och ökad säkerhet av 

råvattentäkt Pågående 1 175 2 500 Taxa inv. Nej Ja Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för 

framtida åtgärder pågår

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 4 048 8 000 Exploatering Nej Ja Nej

Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning 

m.m.

9961 Bostadsområde Västra Strand Pågående 11 926 14 000 Exploatering Nej Ja Nej Naturmiljö återstår

9962 Verksamhetsområde Östermo Vilande 0 3 500 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för 

exploateringen kommer prövas.

9963 Expl VA Östermo Vilande 0 1 000 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan 

innehåller VA. Startbesked för exploateringen 

kommer prövas.

9964 Expl VA Norr om travbanan Vilande 0 2 400 Exploatering Nej

91003 Sörgårdsskolan Underlag 956 41 590 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Upphandling pågår. Kompletteringar bygglov, 

föroreningsundersökningar och  nybyggnadskarta

91004 Fenix 2 Underlag 0 1 200 Hyra inv.

Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot 

totalentreprenör. Första dialogen mellan jurister 

sker i december. 

9166 Mejeriet Projektering Underlag 7 127 6 000 Hyra inv. Ja

9184 Mejeriet Vårdboende Pågående 115 138 96 000 Hyra inv. Ja

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Pågående 9 980 10 500 Hyra inv. Nej

91002 Mejeriet generellt Pågående 746 1 200 Hyra inv. Nej

9188 Mejeriet Trygghetsboende Pågående 46 849 46 000 Hyra inv. Ja
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MEJERIET totalt Pågående 179 840 159 700 Hyra inv. Ja Ja

Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca  -11 Mkr, 

bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÄTOR har 

gjorts överenskommelse med totalentreprenören.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Vilande 7 584 7 700 Hyra inv. Ja

Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i 

källaren kvarstår, projektet är parkerat. Åtgärder 

återupptas under 2021.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Upphandling 0 1 700 Nej


