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9161

Maskinutrustning och inventarier 

kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

1605

Ersättningslokaler Hjortsjöskolan 

mellanstadiet Pågående Ja Nej Ja Nej

Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden 

behöver begära tilläggsbudget.Moduler leveras efter påsk. Markarbeten 

pågår.

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 900 578 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Säsongen börjar i maj.

9220

Tillgänglighetsförbättringar 

offentliga platser Vilande 49 150 101 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9230

Cirkulationsplats Storgatan, 

Skillingaryd Pågående 1 563 2 000 437 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och 

byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår. 

9231 Bro Kapellgatan Underlag 1 094 7 200 6 106 Skatt inv. Nej Ja Ja Ja

Positivt beslut i  Mark- och miljödomstolen för tillstånd att genomföra. 

Äldre budget som inte får användas (nya regler denna mandatperiod). 

Nya medel begärs för ett genomförande 2023. 

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 993 1 800 807 Skatt inv.

9271

Verksamhetsområde norr om 

travbanan Vilande 0 Exploatering Inväntar markförsäljning 

9272

Expl. nya verksamhets- och 

bostadsområde Pågående 1 707 5 700 3 993 Exploatering Ja

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är 

färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.

9279

Expl. VA nya verksamhets- och 

bostadsområde Pågående 3 718 7 000 3 282 Exploatering Nej Nej

Påspeng. 

Sörgårdsområdet pågående 2021.

Anslutning Götaströms pågående 150m S+V

9281 Stigamo Vilande 142 364 242 100 99 736 Exploatering Nej Nej Ja Nej

190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring rv. 30, GC-väg, 

slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår.

9288 Verksamhetsområde Båramo Pågående 34 436 35 395 959 Exploatering Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.

9302

VA överföringsledning 

Hagafors/Svenarum/Hok Pågående 32 602 30 000 -2 602 Taxa inv. Ja Nej Ja Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, 

riktat mot konsult,  i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är 

prognosen att budget håller. 

9311

Ledningsförnyelse i bef. VA-

ledningsnät Pågående 13 391 14 000 609 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage. 

9318 VA Energisparåtgärder Underlag 110 300 190 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV)

9364 VA utredning utökade områden Underlag 407 300 -107 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Vilande 965 1 200 235 Taxa reinvest. Nej Nej Påspeng. Byte av skruv i renshus. 

9371

Expl. Bostadsområde 

Sörgårdsområdet Pågående 1 895 4 000 2 105 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete förorenad jord från 

Miljö- och bygg har inkommit. Upphandling av mottagare har slutförts. 

Transporter av förorenade massor till mottagare pågår. Fler 

provtagningar i djupare skikt pågår. Tillägg till upphandling för 

omhändertagande av förorenade torvmassor pågående. Anläggande av 

VA pågår.

9373

Bostadsområde gata, belysning 

Sörgårdsområdet, Skillingaryd Pågående 3 2 800 2 797 Exploatering Pågår

9399 Anslutningsavgifter Pågående -8 828 -21 480 -12 652 Exploatering Ja

Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det 

dubbletter.

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 335 20 000 2 665 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält.Enligt avtal 23 

Mkr i investeringmedel. 
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92003

Elekrifiering och uppgradering 

kommunal järväg Planering -1 050 7 063 8 113 Nej Ja Inte aktuellt Nej

flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Inte påbörjad, första 

redovisning under februari till tillväxtverket.

9902 Gatlampor LED Avslutad 2 979 3 000 21 Nej Nej Inte aktuellt Nej Slutredovisning 

9903 Vattennära mötesplatser Planering 1 031 1 000 -31 Skatt inv. Nej Ja Ja Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering 

deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista 

sep 2021. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska 

nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess.

9905 Lekplatser Vilande 442 800 358 Skatt reinvest. Nej Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 5 522 7 000 1 478 Skatt inv. Ja Nej

Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre 

budgetöverskridande befaras. Tillkommande delar så som motorvärmare, 

räcken, insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från augusti som 

tillkom i december. 

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 1 035 5 100 4 065 Skatt reinvest. Nej

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 147 1 750 1 603 Skatt inv. Nej

Kalkyler och offerter från VEAB angående byte av Gårds- resp. 

gatubelysning i Ekeryd är godkända. Byte av gatubelysning gäller för 

Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station. 

9951

Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 

avloppsreningsverk Upphandling 8 359 35 500 27 141 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Byggentreprenad pågår. 

9953

Förstärkning och ökad säkerhet av 

råvattentäkt Pågående 919 1 500 581 Taxa inv. Nej Ja Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder 

kommer att begäras.

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 4 048 8 000 3 952 Exploatering Nej Ja Nej Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.

9961 Bostadsområde Västra Strand Pågående 11 934 14 000 2 066 Exploatering Nej Ja Nej Naturmiljö återstår

9962 Verksamhetsområde Östermo Pågående 0 3 500 3 500 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen 

beviljad. Projekteringsstart efter påsk. Avverkning industrigata under 

v.12. Fältarbete arkeologi Jkpg Länsmuseum under v.13.

9963 Expl VA Östermo Pågående 0 1 000 1 000 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. 

Startbesked för exploateringen har beslutats. Start av projektering.

9964 Expl VA Norr om travbanan Vilande 0 2 400 2 400 Exploatering Nej

91003 Sörgårdsskolan Underlag 971 41 590 40 619 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

Totalentreprenad. Avtal tecknat Bygga GWG. Markarbeten påbörjas inom 

en snart.

91004 Fenix 2 Underlag 0 1 200 1 200 Hyra inv. Nej

Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog 

(förhandling) pågår med Gärahov och jurister. Gemensam konsult 

inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder. 

9166 Mejeriet Projektering Underlag 7 140 6 000 -1 140 Hyra inv. Ja Kommunstyrelsen

9184 Mejeriet Vårdboende Pågående 115 412 96 000 -19 412 Hyra inv. Ja Överflyttad till tekniska nämnden

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Pågående 9 980 10 500 520 Hyra inv. Nej Överflyttad till tekniska nämnden

91002 Mejeriet generellt Pågående 746 1 200 454 Hyra inv. Nej Överflyttad till tekniska nämnden

9188 Mejeriet Trygghetsboende Pågående 46 933 46 000 -933 Hyra inv. Ja Kommunstyrelsen

MEJERIET totalt Pågående 180 211 159 700 -20 511 Hyra inv. Nej Ja

Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca  -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. 

Avgående kostnader och ÄTOR har gjorts överenskommelse med 

totalentreprenören.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Vilande 7 584 7 700 116 Hyra inv. Nej Ja

Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i källaren kvarstår, projektet 

varvparkerad. Åtgärder återupptagna.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Upphandling 0 1 700 1 700 Nej Nej Inte aktuellt Nej Förfrågningsunderlag utlagd.

91008

Reinvestering fastighet "planerat 

underhåll" Pågående 5 750 5 750 Separat lista redovisas för nämnden
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91005

Om- och tillbyggnad enskilda 

duschutrymmen Planering 250 250 


