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9161 Maskinutrustning och inventarier kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

1605 Ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet Pågående 1 010 Ja Nej Ja Nej

Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden begärt 

tilläggsbudget. BUN föreslås få begärd budget. Slutbesiktning har ägt rum. Indus 

har två veckor till för att fixa det som inte var klart vid slutbesiktning. 

Markjusteringar och asfaltering vid ersättningslokaler kommer på börjas v 22. 

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 900 578 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 49 150 101 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9230 Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd Pågående 1 641 2 000 359 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till 

andra allmänbelysningsarmaturer återstår. 

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 993 1 800 807 Skatt inv.

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Vilande 45 -45 Exploatering

Inväntar markförsäljning på kommunalägd mark. Markförhandlingar pågår med 

Sandahls om markförvärv inom planlagt område.

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 1 792 5 700 3 908 Exploatering Ja

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. 

Hunddagiset är färdigställt.

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 4 874 7 000 2 126 Exploatering Nej Nej

Påspeng. 

Sörgårdsområdet pågående 2021.

Smygstartar med projektering VA till Rastad på detta id framöver. 

9281 Stigamo Vilande 142 384 242 100 99 716 Exploatering Nej Nej Ja Nej

190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. 

kvarstår. Mindre gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar kommer 

utföras. Pågår ca 100 meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 

på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.

9288 Verksamhetsområde Båramo Pågående 33 103 35 395 2 292 Exploatering Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Pågående 32 602 30 000 -2 602 Taxa inv. Ja Nej Ja Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot 

konsult,  i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att 

budget håller. 

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 13 391 14 000 609 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng.

9318 VA Energisparåtgärder Underlag 110 300 190 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Omrörare planerat till 2022

9364 VA utredning utökade områden Underlag 407 300 -107 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Vilande 1 100 1 200 100 Taxa reinvest. Nej Nej Påspeng. Byte av skruv i rens hus, byte av rotor centrifug kommande

9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Pågående 3 799 4 000 201 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Sanering är slutförd. Kvarstående arbete med terrassering och anläggning gata etc. 

pågår fram till och under sommaren 2021. Tillträde tomter 16/8.

9373

Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 

Skillingaryd Pågående 133 2 800 2 667 Exploatering Pågår. Hör ihop med raden ovan. 

9399 Anslutningsavgifter Pågående -10 629 -21 480 -10 851 Exploatering Ja Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubbletter.

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 362 20 000 2 638 Exploatering Nej Nej Ja Nej

Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. Enligt avtal totalt 23 Mkr i 

investeringsmedel inom arrendeavtalet med PGF. 

92003

Elektrifiering och uppgradering kommunal 

järnväg Planering -1 035 7 063 8 098 Nej Ja Inte aktuellt Nej

flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Inte påbörjad, första redovisning 

under februari till tillväxtverket.

9902 Gatlampor LED Avslutad 2 979 3 000 21 Nej Nej Inte aktuellt Nej Slutredovisning 

9903 Vattennära mötesplatser Planering 1 034 1 000 -34 Skatt inv. Nej Ja Ja Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline 

okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. KS har 

fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär 

ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess.

9905 Lekplatser Vilande 754 800 46 Skatt reinvest. Nej Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 5 790 7 000 1 210 Skatt inv. Ja Nej

Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre 

budgetöverskridande befaras. Resterande delar så som anläggande av markduk 

etc. återupptas i juni 2021.  

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 1 037 5 100 4 063 Skatt reinvest. Nej Pågår

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 284 1 750 1 466 Skatt inv. Nej

Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds 

station, arbetet pågår.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 8 juni2021
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9951

Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 

avloppsreningsverk Upphandling 11 947 35 500 23 553 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Byggentreprenad pågår. 

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Pågående 919 1 500 581 Taxa inv. Nej Ja Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att 

begäras.

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 4 048 8 000 3 952 Exploatering Nej Ja Nej Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.

9961 Bostadsområde Västra Strand Pågående 11 937 14 000 2 063 Exploatering Nej Ja Nej Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.

9962 Verksamhetsområde Östermo Pågående 69 3 500 3 431 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen beviljad. 

Projektering slutförd. Etapp 2 arkeologi har utförts och slutrapport inväntas.

9963 Expl VA Östermo Pågående 0 1 000 1 000 Exploatering Nej

Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för 

exploateringen har beslutats. Projektering slutförd. Arkeologiska undersökningar 

utförda. 

9964 Expl VA Norr om travbanan Vilande 0 2 400 2 400 Exploatering Nej

Inväntar markförsäljning på kommunalägd mark. Markförhandlingar pågår med 

Sandahls om markförvärv inom planlagt område.

91003 Sörgårdsskolan Underlag 1 154 41 590 40 436 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

Totalentreprenören projekterar fortfarande. Startmöte har hållits med MBF 

inväntar startbesked. Markarbeten påbörjas efter startbesked lämnats. 

91004 Fenix 2 Underlag 0 1 200 1 200 Hyra inv. Nej

Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) 

pågår med Gärahov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka 

och ge förslag på lämpliga åtgärder. Förslag beräknas vara klart  under juni månad 

sedan görs kalkyler på det.

9166 Mejeriet Projektering Underlag 7 155 6 000 -1 155 Hyra inv. Ja Kommunstyrelsen

9184 Mejeriet Vårdboende Pågående 115 425 96 000 -19 425 Hyra inv. Ja Överflyttad till tekniska nämnden

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Pågående 9 980 10 500 520 Hyra inv. Nej Överflyttad till tekniska nämnden

91002 Mejeriet generellt Pågående 749 1 200 451 Hyra inv. Nej Överflyttad till tekniska nämnden

9188 Mejeriet Trygghetsboende Pågående 46 933 46 000 -933 Hyra inv. Ja Kommunstyrelsen

MEJERIET totalt Pågående 180 242 159 700 -20 542 Hyra inv. Nej Ja

Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca  -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. Avgående 

kostnader och ÄTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Vilande 7 598 7 700 102 Hyra inv. Ja Ja

Projektet har startats upp på nytt. Åtgärder i källaren är mer omfattande än vad 

som förutsetts. UL redogör/rapporterar

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Upphandling 0 1 700 1 700 Nej Nej Inte aktuellt Nej

Kontrakt är tecknat arbeten påbörjas 26 juli. Kontraktssumma strax under 1 mnkr. 

Försenat pga. extra av kontroller av anbuden vid utvärderingen samt 

mellankommande semesterperiod.

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 940 5 750 4 810 Separat lista redovisas för nämnden

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Planering 0 250 250 Fastighet vill ha godkännande på föreslagna skärmväggar.


