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Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

 
 

 

 
 
Delredovisning Västra Strand – ID 9961 
 

 
Figur 1 –Utformning på område Västra Strand. 

 
Förslag till beslut 
Godkänna delredovisning av projektet exploatering Västra Strand  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta detaljplan för del av 
Stödstorp 2:1 och skicka ut denna för samråd 2016-09-28. 
 
Kommunstyrelsen godkände 2017-12-06 samrådsredogörelsen samt 
beslutade om att skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort. Syftet 
med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra för 
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småhusbebyggelse, i form av ca 50 nya bostäder i villaform och 
grupphus, på fastigheten Stödstorp 2:1 och Vårdagen 4 m.fl., 
Vaggeryds tätort. 
 
Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-05, genomförandetid 5 år.  
 
Del av området, norra delen- etapp 1, påbörjades 2018. 
För södra delen- etapp 2, kom startbesked 2019-02-06. 
 
Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat bostadstomter och 
anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på området ”Västra 
Strand”.  
 
 
Gata, grönområde, 
tomtmark och vatten 
och avlopp ID ”9961”  
 

 Utfall 

Kommunal budget  +14 000 tkr 
Totalkostnad  - 11 937 tkr 
Resultat 
Kvarvarande kostnader 
Förväntat resultat 

 +2 063 tkr 
-1 000 tkr* 
+1 063 tkr 

 
 

 2018 2019 2020 2021 
Kommunal Budget +0 +12 000 +2 000 +0 

Totalkostnad -481 -7 077  -4 369 -10 
Resultat -481 +4 923 -2 369 -10 

Kvarvarande kostnader 0 0 0 -1 000* 
Förväntat resultat -481 +4 923 -2 369 -1 010 

     
Kontoposter     

Huvudverksamhet 
ramavtal, massor etc 

0 -5 821 -3 401 -1 002 

Personalkostnad -5 -566 -828 -8 
Konsultkostnad -25 -269 -10 0 

Belysning 0 -315 -76 0 
Övrigt (el, inmätning, 

hyra etc) 
0 -106 -54 0 

 
*Kvarvarande kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata 
samt mindre åtgärder inom naturmark. 
Prognos kostnad cirka 800-1 000 tkr. 
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Orsak till differens mot budget: 
Ändrade förutsättningar av antal villatomter från ursprunglig 
detaljplan. Från början tänkt att planlägga i naturlig sänka i området 
vilket ursprunglig kalkyl var beräknad på. Detaljplanen ändrades dock 
och sex tomter plockades bort men kalkylen justerades inte 
motsvarande förändringen. 
 
 
 
Vatten och avlopp  Utfall 

 
Totalintäkt  +3 803 tkr 
Totalkostnad  -3 382 tkr 
Resultat  +421 tkr 

 
 
 
Intäkter VA-anläggningsavgift 
Villatomter 44 st      + 3 460 203:- 1 

Övriga tomter 1st     +    343 279:- 2 
Total intäkt      + 3 803 482:- 
Total kostnad     -  3 382 994:- 
Förväntat resultat intäkt/kostnad   +    420 488:- 
 
1 37 st villatomter sålda per 2021-04 
2 1 st övrig tomt ej såld per 2021-04 
 
”Kapitalintäkt” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 16 tkr i 
årlig intäkt exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på 
drifttaxan, ca -0,06%. 
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Byggare inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning): 
Söderqvist Gräv AB, Sandahls Grus & Asfalt, Sandahls entreprenad, 
Vaggeryds energi, Vaggeryds kommun (egen regi). 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 
 
 
Handläggare 
Teo Magnusson Bejving (VA-chef) 
 


