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 Tekniska nämnden 

 
 

 
 
Delredovisning Götarps Hage – ID 9957, 9958  
 

 
Figur 1 – Utformning på område Götarps Hage. 

Förslag till beslut 
Godkänna delredovisning av projektet exploatering Götarps Hage  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 § 096 att ge miljö- och 
byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-12-06 § 240 
samrådsredogörelsen och de ändringar den föreslår samt beslutade om 
att skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
Planområdet ligger i utkanten av Vaggeryd intill befintligt 
bostadsområde. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar 
och möjliggöra nya bostäder. Detaljplanen skapar möjlighet för 
byggnation av fristående villor, radhus, parhus eller flerfamiljshus i 
max två våningar. 
 
Detaljplanen var ute för granskning under tiden 2018-01-02 t.o.m. 
2018-01-31 
 
Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-05, genomförandetid 5 år.  
 
Tekniska kontoret började i området 2019-03 med anläggning av 
diken. Arbeten färdigställdes 2019-11.  
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Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat bostadstomter och 
anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på området ”Götarps 
Hage”.   
 
Gata, grönområde och 
tomtmark, ID ”9957” 

 Utfall 

Kommunal budget  +8 000 tkr 
Totalkostnad  - 4 048 tkr 
Resultat  +3 952 tkr 
Kvarvarande kostnader 
Förväntat resultat                                          

 - 450 tkr* 
+3 502 tkr 

 
 

 2018 2019 2020 2021 
Kommunal Budget +300 +7 700 +0 +0 

Totalkostnad -0 -3 814  -228 -6 
Resultat +300 +3 886 -228 -6 

Kvarvarande kostnader 0 0 0 -450* 
Förväntat resultat +300 +3 886 -228 -456 

     
Kontoposter     

Huvudverksamhet 
ramavtal, massor etc 

0 -3044 -8 -456 

Personalkostnad 0 -351 -192 0 
Konsultkostnad 0 -166 0 0 

Belysning 0 -188 0 0 
Övrigt (el, inmätning, hyra 

etc) 
0 -65 -28 0 

 
*Kvarvarande kostnader är bl.a. asfaltstoppbeläggning (slitlager) av 
gata och skyltar etc. Prognos kostnad cirka 400-450tkr. 
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Orsak till differens mot budget: 
Ändrade förutsättningar av detaljplan gjord 2015 (se bilaga 1 s.5) och 
reviderad detaljplan ändrad 2017 (se beslutsunderlag). Kostnad för 
fyllnadsmassor var markant mindre än kalkyl då vi ej behövde köpa in 
materialet. Fyllnadsmassor tillskapades från andra investeringsprojekt 
utifrån uppkomna överskottmassor. Bergförekomsten var mindre än 
spekulerad förekomst vilket föranledde mindre mängd bergschakt som 
gav lägre hanteringskostnad. Arbetet har genomförts löpande genom 
maskinavtalet vilket har hållit nere kostnaderna då entreprenör inte har 
behövt ta höjd för oförutsedda kostnader.  
 
 
Vatten och avlopp ID ”9958”  Utfall 

 
Kommunal budget  +2 500 tkr 
Totalkostnad  -2 157 tkr 
Resultat  +343 tkr 

 
 2018 2019 

Kommunal Budget +500 +2000 
Totalkostnad -0 -2157 

Resultat +500 -157 
   

Kontoposter   
Huvudverksamhet 

ramavtal, massor 
etc 

0 -1118 

VA-material    0 -840 
Personalkostnad 0 -99 
Konsultkostnad 0 -64 

Övrigt (hyra, 
reparation etc.) 

0 -36 

 
 
Orsak till differens mot budget: 
Ändrade förutsättningar av antal villatomter från ursprunglig 
detaljplan (se bilaga 1 s.5) och reviderad detaljplan (se 
beslutsunderlag). 
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Intäkter VA-anläggningsavgift 
Villatomter 7st      + 704 930:- 1 

Övriga tomter 2st     + 845 971:- 2 
Total intäkt     + 1 550 901:- 
Total kostnad    -  2 157 567:- 
Förväntat resultat intäkt/kostnad     -  606 666:- 
 
1 6 st villatomter sålda per 2021-04 
2 2 st övriga tomter ej sålda per 2021-04 
 
Kapitalkostnad för vatten- och avlopp efter slutförd markförsäljning 
uppgår till ca 15 tkr i ökad årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en 
beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 0,06%. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Figur 2 – Ursprunglig utformning på Götarps Hage från 2016. 
 

Byggare inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning): 
Söderqvist Gräv AB, Sandahls Grus & Asfalt, Sandahls entreprenad, 
Vaggeryds energi, Vaggeryds kommun (egen regi). 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 
 
Handläggare 
Teo Magnusson Bejving (VA-chef) 
 


