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Beskrivning: Förskola fyra nya avdelningar, personalutrymme, matsal samt tillagningskök 

Fakta: 

- Nybyggnation av fyra avdelningar samt ombyggnation av två befintliga avdelningar, 
1 280 m2 för 105 barn 

- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum 
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats för 100 samtidiga matgäster, 

tillagningskök tillbyggt och matsal ombyggd i befintlig byggnad 
- Tillbyggnaden är industriellt byggd i modulsystem, byggnaden har byggts inomhus för 

transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några 
timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C)  

 

Nybyggnation av fyra avdelningar 

- Klar: 2020-03-04 

Om- och tillbyggnation av tillagningskök samt två befintliga avdelningar 

- Klar: 2020-09-18 

Utemiljö och skolgård 

- Klar 2021-05 
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1 Sammanfattning 

Slättens förskola rymmer idag sex avdelningar och personalutrymme samt tillagningskök och 
matsal. Slutprodukten enligt BUNs lokalplan skulle vara sex avdelningar med tillagningskök 
vilket har uppfyllts i projektet. De tre befintliga avdelningarna och mottagningskök blev till 
två avdelningar med personalutrymme och matsal. Fyra avdelningar blev nybyggnation med 
en om- och tillbyggnation från mottagningskök till tillagningskök. Se bilaga 3-7 på sida 10-14 
för planritningar. 

BUN tog fram ett nytt koncept som innebar en förskola med fyra avdelningar med 
samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över två avdelningar 
och utnyttjar personalresursen optimalt. 

Projektet har också innefattat inkopplingar i befintlig byggnad. Anpassning mot befintligt hus, 
utbyte fjärrvärmecentral, omkoppling ventilation, vatten och värme. Gamla förskolan var 
väldigt nedsliten vilket fört med sig renovering. Befintligt tegeltak fick göras nytt på grund av 
läckage, inför montering av solceller. Energisatsning solceller och laddstationer för elbilar 
ingår i projektet.  

Förskolan har byggts ut från tre till sex avdelningar och antalet barn har mer än fördubblats. 
Vid utbyggnationen av Slättens förskola utökades även förskolegården och gjordes om. 
Skolgårdens utformning och yta har behandlats i KS och beslut om att utöka ytan för Slättens 
förskolegård fattades av KS i maj 2020. Förskolan byggdes ut på befintlig skolgård och 
parkering, samtidigt var befintlig skolgård nedsliten och undermålig och därmed fanns behov 
av ny utemiljö och angöring. Förbättringar har gjorts beträffande hämtning-lämning och 
området är säkrare nu jämfört med tidigare. Se bilaga 8 på sida 15 för ritning 
utemiljö/skolgård.  

Projektet har tilläggsbudgeterats i flera omgångar för att det över tid har förändrats i innehåll. 
Två av totalt fem tilläggsbudgetar har beslutats i efterhand. I kombination med att begreppet 
”all inclusive” inte hade implementerats som princip vid äskande av medel så blev 
investeringsprojektet svårhanterligt. 

 

2 Slutredovisning 

2.1 Ursprunglig budget 

SPB19 (8 700 tkr) 

Projekt förskola i Vaggeryd startade med namn ”Götafors skola blir förskola”. Projektnamnet 
ändrades sedan till Slättens förskola 2 avdelningar+ tillagningskök. 
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Kalkyl över Slättens förskola 2 avdelningar + tillagningskök presenteras av fastighetschef i 
BB i okt 2018 och en skiss redovisas. Befintligt mottagningskök går att bygga om till 
tillagningskök. Utbyggnad av befintligt kök innebär att budgeten uppskattas till ca 8 700 tkr+ 
2 000 tkr för köksdelen. Omdisponering ska göras från ”Götafors skola” 8 700 tkr år 2020 till 
det nya projektet ”Slättens förskola” år 2019. Resterande 2 000 tkr för köksdelen föreslås 
omdisponeras från det generella anslaget som finns i budget om 3 000 tkr för kök under 
kommunstyrelsen. 

 

PRB2019 (11 400 tkr) 

Vid budgetberedningen i slutet av oktober anses projektet klart att flytta över i 
investeringsbudgeten till teknisk nämnd för genomförande under 2019. Budget 11 400 tkr. 

 

2.2 Ombudgetering 

9194 Slättens förskola tillbygg/ombygg + tilllagningskök SPB19 PRB 2019 SPB 2020 PRB2020 INV2021 SPB2021 INV2022 Summa 

Budget (Proj namn = Götafors skola blir förskola) beslut i juni 2018 8,700        
Budget (Proj namn ändrats till Slättens fsk 2 avd + tillagningskök) beslut 
nov 2018  11,400           11,400 

Tilläggsbudget, 2 avdelningar blir 3 avd + tillagningskök, beslut juni 2019    1,600         1,600 

Tilläggsbudget, 1 mnkr inventarier och 645 tkr utemiljö, beslut nov 2019      1,645       1,645 

Tilläggsbudget, KSAU 15 jan, investeringsbudget 21 juni 2020        3,900     3,900 

Tilläggsbudget, SPB 21 okt 2020           8,000   8,000 

Tilläggsbudget förslag i investeringsbudget 22 juni 2021        3,000 3,000 

Slutlig budget               29,545 

 

SPB2020 (1 600 tkr) 

BUN ökar successivt behovet av fler avdelningar, två avdelningar blir till tre avdelningar. 
Beslut om tilläggsbudget 1 600 tkr i strategisk plan och budget i juni 2019. 

 

PRB2020 (1 645 tkr) 

Total budget om 13 000 tkr anses inte räcka. 1 000 tkr till inventarier och 645 tkr till utemiljö 
behövs, framkommer i BB i okt 2019 och beslutas i nov 2019. 
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INV2021 (3 900 tkr) 

KS beslut i januari 2020 rörande hantverkstjänster, 2 700 tkr, samt KSAU beslut 15 januari 
för storköksinventarier, 1 200 tkr. Totalt ombudgeteras 3 900 tkr för tillagningskök från ”id 
9103 Till KS förfogande” till ”id 9194 Slättens förskola”. KSAU på delegation. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att bygga en förskola med tre avdelningar och ett 
tillagningskök. Vid upphandlingen som påbörjades i april 2019 fanns fyra avdelningar, men 
inget tillagningskök med i förfrågningsunderlaget. En extra budget fick därefter läggas för 
komplettering i projektet för bland annat tillagningskök, vilket resulterade i en ny budget för 
projektet på 18 545 tkr till och med halvårsskiftet 2020 mot ursprungliga 11 400 tkr. 

 

SPB2021 (8 000 tkr) 

3 500 tkr är en omföring från drift till investering utifrån gällande redovisningsregler för 
upprättande av rättvisande bild, samt 4 500 tkr i inkomna fakturor. Tot 8 000 tkr. 

Åtgärder i befintlig byggnad hade man för avsikt att hantera inom driftbudgeten initialt. 
Under investeringsprojektets gång har principerna ändrats och större åtgärder ska omfattas 
inom investeringsbudgeten. Detta för att uppfylla gällande redovisningsregler. 

Större åtgärder på befintlig byggnad som omförts från drift till investering 

• Målning av fasad 
• Invändig ommålning och byte av golvmatta 
• Byte av ventilationsaggregat (värmeväxlare och styrning ur funktion) 
• Byte av tegeltak på grund av läckande tak, inte rätt monterat vid byggnation 
• VVS- Omkoppling av avlopp, felanslutet kallvatten och dagvatten 

 

INV2022 (3 000 tkr) 

Slättens förskola tillförs 3 000 tkr enligt begäran från tekniska nämnden, beslut i KF juni 
2021. 
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2.3 Ekonomiskt slutresultat 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Mnkr 

Inkomster 

t o m 
202108 

Utgifter  

t o m 
202108 

Nettoutgift  

t o m 
202108 

Total budget 

 t o m 
 202112 

Avvikelse 
mot budget 

Slättens förskola 4 nya 
avdelningar och 
tillagningskök (ej parkering) 

76 -29 741 -29 665 +29 545 -121 

 

 

2.4 Tidslinje 

 

I mars 2019 fick TN ansvar för Slättens förskola. I november 2019 tog KS tillbaka ansvaret 
för projektet (investeringsstopp och ändrades även i programbudget för 2020 som beslutades i 
KF i nov 2019.). 

I juni 2020 lämnas projekten ansvarsmässigt tillbaka till TN inom ramen för 
investeringsbudgeten som antas i KF i juni 2020. Ansvaret för projekten har därefter legat på 
TN.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Laddstolpar och solceller 

Laddstolpe tillsammans med VEAB  Solceller på tak 

 

Laddstolpe 22 kW x 2 platser Solcellsanläggningen bestående av 28 
solcellspaneler 280W/panel med 
installerad effekt 8 kW. 

 

 

 

 

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/oktober/sa-funkar-solceller/
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Bilaga 2 Fasadritning förskola 
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Bilaga 3 Planritning, förskola     
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Bilaga 4 Planritning, ny användning av befintlig del avseende avdelningar och 
matsal 
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Bilaga 5 Planritning, personalutrymmen och lärararbetsplatser 
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Bilaga 6 Planritning, tillagningskök 
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Bilaga 7 Planritning, tillagningskök detaljerad 
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Bilaga 8 Mark, utemiljö och skolgård 
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Bilaga 9 Utdrag ur investeringsutredning 

Projekt Slättens förskola pågick fortfarande och var ej färdigställt vid tidpunkten för 
investeringsutredningens publicering. Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09-
10 kan dock bidra som förklaring till projektets utfall, ombudgeteringar och resultat.  

Ombyggnaden av Slättens förskola, inklusive tillagningskök pågår och beräknas vara klar till under 
hösten 2020. Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att bygga en förskola med tre avdelningar och 
ett tillagningskök. Vid upphandlingen som påbörjades i april 2019 fanns fyra avdelningar, men inget 
tillagningskök med i förfrågningsunderlaget. En extra budget fick därefter läggas för komplettering i 
projektet för bland annat tillagningskök, vilket resulterade i en ny budget för projektet på 18 545 tkr 
mot ursprungliga 11 400 tkr. Arbete pågår i förvaltningen med att se över eventuella oklarheter i 
redovisningen mellan drift och investering. 
 
Slutprodukten skulle enligt BUNs lokalplan varit 6 avdelningar med tillagningskök. De tre befintliga 
med mottagningskök blev 2 med ett personalutrymme, 4 avdelningar blev nybygge med ett 
tillagningskök som ombyggnation. 
 
Begreppet ”all inclusive” hade inte införts vid byggnationen av Slättens förskola, vilket resulterade i 
att ett antal tillkommande poster fallit mellan stolarna på grund av otydlighet. Den tidigare principen 
var att medel från ett antal olika IDn hos tekniska och i det här fallet BUN ”salades ihop” till en 
helhet. 
 
Uppmärksamhet mot Kommunfullmäktiges beslut var inte tillräckligt i förhållande till det starka krav 
som sändes från verksamheten att lösa helheten. Bedömningen från verksamheten var att 
personalbehoven samt tempot i att få fram tillräckligt många förskoleplatser i första läget skulle 
prioriteras framför ett tillagningskök. 
 
Här ser vi brister i kommunikation och i följsamhet mot politiskt fattade beslut. I samtal med 
verksamheten skedde förändringar i innehållet som handlades upp utan politisk förankring. Även här 
har mängden av investeringar och hög arbetsbelastning varit starkt påverkande faktorer. En 
otydlighet i roller och starka önskemål från verksamheten har också spelat in.  
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Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Fastighetschef 

 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef) 
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