
Yta, utrustning arbete material mm mängd typ a-pris summa
Förberedande arbete 
Inmätning 1                 omg 8 000     8 000          

Byggande  
Rivning omsättning kantsten etc 1 markarbetare +grävmaskin 4 dagar 32               tim 1 500     48 000        
Maskinarbete 4 dagvattenbrunnar 8 dagar + återställning 2 dagar 80               tim 900        72 000        

Material
Rännstensbrunn 4                 st 9 224          
Kupolbrunn 2                 st 3 491          

Ränndalsplattor/Kantsten för nersänkning och vattendirektion 35               m 2 000     70 000        

Dagvattenledning PVC dim 160 40               m 4 028          
Grenrör dim 160/160 6                 st 674             
Skarvmuffar dim 160 6                 st 357             
Böjar dim 160 8                 st. 402             
Asfalt 1                 st 35 000        

Ev trafikljusdirigering 1                 st 30 000   30 000        

Inmätning relation 1                 omg 8 000     8 000          

Åtgärder passage och fartbula
200 m2 200             m2 1 800     360 000      

summa 649 175      

Arbetsledning 3% 3% 19 475        
Oförutsett 15% 15% 97 376        

Summa 766 027       

Finansiering Budgeterad kostnad (ex oförutsätt, arbetsledning) Kvarstående budget i agresso Differens
ID 9276 368 000 kr                                                                                                               91 000 kr     
ID 9204 331 786 kr                                                                                                               335 214 kr  667 000 kr                                  

Kommentar
GC-väg infrastruktuella åtgärder för passage och bula
Trafiksäkerhetförbättringar för tunnelarbetet.

Åtgärder järnvägsundergång Skillingaryd

459 000 kr                                  
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