
Planerat underhåll/Reinvesteringar
Åtgärdslista 2022

 Milstolpar Startdatum Slutdatum Bokat Timbudget Budget material

 1666 Tofsvipan 4 Hjortsjöskolan 2022-04-30 0h 0h 85 000,00

H, "Arkivet" i källaren, renovering 2021-12-01 2022-01-31

H, Åtgärder efter tillsyn
räddningstjänst 2021-12-09 2022-04-30

Byte av övervakningskameror 2022-01-01 2022-01-29 85 000,00

H, kompletteringar av ventilation
efter ombyggnad 2022-01-11 2022-01-11

 1621 Hjorten 6 Fågelforsskolan 2022-12-31 0h 0h 0,00

H, Toaletter ombyggnad
(sommarlov) 2021-12-02 2021-12-02

L/M gamla huset fogning 2022-01-01 2022-01-03

H, ventilation kompletteringar
efter ombyggnad 2022-01-11 2022-01-11

C-kök, Nya golv i kök (efter byte av
maskiner) 2022-12-01 2022-12-31

C-kök, ytskikt matsal 2022-12-01 2022-12-30

H, belysning kapprum och entréer 2022-12-01 2022-12-31

H, Fjärrvärmecentral 2022-12-01 2022-12-31

H, Fönster övervåning väster 2022-12-01 2022-12-31

H, Lanterniner byggs igen 2022-12-01 2022-12-31

L/M Mattor kapprum 2022-12-01 2022-12-31

L/M, Fönster 2022-12-01 2022-12-31

L/M, Fasadskivor 2022-12-01 2022-12-31

L/M, Tak, lanterniner 2022-12-01 2022-12-31

L/M, Åtgärder Fritidsledares
"kontor" 2022-12-01 2022-12-31

 1664 Torsbo 1:1 Fenix 1 Kunskapscentrum 2022-12-03 0h 0h 400 000,00

Matsalen 2021-12-22 2021-12-22

Omläggning av yttertak etapp 2 =
200 000 / tak 2022-09-18 2022-12-03 400 000,00

 1671 Framnäs 8 Fritidens förskola 2022-01-01 0h 0h 0,00

 1669 Utsikten 16 Nyckelpigans förskola 2022-01-12 0h 0h 60 000,00

Säkerhetsåtgärder byte glas i
fönster 2022-01-01 2022-01-12 60 000,00

 1624 Sörgården 1:4 Sörgårdsskolan 2022-01-15 0h 0h 132 000,00

Ombyggnad av DUC 2022-01-01 2022-01-15 132 000,00

Totalt 0h 0h 5 152 000,00
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 Milstolpar Startdatum Slutdatum Bokat Timbudget Budget material

Omläggning av be�ntligt yttre VA i
samband med nybyggnad 2022-01-01 2022-01-02

 1626 Haren 14 Fågelfors förskola 2022-02-03 0h 0h 0,00

Byte ventilationsaggregat avd 1 2022-01-01 2022-01-02

Byte fjärrvärmeväxlare 2022-02-01 2022-02-03

 1616 Gästgivaren 2 G:a Swedbank 2022-12-31 0h 0h 500 000,00

Omläggning av tak högdel 2022-01-01 2022-03-18 500 000,00

Ventilation i badrum? 2022-12-01 2022-12-31

 1677 Svea 1 Brandstation Vaggeryd 2022-12-31 0h 0h 150 000,00

Golv vagnhall ny beläggning 2022-01-01 2022-12-01

Sambandcentral 2022-08-01 2022-09-30

Renovering av kök i
personalutrymmet 2022-12-01 2022-12-31 150 000,00

 1683 Eken 3 Furugården servicelägenheter 2022-04-01 0h 0h 125 000,00

Renovering av lägenhet (1H) 2022-01-15 2022-01-15

Iordningsställande av tvättstugan 2022-04-01 2022-04-01 125 000,00

 1631 Planen 3 Vårdcentralen 2022-12-31 0h 0h 0,00

Skärmtak över ambulansintag
(ingår i projekt 91007) 2022-01-17 2022-06-01

Målning panel utvändigt 2022-12-01 2022-12-31

Rum invändigt, fuktskador
(fortsatt arbete) 2022-12-01 2022-12-31

Tak nr 2, omläggning 2022-12-01 2022-12-31

 1662 Gärahov 1:6 Byarums skola/förskola 2022-12-31 0h 0h 810 000,00

Trallgolv 2022-02-01 2022-02-01

Lilla huset - Fasader, tak 2022-12-01 2022-12-31 650 000,00

Lilla huset -
Ventilationsaggregat+DUC 2022-12-01 2022-12-31 160 000,00

 1619 Uttern 10 Skillingaryds Arena 2022-10-01 0h 0h 0,00

Läckande tak 2022-06-01 2022-10-01

 1601 Fastighetsenheten. Övergripande
förvaltningssystem mm

2023-01-07 0h 0h 1 000 000,00

Nordomatic - web/moln enligt
offert 2022-10-12 2023-01-07 1 000 000,00

 1691 Götastrand 1:6 Korttidsboendet Vaggeryd 2022-12-12 0h 0h 150 000,00

Målning fasad 2022-11-27 2022-12-12 150 000,00

 1620 Uttern 10 Sim- och Sporthall Skillingaryd 2022-12-31 0h 0h 0,00

Totalt 0h 0h 5 152 000,00
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Fasad 2022-12-01 2022-12-31

Fjärrvärmecentral 2022-12-01 2022-12-31

Sockel 2022-12-01 2022-12-31

 1627 Åker 1:12 Åkers skola/förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

Fönster, målning/byte 2022-12-01 2022-12-31

Markiser 2022-12-01 2022-12-31

 1629 Blåsippan 11 Sörgården 2022-12-31 0h 0h 0,00

Renovering av lgh X 2022-12-01 2022-12-31

Renovering av lgh y 2022-12-01 2022-12-31

Renovering av lgh z 2022-12-01 2022-12-31

 1630 Jupiter 2 Jupiter 2022-12-31 0h 0h 0,00

Fjärrvärmecentral 2022-12-01 2022-12-31

Invändiga ytskikt mm (vid
ombyggnad f. Mötesplats) 2022-12-01 2022-12-31

 1632 Björnen 5 Brandstation Skillingaryd 2022-12-31 0h 0h 180 000,00

Bastu, panel, byte av dörr mm 2022-12-01 2022-12-31

Markiser kvar att göra efter
plåtbytet 2022-12-01 2022-12-31

Måla om lunchrum Primär 2022-12-01 2022-12-31

Toaletter ytskikt 2022-12-01 2022-12-31

Ventilation mötesrum endast
frånluft idag (nyinvestering?) 2022-12-01 2022-12-31 180 000,00

 1635 Planen 2 Skillingehus 2022-12-31 0h 0h 0,00

Fjärrvärmecentral 2022-12-01 2022-12-31

Tak omläggning + takbrunnar 2022-12-01 2022-12-31

 1659 Hasseln 7 Stjärnfabriken 2022-12-31 0h 0h 0,00

Fasad panel endast grundad,
målas (investering?) 2022-12-01 2022-12-31

 1663 Bondstorp 10:1 Bondstorps skola 2022-12-31 0h 0h 75 000,00

Bod Målas ny belysning ev byte
dörrar 2022-12-01 2022-12-31

Golv (bjälklag? ) matsal 2022-12-01 2022-12-31

Plank målas 2022-12-01 2022-12-31

Staket bytes 2022-12-01 2022-12-31 75 000,00

 1670 Bokhållaren 1,2 Södra Parks förskola 2022-12-31 0h 0h 85 000,00

Dörr förråd 2022-12-01 2022-12-31

Ny ugn 2022-12-01 2022-12-31 85 000,00

Totalt 0h 0h 5 152 000,00
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 1674 Svenarum 2:9 Svenarums skola 2022-12-31 0h 0h 500 000,00

Dränering+ dagvatten 2022-12-01 2022-12-31 300 000,00

Renovering av matsal 2022-12-01 2022-12-31 200 000,00

 1675 Eken 3 Furugården 2022-12-31 0h 0h 900 000,00

Balkongdörrrar? 2022-12-01 2022-12-31

Måla 30% plåttak + takfot 2022-12-01 2022-12-31 900 000,00

 1681 Hok 2:119 Fd brandstation 2022-12-31 0h 0h 0,00

Rivning ( ligger som eget projekt) 2022-12-01 2022-12-31

 1686 Oden 9 & 16 Arbetsmarknadsenheten 2022-12-31 0h 0h 0,00

Dagvattenhantering, asfaltering 2022-12-01 2022-12-31

 1615 Sörgården 1:4 Gråa paviljongen Sörgårdskolan 2022-12-29 0h 0h 0,00

 1617 Gästgivaren 3 Mejeriet 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1623 Pålen 1:1 Gamla Sörgårdsskolan 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1625 Sörgården 1:4 Bullerbyns förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1628 Klevshults 1:168 Klevshults skola/förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1629 Blåsippan 10 Blåsippan 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1636 Rådjuret 7 Rådjuret 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1637 Pålen 1:1 f.d Turistinfo 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1639 Gästgivaren 5 Gamla turisthotellet Avonova 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1642 Lägret 1:1 Nya Gullbäckens förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1644 Haren 2 Villa Betaniagatan 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1645 Båramo 1:4 Båramo gård 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1647 Pålen 1:1 Tallbackens förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1648 Räven 3 Räven Gamla Holmbergs 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1649 Nålen 13 Nålen 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1650 Lägret 1:1 Del av Miliseum 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1651 Rönnen 4 Strömslunds 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1656 Gästgivaren 4 Teds 2022-12-31 0h 0h 0,00

Totalt 0h 0h 5 152 000,00
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 1657 Rådjuret 8 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1658 Haren 3 Paviljong Fågelfors fsk 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1660 Oden 12 Sim- och Sporthall vgd 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1661 Morarp 2:69 Sporthall Hok/Förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1665 Tofsvipan 1 Kulturskolan, gamla skolkontoret 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1667 Betel 7 och 9, Östra skolan 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1668 Magistern 1 Götafors skola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1672 Götastrand 1:17 Slättens förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1673 Morarp 2:69 Hoks skola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1678 Oden 12 Familjecentralen Vita längan 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1679 Götastand 1:15 SJ-magasin. Vgd Beijers 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1680 Dalhem 1 Dalhem 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1684 Götastrand 1:1 Växthuset förskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1687 Oden 17 Gruppbostad Ringvägen 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1689 Torsbo 1:1 Fenix 2 kultur/kunskapscentrum 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1690 Jonstorpsudden 1 Talludden 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1692 Tofsvipan 2 Nya Östra Skolan 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1693 Tor 1 Tor 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1694 Oden 12 Skolpaviljong Hjortsjöskola 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1695 Morarp 2:70 Skolpaviljong Hok 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1696 Fridhem 1 Fridhem 2022-12-31 0h 0h 0,00

 1697 Trekanten 2 & 8 Paviljong Hjortsjöskolan 2022-12-31 0h 0h 0,00

Totalt 0h 0h 5 152 000,00
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