
Projektsammanställning till teknisk nämnd, 2019-01-01 - 7:e februari 2022 (mandatperiod)
ID Projekt namn Status Intäkter Kostnader Förbrukat Budget tom 2022-12 Avvikelse

9161 Maskinutrustning och inventarier kök Pågående 0 1 301 1 301 2 000 699

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Pågående 0 322 322 1 100 778

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Pågående 0 141 141 200 59

9230 Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd Avslutad 0 1 563 1 563 2 000 437

9231 Bro Kapellgatan Pågående 0 1 094 1 094 4 000 2 906

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Pågående -4 989 985 2 000 1 015

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Pågående -1 3 589 3 588 5 800 2 212

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 0 11 000 11 000

9964 Expl VA Norr om travbanan Pågående 0 278 278 4 000 3 722

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 0 1 817 1 817 6 700 4 883

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Pågående -1 000 6 558 5 558 8 000 2 442

9281 Stigamo Vilande -11 694 157 548 145 854 251 300 105 446

9288 Verksamhetsområde Båramo Pågående -5 306 39 305 33 999 35 395 1 396

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Pågående 0 32 602 32 602 30 000 -2 602 

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående -135 15 503 15 368 19 000 3 632

9318 VA Energisparåtgärder Underlag 0 110 110 400 290

9349 Avloppspumpsstation förnyelse Pågående 0 1 078 1 078 1 700 622

9364 VA utredning utökade områden Pågående 0 407 407 400 -7 

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Pågående 0 1 721 1 721 2 100 379

9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Pågående -3 4 765 4 762 8 000 3 238

9373 Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd Pågående 0 886 886 4 200 3 314

9399 Anslutningsavgifter Pågående -18 862 0 -18 862 -29 500 -10 638 

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 0 17 356 17 356 20 000 2 644

92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Planering -1 103 100 -1 003 9 048 10 051

9902 Gatlampor LED Avslutad 0 2 979 2 979 3 000 21

9903 Vattennära mötesplatser Pågående -713 1 614 901 1 500 599

9905 Lekplatser Pågående 0 785 785 900 115

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående -26 6 237 6 211 7 000 789

9908 Beläggningsunderhåll Pågående -5 105 7 946 2 841 5 500 2 659

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Pågående 0 473 473 2 000 1 527

9951 Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk Pågående 0 30 190 30 190 35 500 5 310

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Vilande -338 1 257 919 1 000 81

9957 Bostadsområde Götarps hage Avslutad 0 4 050 4 050 7 200 3 150

9961 Bostadsområde Västra Strand Avslutad 0 11 942 11 942 13 000 1 058

9962 Verksamhetsområde Östermo Pågående 0 134 134 1 000 866

9963 Expl VA Östermo Avslutad 0 1 328 1 328 1 000 -328 

9970 Gata, belysning Östermo Pågående 0 908 908 5 000 4 092

91003 Sörgårdsskolan Pågående 0 15 666 15 666 44 290 28 624

91004 Fenix 2 Pågående 0 184 184 7 200 7 016

9184 Mejeriet Vårdboende Pågående -6 717 115 940 109 223 108 000 -1 223 

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Pågående -657 9 980 9 323 10 500 1 177

91002 Mejeriet generellt Pågående 0 752 752 1 200 448

9188 Mejeriet Trygghetsboende Pågående -2 440 46 933 44 493 46 000 1 507

MEJERIET totalt Pågående 163 791 165 700 1 909

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Avslutad 0 7 798 7 798 7 700 -98 

9168 Åvikens fsk Vryd 6 avd. inkl. tillagningskök Avslutad -21 39 573 39 552 39 556 4

9194 Slättens förskola 3 nya avd. och tillagningskök (ej parkering) Avslutad -76 29 741 29 665 29 415 -250 

9198 Tillagningskök Hjortsjöskolans kök Avslutad 0 11 869 11 869 12 000 131

9199 Övningsbyggnad Hjortsjöskolan trä-syslöjd Avslutad 0 11 878 11 878 13 000 1 122

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Pågående 0 138 138 500 362

91010 Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap Pågående 0 585 585 9 000 8 415

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Pågående 0 262 262 20 000 19 738

92015 GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM Pågående 0 32 32 9 000 8 968

Kommunstyrelsen

16841 Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk Pågående Enligt KS- beslut

9166 Mejeriet Projektering Pågående 0 7 180 7 180 6 000 -1 180 

91006 Re Hjortsjöskolan övrigt Avslutad 0 1 547 1 547 1 350 -197 

9175 Hjortsjöskolan 7-9, vent till verks (arbetsmiljö) Avslutad -2 401 18 211 15 810 16 115 305

9176 Fågelforsskolan 7 -9 (renovering) Avslutad -2 214 15 985 13 771 10 330 -3 441 

9860 Nya Bullerbyns fsk 6 avd Avslutad 0 20 094 20 094 19 000 -1 094 

9187 Ombyggnad Hasseln 7, Salvan, daglig verksamhet Avslutad 0 6 574 6 574 6 500 -74 


