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9161 Maskinutrustning och inventarier kök Vilande 1 301 2 000 699 Hyra reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspengar för kök

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Vilande 322 1 100 778 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator

9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Vilande 141 200 59 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Vilande 993 2 000 1 007 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Pågående 4 423 5 800 1 377 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

En etablering på tomt 6D pågår. Sedan v 2 pågår 

anläggningsarbete, borrning inför sprängning är 

slutförd, krossning  efter sprägning pågår. 

Fastighetsreglering pågår Lmt. Två kulvertar i dike 

anlagda. I detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, 

stubbavtäckning, damm på E-område

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 2 262 11 000 8 738 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår 

gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar 

under div infarter till tomter

9964 Expl VA Norr om travbanan Pågående 2 959 4 000 1 041 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byggstart V.03

Byggnation pågår. 

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 1 824 6 700 4 876 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän 

platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Pågående 6 252 8 000 1 748 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. 

Sörgården slutfört. Byarum slutfört

Smygstartar med projektering VA samt tryckstegring 

till Rastad på detta id framöver. 

VA till Bonordic i Byarum planeras under 2022

9281 Stigamo Pågående 145 463 251 300 105 837 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-

väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa 

området,  m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader 

för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera 

serviser för VA anläggs till tomter. Genomfört ca 100 

meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas 

vid yta 4 och 13 på köparens bekostnad. Flera 

nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort. 

9288 Verksamhetsområde Båramo Planering 34 034 35 395 1 361 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och 

tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation 

av GC-väg och högersvängfält efterfrågas. 

Byggnation av GC-väg planeras.

9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 32 602 30 000 -2 602 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett 

skadeståndsanspråk, riktat mot konsult,  i projektet. 

Om skadeståndsanspråket betalas ut så är rognosen 

att budget håller. 

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 15 596 19 000 3 404 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng.

9318 VA Energisparåtgärder Planering 110 400 290 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Omrörare planerat till 2022

9364 VA utredning utökade områden Planering 407 400 -7 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och 

Skillingaryd.  

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Pågående 2 001 2 100 99 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i 

centrifug, ombyggnation SK-VV

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2022
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9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Vilande 4 986 8 000 3 014 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete 

med utformning av grönstruktur slutförs under 

våren 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. 

Startbesked för etapp 2. Geotekniska 

undersökningar utförs kommande veckor. Pågående 

projektering och förfrågningsunderlag med konsult 

för en utförandeentreprenad. 

9373

Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 

Skillingaryd Vilande 895 4 200 3 305 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Hör ihop med raden ovan. Avser gata och 

gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är 

toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.

9399 Anslutningsavgifter Vilande -25 647 -29 500 -3 853 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej

Troligtvis överbudgeterad utifrån 

verksamhetsområden (exploateringar) .

9554 Kombiterminal Båramo Vilande 17 356 20 000 2 644 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej  Process om utköp av anläggningen pågår.

92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Vilande -1 003 9 048 10 051 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. 

Samordning med Trafikverkets elektrifiering av 

huvudbanan . 

9902 Gatlampor LED Vilande 2 979 3 000 21 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Slutredovisning ska göras

9903 Vattennära mötesplatser Vilande 968 1 500 532 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först 

efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 

okt 2021 till Boverket. Resterande bidragsmedel 

erhölls efter av Boverket godkänd slutrapport. KS 

har fattat beslut om att fortsätta projektet och att 

tekniska nämnden begär ekonomiska medel i 

ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för 

år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras 

enligt beslut. Grovplanering pågår för arbete med 

åtgärder i Östermo och Götarps området enligt 

framtaget programförslag.

9905 Lekplatser Vilande 785 900 115 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

9907 Mejeriet, allmän platsmark Pågående 6 220 7 000 780 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Ingår i yttre miljö Mejeriet. 

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 3 164 5 500 2 336 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll.

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Pågående 521 2 000 1 479 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt 

delvis förnyelse vid Ekeryds station.

9951 Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk Pågående 31 924 35 500 3 576 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja Byggentreprenad är i slutfas. 

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Vilande 919 1 000 81 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja

Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för 

framtida åtgärder kommer att begäras.

9957 Bostadsområde Götarps hage Vilande 4 050 7 500 3 450 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning 

m.m. Delredovisning upprättad.

9961 Bostadsområde Västra Strand Vilande 12 011 13 000 989 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.

9962 Verksamhetsområde Östermo Pågående 204 1 000 796 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.
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9963 Expl VA Östermo Avslutad 1 339 1 000 -339 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Första etappen befaras gå över budget. Stora 

materialkostnader är orsaken. Hör ihop med 

skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen. 

VA-arbetena anses vara klara för första etappen

9970 Gata, belysning Östermo Pågående 1 147 5 000 3 853 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Kvarstående arbete med grusning av gata, justering 

och asfaltering, skyltar och montage av nytt staket 

mot Värmeverket utförs under våren 2022.

91003 Sörgårdsskolan Pågående 21 247 44 290 23 043 Nej Nej Ja Nej

Stomkomplettering invändingt pågår och lokalerna 

börjar ta form.  Arbeten med undersökningar av 

markföroreningar  har medfört tidsförlängning. Ny 

sluttid v39. Extra lokaler i början av höstterminen  

kommer att anordnas i  angränsande samlingslokal 

"Fridhäll"  

91004 Fenix 2 Pågående 581 15 000 14 419 Nej Nej Inte aktuellt Nej

Entreprenadkontrakt för avhjälpande av fel är 

tecknat. Arbeten pågår, rivning, projektering, 

inventering. Markarbeten innegård pågår. Tidsplan 

fastställs i slutet av juni. Arbetena följer plan. 

9166 Mejeriet Projektering Avslutad 7 180 6 000 -1 180 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Kommunstyrelsen

9184 Mejeriet Vårdboende Pågående 109 314 108 000 -1 314 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej

1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder.Utförs del 

för del. Sophanteringsutustning är klart, cykelgarage 

byggs i höst. Markiser hanteras i separat ID och dom 

är beställda.

9185 Mejeriet övr. lokaler (rest) Avslutad 9 323 10 500 1 177 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Överflyttad till tekniska nämnden

91002 Mejeriet generellt Avslutad 752 1 200 448 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej Överflyttad till tekniska nämnden

9188 Mejeriet Trygghetsboende Avslutad 44 493 46 000 1 507 Hyra inv. Nej Ja Ja Nej Kommunstyrelsen

MEJERIET totalt Avslutad 171 062 171 700 638 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Avgående kostnader och ÄTOR har gjorts 

överenskommelse med totalentreprenören. 

Upprättande av slutredovisning påbörjad.

9101 Ombyggnation AME, Vaggeryd Avslutad 7 798 7 700 -98 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Avslutat. Kostnader har belastat ID för 

reinvesteringar 91008.

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Pågående 1 276 1 700 424 Hyra inv. Nej Nej Nej

Arbete med taket  är klar även invändig igenbyggnad 

av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen 

hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. 

Renovering  av rum måste nu göras men hyregästen 

har begärt ersättningslokler vilket har utlovats och 

beslutats. Ersättningslokaler måste upphandlas och 

mark iordningställas, ekonomiska medel måste 

skjutas till i budgetprocessen. Förhandlingar ska 

återupptas med hyresgäst för att klargöra och 

säkerställa framtida lokalförsörjning.
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91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 10 153 15 750 5 597 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat 

lista redovisas för nämnden

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Pågående 276 500 224 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Påbörjat och pågår enligt plan

91010

Nya Götafors skola markanläggning inkl.

 redskap Pågående 620 9 000 8 380 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Tilldelning har skett. Avtalspärr fram till 19/10. 

Överklagad upphandling.  I F-rättens dom står att 

utvärderingen ska göras om och Expandias anbud 

skulle uteslutas. Ny tilldelning har skett till Parmaco 

och igen överklagan har inkommit. Nu vidtar 

planeringsarbete med leverantören innan 

kontraktsskrivning.

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Planering 262 20 000 19 738 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat 

beslut. Ärendet går vidare til KSAu. Medel för 

nybyggnation begärs i budgetprocessen.

92015 GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM Planering 132 9 000 8 868 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Förfrågningsunderlag annonsering 2022-04-06. 

Tilldelningsbeslut teknisk nämnd. Markförhandling 

avslutad. 

16841 Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk Avslutad Enligt KS- beslut Hyra drift Nej Nej Ja Nej

Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållt sig 

inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022. 

9203 Kollektivförbättringar Planering 560 700 140 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Säkra upp bussgatan vid stationen i Skillingaryd. 

Arbete med offerter för lösning fast portal från öster 

på Sturegatan pågår. Bygglov för ändringar av 

parkeringar Skillingehus klart. Förberedelser för 

ombyggnation parkeringar pågår. Projektet 

samfinansieras med kommunledningskontoret.

9220 Tilgänglighetsförbättringar offentliga platser Planering 141 200 59 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Pågående projektering och förfrågningsunderlag

 med konsult för en utförandeentreprenad. 

92004 Expl Hok 14 tomter Planering 356 4500 4144 Nej Nej Nej Nej Projektering pågår. 

1605 Utökning ersättningslokaler Planering 0 Hyra drift Nej Nej Ja Nej

Finansiering sökts men ej besltutad. 

Planering pågår


