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§58 

Ekonomisk slutredovisning - Gång och cykelväg Linnesjön, ID 
92015 och ID 9287 (TN 2024/036) 
Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna den ekonomiska 
slutredovisningen för gång- och cykelväg Linnesjön. 
 
 
Sammanfattning 

Utbyggd gång- och cykelväg utmed den statliga vägen 807 har varit efterfrågad sedan 2008 då 
ett medborgarförslag från ungdomsrådet bifölls i kommunfullmäktige. Målpunkterna var 
mellan Skillingaryd tätort och den kommunala badplatsen vid Linnesjön.  
 
Byggnation etapp 1 med Leader-projektmedel mellan väg 807 och badplatsen är ca 0,6 km 
lång. Kommunen var en part i Leader-projektet där vägen breddades och fick en bättre profil 
för att fungera säkert utifrån gång och cykel i blandtrafik.  
 
Resan att få gång- och cykelvägen till stånd utmed väg 807 har varit lång och krokig. 
Tillståndsprocesser, arkeologi, markåtkomst, finansieringen, m.m. har tagit lång tid. Från 
början skulle Trafikverket varit med och bidragit 30% ekonomiskt för utbyggnaden men deras 
regelverk ändrades och istället har kommunen bekostat Trafikverkets bevakande projektledare 
i projektet. När byggnationen skulle upphandlas uppstod ett hinder från försvaret, risken för 
oexploderad ammunition i marken som krävde en historisk utredning över 
markanvändningen. Några äldre hjälpsamma före detta aktiva militärer kunde undsätta oss 
utifrån att varit delaktiga på övningsfältet längre tillbaks i tiden. Sannolikheten för OXA var 
mindre än minimal och ingen ammunition påträffades vid byggnationen över skjutfältet. 
 
Byggnationen etapp 2 separerad gång- och cykelväg, ca 4,7 km, genomfördes i en 
totalentreprenad av Sandahls entreprenad och gick förhållandevis smidigt med ett bra 
slutresultat. Gång- och cykelvägen invigdes juni 2023 med pompa och ståt, där bl.a. 
Tofthagaskolans elever sjöng sommarsånger.  
 
Den ekonomiska redovisningen är uppdelad i två olika ekonomier med olika tidsperioder. 
 
Ekonomi i projekt ID 9287 (mars 2009- januari 2020). Utbyggnad etapp 1 väg och markavtal, 
projektering, utredningar, m.m. för etapp 2. 
Projektets budget  7 175 tkr 
Projektets totala kostnader   -2 787 tkr 
Ekonomiskt resultat:  + 4 388 tkr 
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Främsta anledningen till överskottet i etapp 1 är att projektet inte genomfördes i sin helhet 
eftersom avsatta medel prioriterades till andra investeringsbehov i kommunen och inte fick 
nyttjas i samband med investeringsstoppet i kommunen. 
 
Ekonomi i projekt ID 92015 (oktober 2021- mars 2024). Utbyggnad etapp 2, separerad gång- 
och cykelväg. 
Projektets budget  10 800 tkr 
Projektets totala kostnader -10 499 tkr 
Ekonomiskt resultat:  +301tkr 
 
Ombyggnadskostnaden för etapp 2 (nytt ID) sammanfaller väl med avsatt budget, avvikelse + 
2,8%.  
 
 Teknisk chef föredrar ärendet. 
 
 
Expedieras till  
Tekniska nämnden 
Teknisk chef 
 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

Paragrafen är justerad 
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