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9203 Kollektivförbättringar Pågående 388 1000 612 Skatt inv. Nej Ja Inte aktuellt Nej

Det har utförts nya väderskydd och 
cykelställ vid Slättens förskola.
Väderskydd vid Kinnarps pågår 2024 jan 2024 aug

9204 Trafiksäkerhetsförbättringar Pågående 559 550 -9 Skatt inv. Nej Ja
Passage Storgatan i Vaggeryd utfört.
Passage utanför Hjortsjöskolan pågår. 2023 jun 2024 nov

9205 Beläggningsarbeten nya projekt Planering 43 300 257 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Mindre tillkommande nya gator
9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Planering 0 50 50 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
9230 Skillingaryd centrum, Storgatan Planering 39 7500 7461 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej Projektering och Marklösen pågår. 2024

9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Underlag 3473 12600 9127 Skatt inv. Ja Ja Ja

FFU ska tas fram för att upphandla 
anläggandet av två nya broar, 
fiskvandringsväg med damm mm. Enligt 
mark och miljödomstolens dom ska 
åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 
2024. På grund av förseningar och risker 
med fler förseningar har bgäran om 
tidsförängning av färdigställandetid 
inskickats till Mark- och miljödomstolen. 
FFU och dialogen med Länsstyrelsen har 
tagit längre tid  än beräknat. Medelsbrist 
befaras som  hanters i kommande 
budgetprocess. Kalkylerad kostnad 
kommer tydliggöras när projektering och 
mängdförteckning har upprättats. 2024 2025

9232 Gata infrastrukturella åtgärder Planering 1103 2000 897 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Passage Kinnarps är klar. 
Busshållplatserna återstår. 2023 okt 2024 juni

9271 Verksamhetsområde norr om travbanan Vilande 4784 5800 1016 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

En etablering på tomt 6D pågår. En 
passage ska justeras. Fastighetsreglering 
pågår Lmt.

9272 Expl. nya verksamhets- och bostadsområde Planering 1676 1600 -76 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Påspeng. beläggning västra strand 2020 sep

9279 Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde Vilande 386 2000 1614 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen 
budget för 2023-2026 anses hålla. 
Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår 
inför den nya detaljplanen som kan göra 
att vi blir något framtunga 2024 2023 jan 2026 dec

9281 Stigamo Pågående 152308 258700 106392 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Sedan tidigare har området försetts med 
kommunal infrastruktur där merparten 
av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, 
gator, vatten-och avlopp m.m.  Det 
kvarstår att förse östra sidan mot väg 
846 med vatten-och avlopp samt in- och 
utfarter mot väg 846. Förbättrad 
angöring till riksväg 30 kommer  behövas 
i samband med ny järnvägssträckning 
Byarum –Tenhult.  Nuvarande angöring 
till riksväg 30 bedöms inte fungera då 
hela området är utbyggd utifrån 
förväntad trafikvolymen som uppstår 
inom LogPoint-området oberoende av 
nybyggnation av järnväg. Byggda vägar 
inom området  kommer att förses med  
slitlagerbeläggning när serviserna till 
tomterna har anlagts. 

2023 maj 2030
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9302 VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok Avslutad 0 0 0 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Ja

Slutbesiktning januari 2021 Kommunen 
har ett skadeståndsanspråk, riktat mot 
konsult,  i projektet. Om 
skadeståndsanspråket betalas ut så är 
prognosen att budget håller. 
Stämningsansökan inskickad.

2020 feb

9311 Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät Pågående 9214 13100 3886 Taxa reinvest. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen 
budget för 2023-2026 anses hålla. 
Kommande ledningsförynelser klevshult. 
SK-centrum, Fabriksgatan, Ekövägen, 
Källemogatan. 2023 jan 2026 dec

9318 VA Energisparåtgärder Planering 281 1000 719 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej
Påspeng, Översyn av luftning på SK-
reningsverk 2024. 2023 jan 2026 dec

9369 VA reinvestering VA-anläggningar Planering 774 1600 826 Taxa reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påspeng. Nya rostfriarör från blåsmaskin 
till oxidationsbassäng under 2023. Nya 
gågaller och fästen SK-ARV pågår. 
Översyn brunnar till 2024. 2023 jan 2026 dec

9371 Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet Pågående 7967 8000 33 Exploatering Nej Nej Ja Nej
Slutbesiktning utförd. Markförsäljning 
pågår. 2021/2023 jan 2023 dec

9372 VA Bostadsomr Sörgården Pågående 2809 5600 2791 Exploatering Inte aktuellt Hör ihop med raden ovan 2021/2023 jan 2023 dec

9373
Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, 
Skillingaryd Pågående 2967 2500 -467 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej

Hör ihop med raden ovan. Avser gata 
och gatubelysning. Kvarstående arbete 
etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad 
för status etapp 2. 2021/2023 jan 2023 dec

9376
VA Omvandlingsomr kommunalt VA 
utökat vsh omr. Rastad,  Åhult Underlag 15047 26900 11853 Taxa inv. Nej Ja Ja

Etapp 1 är klar. 
Etapp 2 pågår markförhandlingar 
Genomförandet planeras läggas ut på 
upphandling till våren 2024.
Etapp 3 projekteras och 
markförhandlingar ska påbörjas inom 
kort 2019 2025 juni

9399 Anslutningsavgifter Pågående -8931 -13400 -4469 Exploatering Ja Nej Inte aktuellt Nej Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget. 2023 jan 2026 dec

9902 Gatlampor LED Pågående 2650 8500 5850 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej Entreprenaden pågår. 2023 sep 2024 Okt
9905 Lekplatser Planering 0 1200 1200 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej I lekplatsplanen ligger Hok på tur. 2024 2024 Okt

9908 Beläggningsunderhåll Pågående 1924 5000 3076 Skatt reinvest. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för 
beläggningsunderhåll. 
Belägningsunderhåll enligt det program 
som finns. Löpande

9912 Gårds- och vägbelys landsbygd Planering 577 1200 623 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Inventering av gårdsbelysning är klar och 
alla belysningspunkter finns i kartan.  
Planering och utbyte av stolpar med 
höga W pågår. Under V43 har VEAB 
börjat med att byta ut lampor med  W 
70/125 till lågenergilampor 2023 okt

9951
Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad 
avloppsreningsverk Pågående 36413 42500 6087 Taxa inv. Nej Nej Ja Ja

Byggentreprenad är klar. Slutredovisning 
kvarstår. 2020 dec 2023 Aug

9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Planering 478 3000 2522 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Ja
Brunnsborrare upphandlade. Start Q2 
långtidspumpning 2024 2020 feb

91003 Sörgårdsskolan Underlag 40801 44290 3489 Hyra inv. Nej Nej Ja Nej
Godkänd slutbesiktning och även 
slutbevis erhölls den 31 maj 2020 okt 2023 Sep
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91004 Fenix 2 Pågående 22098 15000 -7098 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Slutbesiktigat med godkänd entreprenad 
2023-08-15. Verksamheten påbörjade 
inflyttning under försommaren och 
verksamheten har nu startat upp. 2023 juni

91005 Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen Vilande 279 750 471 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Påbörjat och pågår. Har avstannat, är 
inte praktiskt/tekniskt genomförbart i 
alla delar.  Får göras i samband med 
större genomgripande ombyggnad. 2020 jan

91007 Re Vårdcentralen i Skryd (tak) Vilande 1481 1700 219 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Ytskikt demonteras i delar för mer 
genomgripande inventering, 
Undersökningar av stomme (tak och 
vägg) samt av betonggolv pågår. Dialog 
med Regionen om framtida åtgärder 
pågår.

91008 Reinvestering fastighet "planerat underhåll" Pågående 22942 22200 -742 Hyra inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll.  
Genomfört större genomgripande 
underhållsarbete, Fågelfors förskolan, 
G:a Swedbank, Fenix 1 och 2. 
Omfattande och nödvändiga. Löpande

91010
Nya Götafors skola markanläggning inkl.
 redskap Pågående 11334 9000 -2334 Hyra inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Slutbesiktigat och godkänt 2023-07-04. 
Inkörningsproblem, 
entreprenör/hyresvärd har inte haft allt 
klart innan skolstart. Skolgården 
beräknas vara klar i september. Delar av 
skolgården kan dock nyttjas redan nu. 2023 Nov

91012 Hjortsjöskolan mellanstadiet Underlag 1632 91500 89868 Hyra inv. Nej Nej Nej Nej

Rapport presenterad TN 22-01-25. 
Förstudie inför budgetarbete är 
genomförd. Upphandling av konsulter 
genomförd och förfrågingsunderlag görs 
under hösten för upphandling decebmer-
januari. Medel för nybyggnation 2023-
2025. 2024 apr

91013
Utemiljöer (förskole- och skolgårdar)
 kommunal verksamhet Pågående 498 3750 3252 Hyra inv. Nej Ja Nej

Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven 
Socialens utemiljöer vid Sörgården, 
Gruppbostad Ringvägen, Furugården 
mm. Skolans utemiljöer pågår. Löpande

91018
Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och 
renovering Pågående 231 5000 4769

Nytt projekt, ny upphandling är utförd 
tilldelningsbeslut är utfärdat 2024-02-06 
Anpassning till avsatt budget utifrån vad 
som ingick i projektet i budgetbegäran. 
Tillskottsbegäran beviljad med 500TSEK 2024 Feb

91022
Fenix 1 utflyttat bibliotek,  
personalutrymme,  uppehållsrum Pågående 4230 3000 -1230 Hyra inv. Ja Ja Nej

Projektet är i slutfört, viss slutreglering 
återstår gentemot entreprenörer. 
Underskottet beror på mer omfattande 
ventilationsombyggnader än bedömt. 
Vissa kostnader ska omfördelas mot 
planerat underhåll t ex golv och målning.     2022 nov 2023 maj
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92003 Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg Vilande 1994 7000 5006 Skatt inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Projekt har haft 50% bidrag 
(Naturvårdsverket). Statsbidragen för 
projektet är återkrävda och återbetalt. 
Utan statsbidrag kan inte projektet 
genomföras. Vår förväntan är att 
kommunen får söka nytt bidrag förutsatt 
att staten avsätter medel till 
Naturvårdsverket för ny period alt. söka 
EU-medel. Samordning med 
Trafikverkets elektrifiering av 
huvudbanan har gjorts. Projektering och 
FFU färdigt. Markförrättning mellan 
Trafikverket och kommunen pågår.

92004 Expl Hok 14 tomter Pågående 4212 4500 288 Exploatering Nej Nej Ja Nej Slutbesiktning klar. Markförsäljning 2023 jan 2023 dec
92005 Gata, belysning Hok 14 tomter Pågående 2964 3000 36 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej hör ihop med raden ovan. 2023 jan 2023 dec
92006 VA Hok 14 tomter Pågående 2924 3000 76 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej hör ihop med raden ovan. 2023 jan 2023 dec
92014 Utterpassage (KS-Länsstyrelsen 100tkr/5 år) Vilande 241 300 59 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

92015 GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM Pågående 10487 10800 313 Skatt inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Färdig för ekonomisk slutredovisning. 
Har uppstått problem med kalk i enskilda 
brunnar vid bergsskärning. 2022 aug 2023 juni

92019 Expl gata Norr om travbanan Pågående 10340 21000 10660 Exploatering Nej Nej Inte aktuellt Nej Kvarstående arbete är toppbeläggning. 

92020
Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen 
Skryd Pågående 3090 3248 158 Skatt inv. Nej Nej Ja Ja

Montage av moduler klart, anpassningar 
görs nu på plats. Lokaler är överlämnade 
och anpassning/inflyttning av 
verksamheten är gjord. 
Verksamhetsstart 1 mars. Asfaltering 
klar. Återstår mindre 
kompletteringsarbeten, biltrafikhinder 
på GC-vägg mm 2022 okt 2023 maj

91011
Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (pås
peng) 3412 900 -2512 Hyra inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Mindre investeringar som initieras av 
hyrande verksamheter. Löpande

9375
VA Om-
 och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd 1350 5900 4550 Taxa inv. Nej Nej Ja Nej

Ombyggnation av Anl. 30 - 
Ombyggnation bassänger är klar. Ny 
pumpstation preliminär leverans Q1/Q2 
2024. Prognos klart vår/sommaren 2024

9378 Ökad redundans och leverans av dricksvatten 3945 2000 -1945 Taxa inv. Ja Nej Inte aktuellt Nej

Skjutfältet/movalla - Byggnation pågår. 
Prognos klart hösten 2023. Kommer vara 
framtunga. Prognos att ekonomin håller 
under mandatperiod

9377A51 VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar 270 1000 730 Taxa inv. Nej Nej Inte aktuellt Nej

Tryckgivare på alla pumpstationer och 
mätarbrunnar för att ha bättre 
bevakning om läckor sker på nätet. 
Övervägning av 
kameraövervakningsåtgärder på utvalda 
anläggningar till 2024, 
Byggnation av förråd för bättre 
lagerhållning av utrustning till vattenverk 
under 2024. 

91020
Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9, 
 Skillingaryd Pågående 648 2500 1852 Nej

Pågående projket renovering Wc 
grupper  samt elevutrymme 
Fågelforsskolans Högstadieskola. 2023 okt

91024 Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.) Pågående 2505 3000 495 Nej Ja

Pågående projket inst. Nytt 
värmesystem med VP. Eons elanslutning 
har dragit ut på tiden. 2023 Sep 2024 Mars

91017 Hok Skola ombyggnad kök Pågående 404 10000 9596 Nej Nej Pågående anpassning i bef. Kök. 2023 dec
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92022 Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong Pågående 294 2000 1706 Pågående ombyggnation 2024 Jan
91027 Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid Pågående 0 1000 1000 Pågående projektering 2024 Jan

91021 Centralkök Fågelforsskolan Pågående 0 7000 7000
Renovering och ombyggnad av kök 
pågende projktering. 2024 Jan

91023 Nybyggnad Byarums skola Pågående 2121 30000 27879 Planering arkitekt är igång. 2024 Jan

1605 Ersättningslokaler Hjortsjöskoan Pågående
Utbyggnad etapp 2 samt rivning bef. UC 
byggnad 2024 Jan

1973 Riving Villa Torsbo 1:2 Pågående Planering och budgetering 2024 Feb
91011 Gamla Östra Skolan Pågående 0 180 Lokalanpassning för hyresgäst 2024 Feb
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