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Slutredovisning exploateringsprojekt Hok 2:110 
m.fl. – ID 92004, 92005, 92006 
 

 
Figur 1 –Utformning på område Hok 2:110. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-01-24 i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för området Hok 2:110 m.fl. i syfte för 
nya bostäder.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-
19 att skicka ut detaljplanen för samråd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände upprättad 
samrådsredogörelse 2019-02-20 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-21 att godkänna 
granskningshandlingarna och skicka ut detaljplanen för granskning.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 att godkänna 
granskningsutlåtande och att anta förslaget till detaljplan.   
 
 
Detaljplanen vann laga kraft 2021-10-21. genomförandetid 5 år.  
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Exploatering i området påbörjades november 2022.  
 
Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat för 14 bostadstomter 
och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) i norra delen av Hok 
inom fastigheten Hok 2:110.  
 
Hok 2:110 (akt 9905) Inkomster Utgifter  Nettoutgift  Total 

budget Avvikelse  

Tkr t o m 
202312 

t o m 
202312 

t o m 
202312 

 t o m 
202312 

mot 
budget     

  

Exploateringsverksamhet           

9107 Markförsäljning -96 0 -96 0 -96 

92004 Exploateringsutgift tomtmark 0 4212 4212 4 500 288 

              

Skattefinansierad verksamhet           

92005 Gatubyggnad, GC och 
gatubelysning 0 2964 2964 3000 36 

       

              

VA-verksamhet           

92006 Vatten och avlopp 0 2 924 2 942 3 000 76 

9399 Anslutningsavgifter 0 0 0 -0 0 

              

Summa: Hok 2:110 (akt 9905)  -96 10100 10004 10 500 304 

       
Upprättad per 2024-01-05      

 
  



Sida 

  
3(5) 

 
 
Ärendet 
Bakgrund: 
Se planbeskrivning 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
 
Markförsäljning, ID 9107  Utfall 

Kommunal budget  0 tkr 
Intäkt  +96 tkr 
Resultat  96 tkr 

 
Intäkter markförsäljning 
Villatomter 14 st       
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning + 96 000 :- 1 
Total kostnad, id 92004 och 92005   - 7 176 000 :- 
Nuvarande resultat intäkt/kostnad  -  7 080 000 :- 
 
1  0 st villatomter sålda per 2024-01-05. Intäkt är en reglering av bef. 
fastighet.  
 
 
Exploatering tomtmark, 
ID 92004  

  
Utfall 

Kommunal budget  +4 500 tkr 
Totalkostnad  -4 212 tkr 
Resultat  +288 tkr 

 
Kontoposter 2020-2023 

Anläggningsentreprenad -3322 
Konsultkostnad -710 

Personalkostnad -80 
Övrigt (besiktning, inmätning, hyra etc) -100 
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Gata, GC och 
gatubelysning, ID 92005 

 Utfall 

Kommunal budget  +3 000 tkr 
Totalkostnad  -2 964 tkr 
Resultat 
 

 +36 tkr* 
 

Kontoposter 2020-2023 
Anläggningsentreprenad -2662 

Konsultkostnad -155 
Personalkostnad -73 

Övrigt (el, huvudverksamhet, hyra etc) -74 
 
*Kvarvarande kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata. 
Prognos kostnad cirka 350 tkr, i 2024 års kostnadsläge. 
 
 
Vatten och avlopp, ID 92006              Utfall 

 
 

Kommunal budget  +3 000 tkr 
Totalkostnad       -2 924 tkr 
Resultat  +76 tkr 

 
Kontoposter 2020-2023 

Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -2 879 
Konsult    -44 

Personalkostnad -1 
 
 
Intäkter VA-anläggningsavgift 
Villatomter 12 st       
Total intäkt      + 0 :- 1 

Total kostnad     -  2 924 000 :- 
Förväntat resultat intäkt/kostnad   -  400 000 :- 2 
 
1  0 st villatomter sålda per 2024-01-05.  
2 Förväntat resultat är en uppskattning baserad på dagens taxa (2024).  
 
”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 13 tkr i 
årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på 
drifttaxan, ca 0,05% baserat på 2023 års VA-taxa. 
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Byggare och projektör inkluderat i projektet (gata, VA, 
gatubelysning): Skanska AB, WSP Sverige AB  
 
Samråd: 
Tekniska kontoret har varit en samrådspart i framtagandet av 
detaljplanen.   
 
Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: 
Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar 
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen” 
 
Verkställighet, uppföljning och utvärdering: 
Färdigställande av gata samt slutredovisning av projektet kommer ske 
när alla villatomter har sålts.  
 
Förvaltningens helhetsbedömning: 
Helhetsbedömningen är att projektet har gått enligt förväntningarna.  
 
Handlingar som medföljer ärendet: 
Planbeskrivning Hok 2:110 m.fl. 
 
 


