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Slutredovisning norr om Bondstorpsvägen ID 
9271, 92019, 9964, dnr KS 2017/270 
 

 
Figur 1 –Utformning på område ”Norr om Bondstorpsvägen”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2003-02-05 Miljö- och 
byggförvaltningen uppdraget att upprätta ny detaljplan för 
Stödstorpsområdet norr om Bondstorpsvägen 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-06-27 att upprätta ny 
detaljplan för Stödstorp 2:1 m.fl. och skicka ut den på samråd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-22 att godkänna 
samrådsredogörelsen och skicka ut detaljplanen på granskning.  
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna granskningsutlåtandet samt 
att anta planen enligt protokoll 2018-05-09.  
 
Kommunstyrelsen beslutade om startbesked för exploatering av utökat 
verksamhetsområde på Stödstorps industriområde 2021-11-03 
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Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat för att möjliggöra 
industritomter och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) i 
området norr om Bondstorpsvägen.  
 
Norr om Bondstorpsvägen (akt 9062) Inkomster Utgifter  Utfall  Total 

budget Avvikelse  

Tkr t o m 
202312 

t o m 
202312 

t o m 
202312 

 t o m 
202312 

mot 
budget 

            
Exploateringsverksamhet           

9108 Markförsäljning 
”Verksamhetstomter -22500 0 -22500 -57000 -34 500 

9271 Exploateringsutgift tomtmark -1 4785 4784 5800 1016 

              

Skattefinansierad verksamhet           

92019 Gatubyggnad, GC och 
gatubelysning 0 10340 10340 21 000 10 660 

9805 Brandvatten 0 103 103 10 000 9 897 

              

VA-verksamhet           

9964 Vatten och avlopp 0 5348 5348 5500 152 

9399 Anslutningsavgifter -2397 0 -2397 -2900 -503 

              

Summa: Norr om Bondstorpsvägen -24898 20576 -4322 -17600 -13278 

       
Upprättad per 2024-01-03      
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Ärende 
Bakgrund:  
Se planbeskrivning 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
 
Markförsäljning, ID 9108  Utfall 

Kommunal budget  57 000 tkr 
Intäkt  22 500 tkr 
Resultat  -34 500 tkr 

 
Intäkter markförsäljning 
verksamhetstomter 12 st       
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning + 22 500 tkr 1 
Total kostnad, id 9271, 92019, 9805   - 15 227 tkr  
Nuvarande resultat intäkt/kostnad  + 7 273 tkr 
 
1  5 st verksamhetstomter med byggnation pågående/slutförd per 2024-01-03 
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Markexploatering, ID 9271  Utfall 

Kommunal budget  +5 800 tkr 
Totalkostnad  - 4 784 tkr 
Resultat 
Kvarvarande kostnader 

 +1 016 tkr 
- 0 tkr 

Förväntat resultat  + 1016 tkr  
 
 

Kontoposter 2003-2023 
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -3046 

Personalkostnader -697 
VA-material (naturdikeskulvert)  -455 

Konsulter -258 
Övrigt (el, inmätning, hyra etc) -328 
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Brandvatten, ID 9805  

 
Utfall 

Kommunal budget  + 10 000 tkr 
Totalkostnad  0 tkr 
Resultat 
Kvarvarande kostnader 

 0 tkr 
-  10 000 tkr 

Förväntat resultat            0 tkr 
 

Kontoposter 2003-2023 
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc 0 

Personalkostnad 0 
Konsultkostnad 0 

Övrigt (el, inmätning, hyra etc) 0 
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Gata och gatubelysning, ID 
92019 

 Utfall 

Kommunal budget  +21 000 tkr 
Totalkostnad  -10 340 tkr 
Resultat  +10 660 tkr* 

 
 

Kontoposter 2003-2023 
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -8 378 

Elmaterial, belysning -1301 
Personalkostnader -516 

Övrigt (el, inmätning, hyra etc) -145 
 
*Kvarvarande kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata. 
Prognos kostnad cirka 3500 tkr, i 2024 års kostnadsläge. 
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Vatten och avlopp, ID 9964 

  
 

            Utfall 
 

 
Kommunal budget  +5 500 tkr 
Totalkostnad  -5 348 tkr 
Resultat  + 152 tkr 

 
Kontoposter 2016-2023 

Huvudverksamhet ramavtal, massor etc -2 235 
VA-material    -1 994 

Personalkostnad -880 
Konsultkostnad -116 

Övrigt (hyra, reparation etc.) -123 
 
 
Intäkter VA-anläggningsavgift 
Industritomter 12 st       
Total intäkt      + 2 397 tkr  1 

Total kostnad     -  5 348 tkr 
Förväntat resultat intäkt/kostnad   + 1 226 tkr:- 2 
 
1  4 st verksamhetstomter sålda per 2024-01-03 
2 Förväntat resultat är en uppskattning baserad på dagens taxa (2024) 
 
”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till 0 tkr i årlig 
kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på 
drifttaxan, 0 %. 
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Byggare och projektör inkluderat i projektet (gata, VA, 
gatubelysning): Söderqvist Gräv AB, Sandahls Grus & Asfalt, 
Sandahls entreprenad, Vaggeryds kommun (egen regi) 
 
 
Samråd: 
Tekniska kontoret har varit en samrådspart i framtagandet av 
detaljplanen.   
 
Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: 
Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar 
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen” 
 
Verkställighet, uppföljning och utvärdering: 
Färdigställande av gata samt slutredovisning av projektet kommer ske 
när alla verksamhetstomter har sålts.  
 
Förvaltningens helhetsbedömning: 
Helhetsbedömningen är därav att projektet har gått enligt 
förväntningarna.  
 
Handlingar som medföljer ärendet: 
Planbeskrivning Stödstorp 2:1 mf.l.  
 
 


