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Slutredovisning Fenix 1, biblioteket 
 
Sammanfattning 
Före detta allmänna biblioteket i gymnasieskolan Fenix har byggts om till 
personalrum och uppehållsrum för en kostnad på totalt 4,2 mnkr. Projektets 
budget var på 3,0 mnkr.  
 
Bakgrund 
Under 2021 flyttade kultur- och fritidsförvaltningen biblioteket från 
gymnasieskolan Fenix till Vaggeryds centrum. De lokaler som tidigare varit 
allmänt bibliotek med tillhörande kontorslokaler tomställdes och skolan såg en 
möjlighet att skapa bättre förutsättningar för verksamheten. Dels genom att 
samla alla utspridda personalutrymmen till ett gemensamt, dels genom att skapa 
ett större och mer rogivande uppehållsutrymme för eleverna. Ett antal 
kontorsarbetsplatser kunde också anordnas. Enkla skisser togs fram och med 
bedömda kostnader på 3 mnkr som underlag tog kommunfullmäktige 2022 
beslut om att anvisa medel för att möjliggöra fortsatt effektivt nyttjande av 
lokalerna. 
 
Byggskedet 
Arbetena startade hösten 2022 och pågick fram till februari 2023 då 
verksamheten flyttade in och vissa kompletteringar gjordes därefter. En rad 
oförutsedda utmaningar dök upp och det gällde främst ventilationsanläggning, 
brandskydd, sprinkler och larminstallationer. Till viss del var det sådana brister 
som man oavsett hade varit tvungen att åtgärda. Enligt önskemål från skolan 
gjordes också en ombyggnad av en före detta cafékiosk som stod outnyttjad. 
Denna byggdes och till scen/förråd och man kunde återbruka en vikvägg som 
demonterats vid det nya uppehållsutrymmet.  
 
Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalade entreprenörer och 
en formell slutbesiktning genomfördes för att säkerställa att leverans gjorts 
enligt föreskrifter och regelverk. 
 
Skolan ha nu fått förbättrade och mer ändamålsenliga lokaler i en yta som 
annars hade varit vakant och outnyttjad.     
 
Ekonomi i projekt ID 91022 

Projektets budget 3 000 kkr 
Projektets totala kostnader 4 230 kkr 
Underskott på projektet - 1 230 kkr 

 
Främsta anledningen till underskottet är, som beskrivet ovan, främst 
ventilationsanläggning, brandskydd sprinkler och larminstallationer samt 
ombyggnad av cafékiosken. 
        
 
Magnus Ljunggren                       Claes Karlsson 
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