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Slutredovisning Nya Götafors skola 
 
Sammanfattning 
Nya Götafors skola är en inhyrd skolbyggnad till vilken tekniska kontoret 
utfört markarbeten för etablering av byggnad, parkerings- och 
angöringsytor, skolgård samt komplementbyggnader för en kostnad på totalt 
11,3 mnkr. Projektets budget var på 9 mnkr.  
 
Bakgrund 
Under våren 2021 beslutades att, för uppförande på fastigheten Källemo 1 i 
Vaggeryd, upphandla en inhyrd skolbyggnad för årskurs F-3. Upphandling 
genomfördes sommaren/ hösten 2021 och tidigare under våren samma år tog 
tekniska kontoret fram ett underlag och en budget gällande markarbetena för 
skolbyggnaden och den angränsande ytan. Efter genomförd upphandling 
begärdes överprövning av tilldelningsbeslutet hos förvaltningsrätten och 
projektet försenades ett år på grund av detta. Parallellt under denna process 
gjordes en del undersökningar som krävdes för att säkerställa de 
geotekniska förutsättningarna samt utreda eventuell förekomst av 
miljöföroreningar. Sommaren 2022 kunde projekteringsarbetet återupptas 
och då med kontrakterad leverantörs planlösning som grund. 
Denna leverantörs disponering var mer utbredd i längdled och vi behövde 
utöka området norrut för att få plats med alla funktioner.  En fördel med 
detta vara att skolgårdens yta närmast byggnaden blev något större. När 
värmecentralen skulle placeras på tomten togs beslutet att flytta densamma 
en bit norrut för att bränslelager (silo) och skorsten inte skulle inkräkta på 
angöring och skolgård.    
  
Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalad markentreprenör 
och lekutrustning upphandlades genom centralt upphandlade avtal. Förråd 
har byggts av skolan och miljöhus av fastighetsenhetens 
ramavtalsentreprenör. En del utrustning, främst skärmtak, har återbrukats 
från den gamla skolan. Naturlek tillför kvalitet i och med den angränsande 
skogen och den är ett populärt inslag bland eleverna där exempelvis en liten 
enkel cykelstig har anlagts. 
 
I samband med verksamhetsstarten hösten 2023 bytte skolan namn från 
arbetsnamnet ”Nya Götafors skola” till Götafors skola.     
 
Ekonomi i projekt ID 91010 

Projektets budget 9 000 tkr 
Projektets totala kostnader -11 321 tkr 
Underskott på projektet - 2 321 tkr 

 
Främsta anledningen till underskottet är tillkommande yta med anledning av 
utökad disponering av markområdet enligt ovan, grundläggning för 
miljöhus, förråd, markarbeten för värmecentral samt allmänna 
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kostnadsökningar på material och timersättningar från kalkylskede till 
genomförande. Tidiga undersökningar har också varit relativt omfattande, 
detta till viss del orsakade av planer på förvärv och process med en 
efterföljande detaljplan för området.       
 
        
 
Magnus Ljunggren                       Claes Karlsson 
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