

Slutredovisning Fågelforsskolan 7-9. Renovering av toalettgrupper.

Sammanfattning:

Renovering och lokalanpassning av två stycken toalett grupper sammanlagt innehållande 11st WC/RWC samt mindre flödesrelaterade lokalanpassningar.

Bakgrund

Generell standardhöjning med anpassning för att WC/RWC skall uppfylla aktuella arbetsmiljömässiga krav.

Överskott.

Överskott kommer som en följd av att vissa underliggande arbeten kunde undvikas och därigenom tillgodoräknas projektet.

Ekonomi i projekt ID 91020

Projektets budget	2 500 tkr
<u>Projektets totala kostnader</u>	<u>-1 857 tkr</u>
Överskott på projektet	643 tkr

David Hansen

Jerry Johansson