



Tekniska kontoret

Dnr TN 2024/102

Till teknisk nämnd

Slutredovisning takbyte simhallen Skillingaryd

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen av takbyte simhallen i Skillingaryd

Sammanfattning av ärendet

En större fuktskada upptäcktes 2024 på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. Bedömningen var att inga akuta åtgärder behövde göras för att säkerställa hållfastheten men de sämsta delarna av råsponten behövde bytas ut för att inte belastas av större snömängder under vintern. Taket bedömdes inte påverka inomhusmiljön i simhallen. Vid byte av taket under 2025 byggdes en ny fribärande takkonstruktion med upplag på befintlig betongstomme. Byte av ventilationsaggregat utfördes samtidigt.

Projektet har gått enligt den plan och budget som tagits fram. Underskottet på projektet blev - 4 tkr.

Handlingar som medföljer ärendet:
Slutredovisning takbyte simhallen i Skillingaryd

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Fastighetschef
Teknisk chef

Handläggare

Jerry Besåsen (Fastighetschef), Magnus Ljunggren (Teknisk chef)